INFORME DE EJECUCIÓN
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato-Año	**Dependencia**	**No. Identificación del contratista**	**Nombre del Contratista**
885-2022	Dirección de Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	8300298296	Soluciones Integrales VER SAS EP

Objeto contractual	Actualización de la Licencia País que incluye, soporte, mantenimiento a distancia y monitoreo de uso de los Softwares Jaws y ZoomText, en los cuales se enmarca el proyecto denominado ConVerTIC.	**Valor inicial del contrato**	$ 2.365.215.440,00	**RP No.**	289822

Fecha de suscripción	Plazo (días)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Período de reporte	Nombre del supervisor	Cargo del supervisor	No. Identificación del supervisor
16/12/2022	364	01/01/2023	31/12/2023	**enero-2023**	LUZ MERY IDARRAGA JIMENEZ	Profesional Especializado Código 2028 Grado 16	52033392

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Modificación RP No.	Fecha de la modificación contractual	Tiempo en días (en caso de suspensión, otrosí o prórroga)	Valor de la modificación	Justificación de la modificación contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	
TOTAL MODIFICACIONES				**$ -**	

NOMBRE DEL CEDENTE		**No. Identificación**		**Monto aún sin ejecutar, al momento de la cesión:**	
NOMBRE DEL CESIONARIO		**No. Identificación**			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato.

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

Contrato	885-2022

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$	2.365.215.440

Pagos programados		Desembolsos realizados y ejecución financiera acumulada				
Fecha	Valor	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor Orden de Pago ($)	Observaciones aclaratorias
15/12/2022	2.365.215.440	dd/mm/aaaa		0,00%	$ 0,00	
dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		0,00%		
dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		0,00%		
dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		0,00%		
dd/mm/aaaa		dd/mm/aaaa		0,00%		
TOTALES	**$ 2.365.215.440,00**	**Ejecución financiera acumulada:**		**0,00%**	**$ 0,00**	

SALDO POR GIRAR	100,0%	$ 2.365.215.440

EJECUCIÓN CONTRACTUAL: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES						
Obligaciones específicas del contrato		**Ponderación en el contrato**	**Actividades realizadas**	**% avance del mes**	**% avance acumulado**	**(%) pendiente de ejecución**
OBLIGACIÓN 1:	1. Garantizar por el plazo de ejecución del contrato, que los softwares que conforman la LICENCIA PAIS, es decir el Software JAWS (lector de pantalla) y ZOOMTEXT (magnificador de pantalla), continúen al servicio de las personas ciegas y con baja visión en Colombia (personas naturales y jurídicas), poniendo a disposición todas las actualizaciones y versiones que sean liberadas por el desarrollador de los softwares en el mercado mundial durante la vigencia del contrato, para que todas las sublicencias que se encuentran en uso en Colombia puedan seguir siendo utilizadas por sus usuarios.	5,26%	Como parte del cumplimiento de la presente obligación se indica lo siguiente: - Se mantiene en el servidor de descargas la última versión de actualización liberada por el desarrollador de los software que corresónde al mes de diciembre 2022 para la versión 2023 de los software JAWS y ZOOMTEXT. - En el anexo 1 del presentente informe se describe las mejoras incorporadas en dicha actualización. - Durante el mes de enero del año 2023 en el servidor de descargas (dirección https://convertic.ver.com.co/Convertic) estuvo disponible las diferentes versiones necesarias para la instalación y actualización de los software Jaws y ZoomText, Ver anexo 2.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 2:	2. Garantizar que los softwares que conforman la LICENCIA PAIS, es decir el Software JAWS (lector de pantalla) y ZOOMTEXT (magnificador de pantalla), puedan ser descargados en línea en sus últimas versiones y/o actualizaciones y utilizados libremente en cualquier terminal de cualquier sublicenciatario dentro del territorio de la República de Colombia de manera ilimitada y sin costo alguno para el usuario final.	5,26%	Durante el mes de enero del 2023, Soluciones Integrales VER mantuvo actualizado el servidor de descargas para que en todo tiempo, los software Jaws y Zoomtext puedan ser descargados fácilmente en línea por cualquier persona natural o jurídica domiciliada en el territorio de la República de Colombia en orden a que tales personas puedan utilizar libremente en cualquier computador y de manera ilimitada dichos software, en la medida en que entreguen la documentación que para cada caso se les exige. Para el efecto, Soluciones Integrales Ver mantiene actualizada la página de descargas en la cual se encuentran los enlaces para acceder a los diferentes software objetos del presente contrato Jaws y ZoomText en sus diferentes versiones y compatibilidades con el sistema operativo Windows tanto para su instalación online y offline así como las tecnologías de procesador, al igual que las últimas actualizaciones y versiones de los software liberadas al mercado por el desarrollador, tal como se puede observar en el siguiente enlace: https://www.convertic.gov.co Por lo demás, conviene señalar que Soluciones Integrales Ver durante el mes de enero del año 2023 no ha recibido solicitud alguna para enviar físicamente a una zona no interconectada del país los medios magnéticos en los que se incorporan los softwares objeto del programa ConVerTIC. Nuestra compañía está lista para ello. Ver anexo 2: 1 Folio	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 3:	3. Realizar las acciones tendientes para que cualquier licencia del software lector y magnificador de pantalla legalmente adquirida con anterioridad a la suscripción del presente contrato dentro del territorio nacional, esté al día y actualizada en virtud del presente contrato.	5,26%	Para el efecto, Soluciones Integrales Ver suministra y mantiene actualizados los instaladores necesarios para la instalación y configuración de los software incluidos en el programa ConVerTIC en el portal web https://www.convertic.gov.co en todas y cada una de las versiones del sistema operativo Windows. Al efecto, debe recordarse que con el MinTic se acordó que los software integrantes de la Licencia País deberían estar dotados de un sistema de actualización automática que le permita a su usuario conocer que existen actualizaciones y que con un simple click puede incorporarlas a su aplicativo tan pronto lo desee. El software hará la actualización pertinente y le informará a su usuario acerca de lo exitoso de la operación de actualización. Obviamente, a través de la mesa de ayuda se da el acompañamiento a los sublicenciatarios que así lo soliciten.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 4:	4. Permitir la utilización e instalación del lector y magnificador de pantalla para personas con limitación visual sin costo alguno por cualquier usuario que libremente los descargue durante el plazo del presente contrato.	5,26%	En cumplimiento de la presente obligación Soluciones Integrales Ver entrega de forma gratuita las licencias de los Software Jaws y ZoomText a toda Persona Natural y Jurídica que así se lo solicite en el territorio de la República de Colombia previo cumplimiento de los requisitos para entrega de las licencias así: **- Para Persona Natural:** Fotocopia de cédula y recibo de servicio público que lo identifique como persona residente en el territorio de la República de **Colombia.** **- Para persona Jurídica:** Fotocopia del Rut y firma de acta de entrega que identifique a la misma como conocedora y responsable del proceso de instalación de las licencias. Ver anexo 4 (1 hojas de cálculo) y 5 (1 hojas de cálculo) donde se relacionan las personas naturales y jurídicas a las que se les ha entregado el software de forma gratuita para el mes de enero del año 2023.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 5:	5. Entregar cada una de las licencias solicitadas por personas jurídicas, mediante acta de entrega según lo definido en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato. La información además deberá quedar registrada en las bases de datos que se le entregan semanal y mensualmente a la entidad, lo cual también aplica para las Personas Naturales.	5,26%	Adjunto a este informe se remiten las actas de entrega de las licencias suministradas a ellas, debidamente firmadas por los funcionarios competentes de cada una de las respectivas personas Jurídicas. Ver anexo 3 Actas: 9 Actas con 8 Anexos de listas de licencias Del mismo modo, en los Anexos 4 (Archivo Excel – Hoja diciembre 2022) y 5 (Archivo Excel – Hoja diciembre 2022) se hace entrega de las bases de datos de las personas naturales y jurídicas que recibieron las licencias durante el mes de enero del año 2023.	0,44%	0,44%	4,82%

OBLIGACIÓN 6:	6. Garantizar la correcta instalación y funcionamiento de cada una de las licencias, las cuales deben corresponder siempre a las últimas versiones y/o actualizaciones liberadas por el desarrollador de los softwares.	5,26%	Con la puesta a disposición y utilización del servicio de la mesa de ayuda, Soluciones Integrales Ver garantiza la correcta instalación y el funcionamiento de cada una de las licencias que ha sido entregada previamente a sus solicitantes. En el Anexo 6A (1 Fólios) y Anexo 6B(Archivo Excel con Tickets – 10 Folios- hojas de cálculo) SOLUCIONES INTEGRALES VER se indican las categorías y preguntas más frecuentes que han hecho los usuarios de los softwares JAWS, ZoomText y el soporte que se les ha brindado para el correcto funcionamiento e instalación de los software entregados a través del proyecto Convertic desde el 1 al 31 de enero de 2023. Durante el mes de enero del año 2023 la mesa de ayuda atendió un total de 104 soportes así: - 55 Soportes de Licencia - Perdida código de autorización - 14 Soporte de uso en Windows - 10 Soportes de configuración y actualización de Software - 8 Soportes de Páginas Web - 5 Soportes sobre Manuales de Uso - 5 Soportes de manejor de Software Office - 4 Soportes sobre problemas en instalación - 2 Soportes de sistemas de Conferencia - 1 Soporte a PQR MinTIC	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 7:	7. Organizar, poner a disposición y mantener un Centro de Soporte o mesa de ayuda, la cual podrá ser contactada de manera gratuita por cualquier sublicenciatario (persona natural o jurídica) dentro del territorio nacional, ante cualquier inquietud, falla o requerimiento técnico o de mantenimiento en lo relacionado con el proceso de descarga, instalación y operación. El servicio a prestar a través de este centro de soporte o mesa de ayuda será a distancia vía telefónica, web o tándem de acuerdo con lo definido en el Anexo Técnico, el cual hace parte integral del contrato.	5,26%	La mesa de ayuda se encuentra operando desde el día de inicio de la ejecución del contrato 885 del 2022. Dicha mesa de ayuda cuenta con la línea telefónica para Bogotá 601 552 25 00 y el número 018000-129101 para el programa Convertic a nivel nacional, así como el email **registroconvertic@mintic.gov.co**. A través de estos canales de comunicación se atienden los diferentes soportes técnicos relacionados con los software Jaws y ZoomText dando respuesta y solución a dichas solicitudes en el tiempo máximo de 3 días. Durante el mes de enero del año 2023 la mesa de ayuda atendió un total de 104 soportes	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 8:	8. Presentar en tiempo real información del estado real de descarga, instalación y uso de la LICENCIA PAIS C entregada a los usuarios del servicio, mediante la exposición de un servicio web, que pueda ser consultado por el Ministerio acorde al anexo técnico, cumpliendo con los lineamientos de interoperabilidad y gobierno de datos de la Oficina de TI.	5,26%	Soluciones Integrales Ver ha implementado la entrega de información del proceso de descarga, instalación y uso del licenciamiento del proyecto Convertic a través de tres servicios de información web: - https://ver.com.co/mintic/api/descargas/ - https://soporte.ver.com.co/oauth/token/ - https://soporte.ver.com.co/licencias/?fecha=AAAA-MM-DD Todos los servicios web suministrados bajo protocolo seguro con el certificado ssl y protección de datos para garantizar que los mismos estén protegidos siguiendo los lineamientos del MinTIC	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 9:	9. Presentar informes trimestrales sobre la usabilidad y apropiación de las sublicencias otorgadas, con el fin de contar con los soportes que permitan al Ministerio tener información verídica y sustentada que permitan reconocer necesidad de ajustes en el proyecto ConVerTIC. Estos reportes deberán atender lo descrito en el anexo técnico.	5,26%	Soluciones integrales Ver entregará en los siguientes meses el informe de usabilidad y apropiación de las sublicencias otorgadas, así: - Primer informe de usabilidad y apropiación: Será entregado en el Mes de Abril. - Segundo informe de usabilidad y apropiación: Será entregado en el Mes de Julio 2023. - Tercer informe de usabilidad y apropiación: Será entregado en el Mes de Octubre 2023. - Cuarto informe de usabilidad y apropiación: Será entregado en el Mes de Diciembre 2023.	0,00%	0,00%	5,26%
OBLIGACIÓN 10:	10. Adelantar un ejercicio de depuración y actualización del estado de todas las sublicencias, de acuerdo con las condiciones fijadas en el Anexo Técnico	5,26%	Como parte del cumplimiento de la presente obligación, Soluciones Integrales Ver entregará 2 informes de depuración, así: - Primer informe de depuración año 2023: Será entregado en el mes de Junio del año 2023 correspondiente a la actualización de las licencias depuradas para los contratos del periodo 2014 a 2022. - Segundo informe de depuración año 2023: Sera entregado en el mes de Septiembre del año 2023 correspondiente a la actualización de las licencias depuradas para el contrato del año 2023 con corte de entrega de licencias a 15 de septiembre del 2023.	0,00%	0,00%	5,26%
OBLIGACIÓN 11:	11. Otorgar un término de garantía de al menos un (1) año, en concordancia con la garantía que ofrece el software por mal funcionamiento, contado desde la instalación de cada una de las sub-licencias, cuando las mismas hayan sido utilizadas por el sub-licenciatario de acuerdo a las especificaciones y manuales para su correcta utilización. El licenciante podrá corregir cualquiera de las anteriores situaciones: i) proveyendo mantenimiento a distancia, soporte técnico gratuito que redunde en la superación de las fallas y problemas encontrados cuando así se requiera, ii) suministrando una nueva sub-licencia del software al usuario que lo solicite. La garantía no incluye daños derivados del deterioro natural, influencia externa de carácter electrónico, eléctrico y físico, ni errores de manipulación y manejo por el usuario o por un tercero no autrizado, así como cualquier daño resultante del no seguimiento de las instrucciones impartidas por el licenciante.	5,26%	Con la expedición de las pólizas en favor del MinTic se da por cumplida esta obligación. No obstante, para el año 2023 Soluciones Integrales Ver entrega las cartas de garantía para el periodo comprendido entre 01 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023. De igual forma en el anexo 6A y 6B, se da constancia de la solución de problemas que los usuarios finales hayan enfrentado con relación a la instalación y/o funcionamiento del Software, dando cumplimiento a proveer mantenimiento a distancia durante el periodo del 1 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023 y a la entrega de licencias producto de solicitud de actualizaciones.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 12:	12. Adelantar estrategias de socialización y difusión de los softwares, así como del programa ConVerTIC en todo el país, haciendo un especial énfasis en ampliar la base de personas naturales beneficiarias. Deberá siempre mencionar a la entidad como financiadora del proyecto, gestora y promotora de la iniciativa ConVerTIC en las comunicaciones oficiales, productos y acciones derivadas del proceso.	5,26%	Toda comunicación que en ejecución del programa Convertic es expedida por SOLUCIONES INTEGRALES VER incorpora el logo del MinTIC y siempre se relaciona con orgullo que el MinTIC es el financiador del programa. Igualmente, Soluciones Integrales Ver mediante su gestión apoya al Mintic en la difusión de los software y del programa Convertic, durante el mes de enero se envión comunicaciones de asignaciones de licencias a: - Curaduría Urbana Segunda de Tunja - Curaduría Urbana Primera de Neiva - Curaduría Urbana Primera de Pasto - Curaduría Urbana Segunda de Pereira - Alcaldía de Sincelejo - Fundación Voluntariado amigas de los niños quemados, invidentes y necesitados. - Fundación Sirius una nueva luz	0,44%	0,44%	4,82%

OBLIGACIÓN 13:	13. Entregar como parte del informe mensual de avance o cuando la entidad lo requiera, las bases de datos con la información de cada sublicenciatario (persona natural o jurídica) que descargó, actualizó y usó las aplicaciones asociadas al Proyecto Convertic la cual deberá incluir nombre, cedula, datos de contacto como dirección, teléfono, correo electrónico, discriminación por ubicación geográfica, código DANE por departamento y municipio, grupo étnico, poblaciones vulnerables y protegidas, víctimas de Conflicto, personas de la comunidad LGTBI y los datos que disponga la Dirección de Apropiación. Este listado debe entregarse al Ministerio y EL CONTRATISTA deberá garantizar el manejo y protección legal de datos.	5,26%	Soluciones Integrales Ver entrega en los anexos 4 y 5 del mes de enero las bases de datos correspondiente a la entrega de licencias de personas naturales y jurídicas con las informaciones de dichas personas obtenidas del registo a través del formulario de solicitud con las variables indicadas, de igual forma se garantiza el manejo y protección legal de datos sobre dichas informaciones.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 14:	14. Presentar un informe mensual de seguimiento que incluya información que, de cuenta de la ejecución del contrato, así como las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.	5,26%	Soluciones integrales Ver presenta el informe referente al mes de enero de 2023 con los debidos anexos que dan soporte y demuestran el cumplimiento y ejecución del contrato según las obligaciones indicadas. En el mes de enero del año 2023 se entregaron 7.516 licencias así: 3.785 del Software Jaws y 3.731 del Software ZoomText, de las cuales 84 licencias fueron entregadas a personas naturales y 7.432 a personas jurídicas.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 15:	15. Dar estricto cumplimiento a los términos y licenciamientos en materia de derechos de autor y propiedad intelectual que imparta el MinTIC y los que emanen de acuerdos suscritos por el MinTIC con terceros para la construcción, uso y divulgación de los materiales de formación utilizados en los procesos de formación que se desarrollen en cumplimiento del objeto contractual.	5,26%	En el informe correspondiente al mes de enero del año 2023, Soluciones Integrales Ver anexó dos escritos relativos a la cesión de derechos de autor y de propiedad intelectual. Fundamental es tener en cuenta sin embargo que el contrato no impone al contratista obligación alguna de llevar a cabo capacitaciones. Todo proceso de alfabetización digital que realice el Contratista, no implicará cesión de derechos en esta materia en favor del MinTIC. Anexo 7A y 7B (2 Folios)	5,26%	5,26%	0,00%
OBLIGACIÓN 16:	16. Asistir al Comité Operativo de seguimiento de acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico.	5,26%	Como parte del cumplimiento de la presente obligación Soluciones Integrales Ver está presta a participar en el comité Operativo de enero de seguimiento que se desarrollará cuando el supervisor así lo notifique.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 17:	17. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 "Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018", en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.	5,26%	Soluciones Integrales Ver a través de la página de registro de solicitud de licencias da a conocer la política de tratamiento de datos personales tal como lo indica la Resolución 924 de 2020. Ver anexo 8 donde se muestra el formulario donde se solicita Aceptación de los terminos y condiciones del MinTIC	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 18:	18. Hacer entrega al Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la base de datos que resulte del proyecto Convertic, con toda la información recolectada, debidamente estructurada, depurada y dispuesta en archivos, de igual manera deberá entregar el modelo conceptual de la base de datos con el diccionario de datos.	5,26%	Soluciones Integrales Ver entrega en los anexos 4 y 5 del mes de enero las bases de datos correspondiente a la entrega de licencias de personas naturales y jurídicas con las informaciones de dichas personas obtenidas del registo a través del formulario de solicitud con las variables indicadas, de igual forma se garantiza el manejo y protección legal de datos sobre dichas informaciones.	0,44%	0,44%	4,82%
OBLIGACIÓN 19:	19. Las demás detalladas en el Anexo Técnico y las requeridas por el supervisor del contrato para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	5,26%	Soluciones Integrales Ver da cumplimiento a todos los requerimientos solicitados por MinTIC a través de PQRs que son respondidos con el objetivo de dar cumplimiento al objeto contractual.	0,44%	0,44%	4,82%
	Ponderación de servicios	**100%**	**% de avance general del contrato**	**12,28%**	**12,28%**	**87,72%**

ENTREGABLES DEL CONTRATO (ACUMULADOS)

Productos o servicios a entregar	Fecha de entrega programada	Anexo al informe del mes de	Observaciones
Escritos relativos a la cesión de derechos de autor y de propiedad intelectual. Fundamental es tener en cuenta sin embargo que el contrato no impone al contratista obligación alguna de llevar a cabo capacitaciones. Todo proceso de alfabetización digital que realice el Contratista, no implicará cesión de derechos en esta materia en favor del MinTIC. Anexo 7A y 7B (2 Folios)	31/01/23	31/01/23	

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC	**INFORME DE EJECUCIÓN** **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ÓRDENES DE COMPRA**	

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL							
Causas	**Tipo de dificultad**	**Alternativa de Solución**			**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
¿Se materializó alguno de los riesgos previsibles contractuales?	SI		NO				

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES				
Contratista:		**Supervisor:** Certifico que las actividades relacionadas corresponden a las pactadas en el contrato y que el contratista dio cumplimiento durante el período ejecutado al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con las normas legales vigentes. Me comprometo a incorporar este informe al Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y a reportar el avance a Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.		**Fecha de recepción en Subdirección Financiera:**
FIRMA O NÚMERO DE FACTURA		FIRMA		
fecha	09/02/2023	fecha		

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


INFORME MENSUAL DE SUPERVISION - CONTRATO 885-2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-164014-341eb1-33681068
Creación: 2023-02-09 16:40:14
Estado: Finalizado
Finalización: 2023-02-09 16:40:48

Escanee el código para verificación

Firma: Firmante



LUZMERY IDARRAGA JIMENEZ
52033392
lidarraga@mintic.gov.co
FUNCIONARIA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION - CONTRATO 885-2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230209-164014-341eb1-33681068 Creación: 2023-02-09 16:40:14

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-09 16:40:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	LUZ MERY IDARRAGA JIMENEZ lidarraga@mintic.gov.co FUNCIONARIA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	Aprobado	Env.: 2023-02-09 16:40:14 Lec.: 2023-02-09 16:40:44 Res.: 2023-02-09 16:40:48 IP Res.: 186.29.250.168