ACTA DE REINICIACION DE OBRA No. 05

FECHA DEL ACTA	Febrero 9 de 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	01930 de agosto 28 de 2019
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Vías
CONTRATISTA	CONSORCIO LA PLAYA 2019
C.C. o NIT	901312586-1
REPRSENTANTE LEGAL	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO
C.C. o N.I.T	60.333.536 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	**"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)"**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7919 de 22 de abril de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 14519 de octubre 7 de 2019
VALOR DEL CONTRATO	$938.826.313,00
VALOR ADICIONAL No. 01	$187´141848,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$1.125´968.161,00
PLAZO O DURACIÓN	Cinco (05) meses contados a partir del acta de inicio
SUPERVISOR	Gustavo Lamus Murillo, designado mediante memorando interno del 30 de agosto de 2019
INTERVENTOR	Ing. Jesús Orlando Vivas Noguera, Interventor Externo del INVIAS Contrato de Interventoría No. 1110 de 2022,
FECHA ACTA DE INICIO	Diciembre 02 de 2019
ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 1	Febrero 07 de 2020
ACTAS DE REINICIO No. 1	Febrero 27 de 2020
ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 2	Marzo 25 de 2020
ACTAS DE REINICIO No. 2	Julio 8 de 2020
ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 3	Septiembre 1 de 2020
ACTAS DE REINICIO No. 3	Octubre 12 de 2021
ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 4	Octubre 22 de 2021
ACTA DE REINICIO No. 4	Diciembre 26 de 2022
ACTAS DE SUSPENSIÓN No. 5	Diciembre 29 de 2022
ACTAS DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 5	Enero 16 de 2023
ACTAS DE AMPLIACIÓN No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 5	Enero 25 de 2023

ACTA DE REINICIACION DE OBRA No. 05

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Vías, se reunieron los suscritos a saber: el arquitecto Efraín Alexander Pacheco Rojas, Secretario de Vías del Departamento; el ingeniero Gustavo Lamus Murillo, Supervisor del Departamento, Claudia Rocío Morales Toledo, representante del Consorcio La Playa 2019, Contratista, y el Ingeniero Jesús Orlando Vivas Noguera, como Interventor Externo contratado por INVIAS, con el objeto de suscribir el Acta de Reinicio del Contrato de Obra No. 01930 del 28 de agosto de 2019, una vez superadas las causas que originaron las ampliaciones de la Suspensión No.5, es decir ya se cuenta con la habilitación por parte del municipio de la vía alterna Curasica – Alto El Buey y veredas cercanas y se cuenta con el aval de la interventoría contratada por INVÍAS. El reinicio se considera a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen.

Ing. Claudia Rocío Morales Toledo
R.L. Consorcio La Playa 2019
Contratista

Ing. Jesús Orlando Vivas Noguera
Interventor.

Ing. Gustavo Lamus Murillo
Supervisor

VºBº Arq. Efraín Alexander Pacheco Rojas
Secretario de Vías del Departamento