MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN

Medellín (Antioquia), 09 de febrero de 2023

Señor Teniente Coronel
ALVARO ADRIAN ORTEGA PERLAZA
Director Central Administrativa y Contable Regional Medellín
Competente contractual

Asunto: Concepto Técnico REDUCCION VIGENCIA 2022 AL CONTRATO DE OBRA No. 082-CENACMEDELLIN-2022

Con toda atención y respeto, me permito emitir concepto de viabilidad técnica de la **REDUCCION VIGENCIA 2022 a realizar AL CONTRATO DE OBRA No. 082-CENACMEDELLIN-2022** suscrita el día nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2022) celebrado ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC MEDELLIN y la Persona Natural FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR identificado con Cedula de Ciudadanía Nro. 12.370.591 de Rivera Huila, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO AL GMCOR Y AL BAJES CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 21 – 022 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJÉRCITO NACIONAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P."**

ANTECEDENTES.

a) Que el día NUEVE (09) de DICIEMBRE de dos mil veintidós (2022), se suscribió el Contrato de Obra Pública No. 082-CENACMEDELLÍN-2022 cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES CON DESTINO AL GMCOR Y AL BAJES CON CARGO AL APOYO OTORGADO MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 21 – 022 CELEBRADO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJÉRCITO NACIONAL Y EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P", por un valor inicial de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($349.978.699,50) M/CTE** IVA INCLUIDO y demás erogaciones**,** respaldado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 14922 del diecisiete (17) de noviembre de 2022.

b) Que a la fecha el balance de ejecución del contrato es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

TOTAL CONTRATO PRINCIPAL MAS ADICIONES	**$ 349.978.699,50**
VALOR CANCELADO	**$ 00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 349.978.699,50**

NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

% EJECUCION FINANCIERA CANCELADO	% PENDIENTE POR EJECUTAR
0,00%	**100,00%**

c) De igual forma se emite aval técnico respecto de la solicitud de **REDUCCION VIGENCIA 2022** sobre aquel presupuesto sobrante de los recursos que inicialmente fueron asignados en la presente vigencia de conformidad con las siguientes solicitudes:

Con Radicado Nº 2023451002414773: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV07-BR04-BAJES-29.25 de fecha 8 de febrero de 2023, el Señor Mayor MESA ALVAREZ EVANGELISTA, Supervisor Contrato de Obra Pública N° 082-CENAC-MEDELLIN-2022 Sector BAJES y Radicado Nº 2023459002383933 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV7-BR4-GMCOR-S4-29.25 de fecha 8 de febrero de 2023 el Mayor WILMER YESID SUAREZ TORRES Supervisor Contrato 082-CENAC-MEDELLIN-2022 Sector GMCOR informan sobre los sobrantes de recursos financieros que les fueron asignados inicialmente, así:

EJECUCION FINANCIERA			
UNIDAD	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**SOBRANTE FINANCIERO**
BAJES	189.421.453,99	189.098.337,24	**323.116,75**
GMCOR	160.557.245,51	160.544.895,68	**12.349,83**
TOTAL	**349.978.699,50**	**349.643.232,92**	**335.466,58**

d) Por lo expuesto este comité emite concepto FAVORABLE para llevar a cabo el **Modificatorio No. 003 REDUCCION VIGENCIA 2022 AL CONTRATO DE OBRA No. 082-CENACMEDELLIN-2022** teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento del contrato principal son iguales a las requeridas en los planes de necesidades de las unidades beneficiarias que generan el presente modificatorio.

Atentamente,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
CT. JAVIER ALEXANDER MOSQUERA REINA
Oficial de Logística del GMCOR
Comité técnico evaluador