subsuelo3d	INFORME DE GESTION COTRATISTAS	Alcaldía de Envigado | Juntos SUMAMOS por Envigado
		Versión: 1.0 | Pagina 1 de 1

Dependencia : Secretaria del Medio Ambiente del Municipio de Envigado

Contratista: Subsuelo 3D S.A.S

Objeto del contrato: **ELABORAR EL PLAN DE MANEJO DE ACUÍFEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, DETALLANDO LAS MEDIDAS DE MANEJO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL MUNICIPIO, Y LOS PERÍMETROS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN O EXTRACCIÓN INVENTARIADOS EN EL PMAA.**

Supervisor: Ing. Juan Mauricio Gomez

Fecha Informe: 9 de diciembre de 2022	**Desde:** 23 de noviembre de 2022	**Hasta:** 9 de diciembre de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS

PROGRAMADAS	EJECUTADAS	ESTADO	OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
Revisión del PMAA y otros estudios anteriores, consecucion de planchas topograficas(IGAC); organizar -preparar salida al campo.	SI	REALIZADA	Ajuste de la información recopilada
Presentacion de la metodologia propuesta para el desarrollo del proyecto ante la supervision de la SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	SI	REALIZADA	Implementacion de la metodologia, en compañía de la supervision del proyecto a ejecutar
Visitas de Inspeccion ocular a todas las captaciones registradas en el PMAA, en coordinacion con la supervision de la SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	SI	REALIZADAS	Definicion de ruta de trabajo, según la densidad de puntos de captación. Reconocimiento de la zona de estudio.
Diligenciamiento del formato propuesto a la SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, con los datos obtenidos en el campo.	SI	REALIZADO	Complementación y ajuste del formato
Procesamiento, análisis y definición de la informacion prioritaria.	PARCIALMENTE	EN EJECUCION	Inicio de la elaboracion del INFORME FINAL.
Elaboración de planos y texto del informe final	PARCIALMENTE	EN EJECUCION	Adicionalmente se elabora el perfil hidrogeológico (esquemático) de la zona, traslapado con base en información secundaria y el PMAA
Entrega del Informe Final	NO	EN EJECUCION	Se entregará el informe final con información anexa
Socialización	NO	EN EJECUCION	Se dará una socialización a la supervisión del proyecto y demás personal interesado.

Entrega contratista: Subsuelo 3D S.A.S	Recibido del supervisor: Ing. Juan Mauricio Gomez
Firma:	**Firma:**
Fecha: 14 de diciembre de 2022	Fecha: 14 de diciembre de 2022