ACTA DE REINICIO N° 01
CONVENIO COMPETITIVO No. CNV- 013-2022

CONTRATO	CONVENIO COMPETITIVO N°CNV-013-2022
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CRECEMOS+ NIT N°901486754-9 R/L CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO CC N° 34.570.861 DE POPAYÁN
OBJETO	"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
PLAZO INICIAL	UN (01) MES
VALOR	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS **($260.000.000)** M/CTE.
FECHA DE INICIO	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 01	11 DE ENERO DE 2023
FECHA DE REINICIO	10 DE FEBRERO DEL 2023

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal, a los diez (10) días del mes de febrero del año 2023, se reunieron: el Ingeniero **ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ,** Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal en calidad de Supervisor del convenio; la señora **CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO**, identificada con CC N° 34.570.861 De Popayán en calidad de representante legal de la fundación CRECEMOS + NIT. 901486754 -9; con el fin de ampliar la suspensión de la ejecución del convenio CNV-013-2022, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el día veintisiete (27) de diciembre del 2022 el Municipio de Puerto Asís celebro el convenio competitivo CNV-013-2022 con la fundación CRECEMOS+ representada legalmente por: la señora **CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO**, identificada con CC N° 34.570.861 De Popayán, cuyo objeto es: **"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**
2. Que el Acta de Inicio se celebró el día veintinueve (29) del mes de diciembre del 2022.

ACTA DE REINICIO N° 01
CONVENIO COMPETITIVO No. CNV- 013-2022

3. Que el día treinta (30) de diciembre del 2022, en comité técnico N°01 se acordó suspender el convenio competitivo debido a las dificultades en la provisión de los materiales e insumos a entregar.

4. Que el día diez (10) de enero del 2023 en comité técnico N°02, se aprobó la ampliación de la suspensión N°01 por un (01) mes al convenio competitivo teniendo en cuenta que persiste la dificultad de proveer los materiales e insumos a entregar.

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR SE ACUERDA:

a) Reiniciar la ejecución del Convenio Competitivo N° 013-2022 a partir de la suscripción de la presente Acta.

b) Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del convenio principal, no modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

c) Poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora el presente evento, actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite.

d) Sin perjuicio de las expresiones de fuerza mayor y suspensión temporal del plazo, las partes declaran que este reinicio no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista, y además el municipio no aplicara el incumplimiento del contrato, tampoco su caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Puerto Asís (Putumayo), a los diez (10) días del mes de febrero de 2023.

POR EL MUNICIPIO	CONTRATISTA
ING. ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal SUPERVISOR	**CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO** R/l FUNDACION CRECEMOS + NIT. 901486754-9 CONTRATISTA