FUNDACIÓN CRECEMOS+
NIT: 901486754-9
CR 20 A 32 34 - EL JARDIN-PUERTO ASIS/PUTUMAYO
FUNDACIONKAME@HOTMAIL.COM
TEL: 322 372 3444

Puerto Asís, Putumayo, 09 de enero del 2023

SEÑOR:
ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente
Supervisor convenio N° CNV- 013-2022
Municipio de Puerto Asís – Putumayo

Asunto: Solicitud de ampliación de suspensión de convenio competitivo N° CNV- 013-2022

Cordial saludo

Por medio de la presente solicitó de manera muy respetuosa convocar el comité técnico con el supervisor del convenio N° CNV – 013 - 2022 que se encuentra actualmente en suspendido y cuyo objeto es: **"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"** para tratar:

1. Solicitud de ampliación de suspensión del Convenio N° CNV-013-2022 debido a que sigue persistiendola dificultad de proveer el concentrado para la alimentación animal lo que retrasa la entrega del pie de cría contemplado en el convenio y por otra parte, siguen los inconvenientes en la adquisición de los insumos agrícolas para poder implementar las áreas de cultivo de asaí, sacha inchi, limón, pimienta entre otras especies contempladas en el proyecto.

Por estos motivos que ponemos en consideración y solicitamos se programe un comité técnico de manera que podamos darle solución lo más pronto posible.

Se propone como fecha para el comité:

Lugar: Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente
Fecha: martes, 10 de enero de 2023.
Hora: 10:00 a.m.

En espera de una respuesta favorable, nos suscribimos de usted,

Agradezco la evaluación del caso, atentamente:

CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO
C.C. 34.570.861 de Popayán
FUNDACION CRECEMOS + NIT. 901486754 -9

CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO
C.C. N° 34.570.861 expedida en Popayán- Cauca
Representante Legal

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO 02

CONVENIO No.	CNV- 013-2022	**Fecha Comité:**	10 de Enero de 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	**"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**		

I. PARTICIPANTES

CONVOCADOS	
ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ	Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal - Supervisor
CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO	FUNDACION CRECEMOS + NIT. 901486754 -9 Contratista

MOTIVO DE LA REUNION

Solicitud ampliación de Suspensión del convenio CNV-013-2022

OBJETIVO

Comité técnico de ampliación de suspensión.

II. DESARROLLO DEL COMITÉ

En el municipio de Puerto Asís, en la secretaria de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal, el día diez (10) de enero de 2023, siendo las 10:00 de la mañana se da inicio a la reunión de Comité Técnico N° 02 así:

El Ingeniero, **ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**, Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal y supervisor del contrato de obra saluda a los participantes del comité técnico.

Toma la palabra la señora **CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO** , contratista, el cual manifiesta la necesidad de realizar una ampliación de la suspensión al Convenio, debido a que sigue persistiendo la dificultad de proveer el concentrado para la alimentación animal lo que retrasa la entrega del pie de cría contemplado en el convenio y por otra parte, siguen los inconvenientes en la adquisición de los insumos agrícolas para poder implementar las áreas de cultivo de asaí, sacha inchi, limón, pimienta entre otras especies contempladas en el proyecto y lo apropiado es entregar los elementos trazados en las especificaciones técnicas del convenio en óptimas condiciones y de excelente calidad.

Toma la palabra el Ing. **ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**, Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal, quien manifiesta que, analizada la solicitud

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO 02

hecha por el contratista y de acuerdo a las razones expuestas, considera viable la ampliación a la suspensión del convenio, dando una respuesta positiva a la solicitud con la finalidad de poder culminar de manera satisfactoria este proyecto.

De acuerdo a lo anterior declara la viabilidad y APRUEBA la realización del Acta de ampliación a la Suspensión N°02 del convenio No. CNV- 013-2022, por lo tanto, solicita que el contratista, proceda a formalizar la realización del acta de ampliación de suspensión No. 02.

Para constancia de lo anterior, siendo las 11:00 am del 10 de enero del 2023, se firma la presente acta por los que en ella intervienen.

Por el Municipio:

ING. ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ
Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal
Supervisor

Por el Contratista:

CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO
FUNDACION CRECEMOS + NIT. 901486754 -9
Contratista

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 01
CONVENIO COMPETITIVO No. CNV- 013-2022

CONTRATO	*CONVENIO COMPETITIVO N°CNV-013-2022*
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CRECEMOS+ NIT N°901486754-9 R/L CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO CC N° 34.570.861 DE POPAYÁN
OBJETO	*"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".*
PLAZO INICIAL	*UN (01) MES*
VALOR	*DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS* **($260.000.000)** *M/CTE.*
FECHA DE INICIO	*29 DE DICIEMBRE DE 2022*
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	*30 DE DICIEMBRE DE 2022*
FECHA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN 01	*11 DE ENERO DE 2023*
FECHA DE REINICIO	*10 DE FEBRERO DEL 2023*

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal, a los diez (11) días del mes de enero del año 2023, se reunieron: el Ingeniero **ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ,** Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal en calidad de Supervisor del convenio; la señora **CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO**, identificada con CC N° 34.570.861 De Popayán en calidad de representante legal de la fundación CRECEMOS + NIT. 901486754 -9; con el fin de ampliar la suspensión de la ejecución del convenio CNV-013-2022, previo las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Puerto Asís celebro el convenio competitivo CNV-013-2022 con la fundación CRECEMOS+ representada legalmente por: la señora **CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO**, identificada con CC N° 34.570.861 De Popayán, cuyo objeto es: **"APOYO A LAS ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE LÍNEAS AGROPECUARIAS AMAZÓNICAS Y NATIVAS, MEDIANTE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".** cuyo plazo contractual es de un (01) mes a partir del acta de inicio, quedando con fecha de inicio el día 29-diciembre -2022.

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN 01
CONVENIO COMPETITIVO No. CNV- 013-2022

2. Que el día 30 diciembre de 2022, en comité técnico N°01 se acordó suspender el Convenio de Competitividad debido a las dificultades en la provisión de los materiales e insumos a entregar.

3. Que el día diez (10) de enero del 2023 se realizó comité técnico N°02, en el cual la contratista expresa la necesidad de ampliar la suspensión del Convenio por un término de un (01) mes para la ejecución del convenio debido a que persiste la dificultad de la provisión de los materiales y los insumos a entregar.

CON FUNDAMENTO EN LO ANTERIOR SE ACUERDA:

a) Ampliar la suspensión de la ejecución del convenio competitivoNo.013-2022; según los argumentos presentados en comité técnico del 10 de enero de 2023 y de acuerdo a la solicitud realizada por parte del contratista; Por el término de un (01) mes, hasta que se superen los motivos que dieron origen a la suspensión.

b) Que la nueva fecha de reinicio se proyecta para el diez (10) de febrero del 2023.

c) Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

d) El CONTRATISTA se compromete Poner en conocimiento a la correspondiente aseguradora, el presente evento y actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite.

e) Sin perjuicio de las expresiones de fuerza mayor y suspensión temporal del plazo, las partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista, y además el municipio no aplicara el incumplimiento del contrato, tampoco su caducidad.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Puerto Asís (Putumayo), a los diez (10) días del mes de enero de 2023.

POR EL MUNICIPIO	CONTRATISTA
ING. ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ Secretario de Planeación, Desarrollo y Medio Ambiente Municipal SUPERVISOR	**CLAUDIA CONSUELO SALAZAR ARREDONDO** R/I FUNDACION CRECEMOS + NIT. 901486754-9 CONTRATISTA