ACTA DE REUNION No. ___1___	PARCIAL No. _____	ENTREGA FINAL. SI_X__NO___	HOJA	1	DE	3

FECHA			Preside la reunión: Martha Liliana Durán Cortés
DD	MM	AAAA	
13	1	2023	Lugar: Archivo Lotería de Bogotá, AK 54 # 47a-08 Sur

Hora de Inicio	10:00	a.m.	X	p.m.		Hora de Cierre: 11:30	a.m.	X	p.m.	

ASISTENTES	LOTERIA DE BOGOTA	AMBITUAR ARQUITECTURA	
	Martha Liliana Cortés Durán	Jose Edilberto Cortes Camargo	
	Sandra Patricia Henao Reyes		

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación alcance del contrato

Información general del contrato

Contrato Nº 67 DE 2022

2. Revisión y entrega de la totalidad de actividades y elementos en los cuales se intervino estantería, archivadores rodantes y cajas de archivo, teniendo como base el anexo técnico establecidos en el contrato 67 de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación alcance del contrato

Información general del contrato


Contrato Nº 67 de 2022

Objeto Contratar el desmonte de la estantería fija y rodante de las instalaciones de Sede principal de la Lotería de Bogotá ubicada en la carrera 32A No. 26-14 y realizar el montaje e instalación del mismo en el Archivo Central ubicado la Avenida carrera 54 No. 47A-08 sur barrio Venecia, así como el servicio de transporte para realizar el traslado de la documentación perteneciente a la Lotería de Bogotá.


Contratante Lotería de Bogotá
Contratista **Ambituar Arquitectura SAS**
Plazo **30 días calendario**
Valor **$ 29.980.001**
Supervisor Martha Liliana Durán Cortés.

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Resultado
1. Designar y mantener a costa del contratista durante todo el período de ejecución del contrato, el personal idóneo que se requiera para la correcta y normal ejecución del contrato, es decir deberá contar con el personal que atienda los requerimientos de la entidad durante el plazo de ejecución del mismo.	**AMBITUAR ARQUITECTURA**	Cumplido (Evidencia fotográfica 1)
2. Cumplir todos y cada uno de los aspectos, componentes, y requerimientos que constituyen el Anexo Técnico.	**AMBITUAR ARQUITECTURA**	Cumplido (Evidencia fotográfica 2)
3. Realizar el traslado, cargue y descargue de los archivos rodantes, estantería metálica, mobiliario y los archivos, los cuales se encuentran instalados en los depósitos de la Lotería de Bogotá ubicada en la Cra. 32A #26 -14, a las instalaciones destinada por la entidad.	**AMBITUAR ARQUITECTURA**	Cumplido (Evidencia fotográfica 3)
4. Proveer de Vehículos tipo furgón con carrocería metálica.	**AMBITUAR ARQUITECTURA**	Cumplido (Evidencia fotográfica 4)

5. El contratista debe proveer el personal (operarios) requerido para realizar las actividades operativas que se requieran para efectuar el respectivo traslado, de conformidad con el objeto contractual, de tal manera que los mismos no sufran deterioro ni alteraciones.	**AMBITUAR ARQUITECTURA**	Cumplido (Evidencia fotográfica 5)
6. Verificación sobre firmeza de estructura para la correcta colocación de cajas y verificación del correcto funcionamiento de los archivos rodantes y desplazamiento sobre guías o rieles	**AMBITUAR ARQUITECTURA**	CUMPLIDO. Estructuras firmes y desplazamiento adecuado de archivadores rodantes, así como los herrajes y manijas.
6. Verificacióndel traslado de la totalidad de elementos, equipos, materiales, piezas y demás objetos requeridos por la Lotería de Bogotá, trasladados según los requerimientos de preservación y cuidado al predio de Venecia, objeto del traslado.	**AMBITUAR ARQUITECTURA**	CUMPLIDO. Estructuras firmes y desplazamiento adecuado de archivadores rodantes, así como los herrajes y manijas.



Martha Liliana Durán Cortés
LOTERIA DE BOGOTA



Sandra Patricia Henao Reyes
LOTERIA DE BOGOTA



Jose Edilberto Cortes Camargo
AMBITUAR ARQUITECTURA SAS

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	
EVIDENCIA 1	  
EVIDENCIA 2	 
EVIDENCIA 3, 4 , 5	    