INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-1657-2022

Informe No. 1

Fecha: 08 de febrero de 2023

Nombre contratista: **VERPACKEN S.A.S.**

Objeto: “Adquisición de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del Almacén del Instituto de Desarrollo Urbano"

Fecha de inicio: 22 de diciembre de 2022

Fecha final: 05 de febrero de 2022

Valor Inicial: $41.800.000

Valor total del contrato: $ 41.800.000

DESCRIPCIÓN RUBROS COMPROMETIDOS:

Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	
CDP No. 4763 del 28 de septiembre de 2022	$ 42.500.000
CRP No. 4876 del 7 de diciembre de 2022	$ 41.800.000

Valor factura: ELEC 2970 **$ 41.800.000**
Valor Total Factura: ELEC 2970 **$ 41.800.000**

DETALLE VALORES Y RUBRO AFECTADO RESERVA CON LA FACTURA	
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	$ 41.800.000

Saldo actual de la reserva del contrato: $ 0

Saldo reserva por Rubro:	
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	$ 0

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO IDU-1657-2022

Ejecución
El proveedor realizó entrega de los elementos en el Almacén General del Instituto.

Con base en lo anterior, es procedente tramitar el pago por parte del IDU, el valor de los elementos efectivamente entregados y facturados es: **CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($41.800.000,00) MCTE**.

Elaboro y revisó _____
Jaime Andrés Gómez Toro
Profesional STRF
Apoyo a la Supervisión

Aprobó _____
Cesar Dimas Padilla Santacruz
Subdirector Técnico de
Recursos Físicos

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE: "Adquisición de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del Almacén del Instituto de Desarrollo Urbano."

Correpondiente al periodo del 22/12/2022 al 05/02/2023

En Bogotá, a los OCHO ____ días del mes de FEBRERO de 2023

entre nosotros CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ

Coordinador del contrato No. IDU-1657 de 2022

Valor a pagar $41.800.000,00

Número del registro presupuestal 4876

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

(firma)

Jaime Gómez

CESAR DIMAS PADILLAS SANTACRUZ
Supervisor del Contrato

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE GESTIÓN CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE: Adquisición de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del Almacén del Instituto de Desarrollo Urbano.

ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PALETIZADORA O ENROLLADORA DE VINIPEL SOBRE ESTIBAS Equipo industrial semi automatico para el enfardado o flejado de la carga mediante la aplicación del stretch film o vinipel, que asegure la estabilidad de los elementos depositados en el palet o estiba. debe contar con sistema de tensión constante, que asegura un estirado y fuerza uniforme en todos los lados del pallet o estiba, haciéndolo estable y estético	1	


En bogota, a los 13 días del mes de enero de 2022, se reunieron:

Por parte del Insituto de Desarrollo Urbano IDU: Jaime Andres Gomez Toro, apoyo a la supervisión

Contrato IDU-1657-2022

Objeto: Adquisición de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del Almacén del Instituto de Desarrollo Urbano.

Valor: $41.800.000


Por parte de Verpacken S.A.S.: 

Cargo:GERENTE TECNICO

Telefono contacto: 3124797220

Certificamos que el contrato IDU-1657-2022 ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



(firma)

Nombre CELSO AUGUSTO RODRIGUEZ PARRA
Verpacken S.A.S.

(firma) Jaime Gómez

JAIME ANDRES GOMEZ TORO
Apoyo a la Supervisor del Contrato IDU

FORMATO		
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-39	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** **RECURSOS FISICOS**

CONTRATO No. IDU-1657-2022 (Número de Contrato o convenio) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 1 **FECHA** 08/02/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

"Adquisición de paletizadora o enrolladora de vinipel sobre estibas para las bodegas del Almacén del Instituto de Desarrollo Urbano."

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATISTA **VERPACKEN S.A.S.**

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A (Escriba el número del Contrato asociado Interventoría u Obra según el caso) **DE** N/A (Año de suscripción)

INTERVENTORÍA

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ**

(Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No	Periodo		Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
	DESDE dd/mm/año	HASTA dd/mm/año															
	22/12/2022	05/02/2023			$ 41.800.000	$ 41.800.000											

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*07-dic.-22*	*4876*	*$ 41.800.000*					
INICIAL								
ADICIÓN 1								
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 41.800.000	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
ELEC 2970	4876			*$ 41.800.000,00*	$ -
TOTAL				$ 41.800.000,00	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	**41.800.000**

Notas:

- Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.
- Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

(Firma)
Nombre del Representante Legal
Nombre de la Firma Interventora
INTERVENTORÍA

(Firma) Jaime Gómez
(Nombre) JAIME ANDRES GOMEZ TORO
PROFESIONAL DE APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO

(Firma)
(Nombre)
DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(Firma)
(Nombre) CESAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
SUBIDURECTOR TECNICO DE RECURSOS FISICOS

Expediente ORFEO _____