telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0612-18

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS**
NIT	**811.039.280-7**
OBJETO:	**PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y PAUTA EN MEDIOS IMPRESOS, RADIOFÓNICOS, DIGITALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES EN LA COMUNA 10, LA CANDELARIA, PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN.**
VALOR:	**OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ML ($ 86.290.000)**
PLAZO:	**DESDE EL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2018**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **50%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
SCPP 59	ACTIVACIONES	2018/09/17	2018/10/16	$ 8.330.000
SCPP 58	DIFERENTES MEDIOS	2018/09/17	2018/10/16	$ 9.200.000
SCPP 165	RADIO	2018/09/17	2018/12/15	$ 3.300.000
SCPP 61	ACTIVACIONES	2018/10/17	2018/11/16	$ 8.330.000
SCPP 166	RADIO	2018/10/17	2018/12/15	$ 5.280.000
SCPP 63	ACTIVACIONES	2018/11/17	2018/12/15	$ 8.330.000

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó el informe, las estadísticas de impacto y audios (CD), donde se escuchan las piezas radiofónicas según lo solicitado por la Alcaldía, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio SCPP 166.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 86.290.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 43.520.000
Valor Ejecutado	$ 42.770.000

El presente informe se suscribe el 19 de diciembre de 2018

MORA VELASQUEZ (E) MARIA PAULINA
(E) DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0612-18

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS**
NIT	**811.039.280-7**
OBJETO:	**PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y PAUTA EN MEDIOS IMPRESOS, RADIOFÓNICOS, DIGITALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES EN LA COMUNA 10, LA CANDELARIA, PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN.**
VALOR:	**OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ML ($ 86.290.000)**
PLAZO:	**DESDE EL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2018**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **88%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
SCPP 165	RADIO	2018/09/17	2018/12/15	$ 3.300.000
SCPP 59	ACTIVACIONES	2018/09/17	2018/10/16	$ 8.330.000
SCPP 58	DIFERENTES MEDIOS	2018/09/17	2018/10/16	$ 9.200.000
SCPP 60	DIFERENTES MEDIOS	2018/10/17	2018/11/16	$ 21.920.000
SCPP 61	ACTIVACIONES	2018/10/17	2018/11/16	$ 8.330.000
SCPP 166	RADIO	2018/10/17	2018/12/15	$ 5.280.000
SCPP 62	DIFERENTES MEDIOS	2018/11/17	2018/12/15	$ 11.620.000
SCPP 63	ACTIVACIONES	2018/11/17	2018/12/15	$ 8.330.000

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó todos los soportes físicos y en CD que evidencian la ejecución de contrato como los periódicos producidos y distribuidos, a los cuales se les tomó la foto y las imágenes fueron incorporadas en la plataforma, además de los contenidos publicados en web, según la orden SCPP 62.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 86.290.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 9.980.000

Valor Ejecutado	$ 76.310.000

El presente informe se suscribe el 19 de diciembre de 2018

MORA VELASQUEZ (E) MARIA PAULINA
(E) DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0612-18

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS**
NIT	**811.039.280-7**
OBJETO:	**PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y PAUTA EN MEDIOS IMPRESOS, RADIOFÓNICOS, DIGITALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES EN LA COMUNA 10, LA CANDELARIA, PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN.**
VALOR:	**OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ML ($ 86.290.000)**
PLAZO:	**DESDE EL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2018**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **34%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
SCPP 59	ACTIVACIONES	2018/09/17	2018/10/16	$ 8.330.000
SCPP 58	DIFERENTES MEDIOS	2018/09/17	2018/10/16	$ 9.200.000
SCPP 165	RADIO	2018/09/17	2018/12/15	$ 3.300.000
SCPP 61	ACTIVACIONES	2018/10/17	2018/11/16	$ 8.330.000

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó el informe, las estadísticas de impacto y audios (CD), donde se escuchan las piezas radiofónicas según lo solicitado por la Alcaldía, allí se pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con la orden de servicio SCPP 165.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 86.290.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 57.130.000
Valor Ejecutado	$ 29.160.000

El presente informe se suscribe el 18 de diciembre de 2018

MORA VELASQUEZ (E) MARIA PAULINA
(E) DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS

telemedellín aquí te ves	SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS

CONTRATO No. 0612-18

CONTRATANTE:	**ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISIÓN DE MEDELLÍN TELEMEDELLÍN**
CONTRATISTA:	**CORPORACION ARTISTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS**
NIT	**811.039.280-7**
OBJETO:	**PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y PAUTA EN MEDIOS IMPRESOS, RADIOFÓNICOS, DIGITALES Y REALIZACIÓN DE ACTIVACIONES EN LA COMUNA 10, LA CANDELARIA, PARA PROMOCIONAR LOS PROGRAMAS DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN.**
VALOR:	**OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ML ($ 86.290.000)**
PLAZO:	**DESDE EL DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2018**

DESARROLLO DEL CONTRATO

1. Que el contratista ha venido ejecutando el objeto del contrato en los términos pactados, a partir del **17 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, con un cumplimiento de ejecución equivalente al **30%**

Orden	Referencia/Campaña	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Orden
SCPP 59	ACTIVACIONES	2018/09/17	2018/10/16	$ 8.330.000
SCPP 58	DIFERENTES MEDIOS	2018/09/17	2018/10/16	$ 9.200.000
SCPP 61	ACTIVACIONES	2018/10/17	2018/11/16	$ 8.330.000

2. Que el contratista ha cumplido con las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social, según las normas establecidas.

3. Que actuando como supervisor del presente contrato, se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente a la ejecución del objeto contractual.

4 - Análisis de seguimiento: El contratista entregó todos los soportes físicos y en CD que evidencian la ejecución de contrato como los periódicos producidos y distribuidos, a los cuales se les tomó la foto y las imágenes fueron incorporadas en la plataforma, además el cronograma de las piezas audiovisuales y pantallazos de los contenidos web, según la orden SCPP 58.

BALANCE FINANCIERO

Estado de cuenta	
Valor Inicial del Contrato	$ 86.290.000
Valor total adiciones y prórrogas	$ 0
Saldo pendiente del contrato	$ 60.430.000
Valor Ejecutado	$ 25.860.000

El presente informe se suscribe el 18 de diciembre de 2018

MORA VELASQUEZ (E) MARIA PAULINA
(E) DIRECTORA DE AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS