ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

informacion general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10467851
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4360482
Estado	Publicado
tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	7 días de tiempo transcurrido *(31/01/2023 8:14:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificacion de la modificacion	Se amplia la suspensión al estabilizar la causal generadora del hecho

Documentos de la modificación

archivo	nombre del archivo	detalle
1727 de 2022 MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION OBRA AMPL No. 1.pdf	1727 de 2022 MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION OBRA AMPL No. 1.pdf	(detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *Mauricio Peralta Gutiérrez 31-01-2023 20:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ALEJANDRO VEGA 31-01-2023 20:01 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALEJANDRO VEGA 31-01-2023 20:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cancelar