ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10267416
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4360482
Estado	Publicado
Tipo	Suspender el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	31/12/2022 23:48:26 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	se suspende desde el 31

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1727 MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION OBRA (1).pdf	1727 MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION OBRA (1).pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

Reconocido por el proveedor *Mauricio Peralta Gutiérrez 31-12-2022 23:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ALEJANDRO VEGA 31-12-2022 23:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALEJANDRO VEGA 31-12-2022 23:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar