ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.10532975
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4360482
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☐
Estado de la fecha	3 horas de tiempo transcurrido *(02/13/2023 14:18:41 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	FECHA DE TERMINACION 13 DE FEBRERO DE 2023, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ACTA DE REANUDACION

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5 horas para terminar *(13/02/2023 11: 59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificacion Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 0 hasta 44

Reconocido por el proveedor

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *ALEJANDRO VEGA 13-02-2023 14:05 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALEJANDRO VEGA 13-02-2023 14:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar