**INFORME FINANCIERO**
**6. CONTRAPARTIDA**

**DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR PRESUPUESTADO | CONCEPTO DEL RECURSO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIENES Y SERVICIOS | DOTACION ADICIONAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA GUIA ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACION PARA LAS MODALIDADES DE EDUACION INICIAL EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL V4 | $46.876.468 | | | | | | | | | | $38.950.700 | | $7.925.768 | | $46.876.468 | $0 |
| BIENES Y SERVICIOS | DIGITADOR APLICATIVO CUENTAME | $10.755.500 | | | | | | | | $2.150.000 | $2.150.000 | $2.150.000 | $2.150.000 | $2.155.500 | | $10.755.500 | $0 |
| BIENES Y SERVICIOS | TALENTO HUMANO ADICIONAL A LA RELACION TECNICA DEFINIDA EN LOS MANUALES OPERATIVOS | $42.375.000 | | | | | | | | $8.475.000 | $8.475.000 | $8.475.000 | $8.475.000 | $8.475.000 | | $42.375.000 | $0 |
| BIENES Y SERVICIOS | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE BOLSAS DE 200 ML POR USUARIO Y CUIDADOR RESPONSABLE SEMANAL | $7.688.900 | | | | | | | | | | | $5.533.400 | | | $5.533.400 | $2.155.500 |
| VALOR TECNICO AGREGADO | CUALIFICACION TALENTO HUMANO | $53.847.925 | | | | | | | | | $14.497.347 | $7.248.674 | $21.746.021 | $10.355.883 | | $53.847.925 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 |
| **TOTAL APORTE** | | **$161.543.793** | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$10.625.000** | **$25.122.347** | **$56.824.374** | **$37.904.421** | **$28.912.151** | **$0** | **$159.388.293** | **$2.155.500** |

**Firma del Representante Legal**


**¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012