CONTRATO No.	1261 de 2017	**Suscrito el:**	25 de octubre 2017
COPRODUCTOR	**SEPTIMA FILMS LTDA**		
OBJETO	Aunar esfuerzos para la realización del documental unitario de nombre "**HACERSE GRANDE**" o como llegare a denominarse con el canal Señal Colombia.		

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Manual de Contratación y manual de supervisión de RTVC, se reunieron **JUAN RAMÓN SAMPER SAMPER**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.327.598 en su calidad de gerente de RTVC de conformidad a lo dispuesto en el decreto 488 del 20 de marzo de 2019 y la resolución 094 de 12 de abril de 2019, **SILVANA ORLANDELLI URUBURU** identificada con cédula de ciudadanía N° 39.694.860 Directora Canal Señal Colombia en su calidad de supervisor del contrato y **SÉPTIMA FILMS LTDA** identificada con NIT. 900.086.210-4 representada legalmente por **JORGE ANDRÉS BOTERO BOTERO**, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 79.939.893, para efectuar, de común acuerdo, la liquidación final y definitiva del contrato antes relacionado, previos los siguientes antecedentes:

:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Fecha de inicio	**Día:** 31 **Mes:** 10 **Año:** 2017	**Fecha de terminación**	**Día:** 30 **Mes:** 10 **Año:** 2018
Plazo inicial	El plazo del contrato será de DOCE (12) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**Valor inicial del contrato**	**TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($340.963.000)** los cuales se componen de los siguientes aportes: **a) EL COPRODUCTOR** realizará el aporte en especie por valor de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($270.963.000)** que representa el **79 %** del valor total del proyecto. **b) -RTVC- Canal Señal Colombia** realizará un aporte en dinero por valor de: **SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000).** El aporte de **-RTVC-** en total representa el **21%** del valor total del proyecto.

DATOS DE PRÓRROGAS			**DATOS DE ADICIONES**		
Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo Total	31/10/2017 al 30/10/2018		**Valor Total**	**TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($340.963.000).**	

DATOS DE SUSPENSIONES			
Fecha de suspensión	N/A	**Tiempo de suspensión**	N/A

DATOS DE CESIÓN			
CEDENTE:	N/A	**CESIONARIO:**	N/A
FECHA DE CESIÓN: N/A			

GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las garantías que ampararon el contrato, con los respectivos amparos constituidos, considerando el documento de aprobación inicial y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor, teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado.

GARANTIA No.	12-45-101057952		**EXPEDIDA POR**	Seguros del Estado S.A.	
Amparo:	**Cumplimiento**		**Amparo**	**Calidad de los Elementos**	
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
$14.000.000	25-10-2017	15-03-2019	$7.000.000	25-10-2017	15-03-2019
Amparo	**Salarios y prestaciones sociales**		**Amparo**	N/A	
Valor	**Vigencia**		**Valor**	**Vigencia**	
	Inicio	**Vencimiento**		**Inicio**	**Vencimiento**
$3.500.000	25-10-2017	15-11-2021	N/A	N/A	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No. 12-40-101033953 **EXPEDIDA POR:** Seguros del Estado S.A.

Amparo:	**RCE**	**Amparo:**	N/A

Valor	Vigencia		Valor	Vigencia	
	Inicio	Vencimiento		Inicio	Vencimiento
$147.543.400	25-10-2017	15-11-2018	N/A	N/A	

ESTADO FINANCIERO			
No. PAGO	FECHA	VALOR PAGADO	SALDO
1. 72108	12/12/2017	$70.000.000	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Aporte RTVC DINERO Aporte COPRODUCTOR (ESPECIE)		$340.963.000 $70.000.000 $270.963.000	
VALOR TOTAL PAGADO AL COPRODUCTOR		$70.000.000	
VALOR TOTAL EJECUTADO Aporte RTVC DINERO Aporte COPRODUCTOR (ESPECIE)		$340.963.000 $70.000.000 $270.963.000	
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$ 0	
SALDO A LIBERAR		$ 0	

CONSTANCIAS Y DECLARACIONES

1. **Responsabilidad por demandas y acciones imputables al COPRODUCTOR.**

   El **COPRODUCTOR** asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de **Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC**, por motivos que le sean imputables al **COPRODUCTOR.**

2. **Recibo a satisfacción de obras, bienes y/o servicios.**

   Que el objeto contratado fue realizado por el **COPRODUCTOR** y recibido por **Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC** a entera satisfacción, de lo cual da fe el supervisor con la firma de la presente acta de liquidación y que además consta en la certificación final que forma parte integral de este documento.

3. **Cumplimiento de Obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales.**

   Que el **COPRODUCTOR** durante el plazo de ejecución del contrato, acreditó el pago de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007, y demás normas que reglamenten o complementen, hecho que además consta en el acta de finalización del contrato, la cual forma parte integral de este documento.

4. **Obligaciones posteriores a la Liquidación.** Vencidos los términos de garantía de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, u otras que se prolonguen en el tiempo, el jefe de área donde se originó la necesidad emitirá en su momento una constancia de cierre de la contratación.

5. **Declaración de Paz y Salvo**

   De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el **COPRODUCTOR** ha recibido las sumas allí relacionadas, de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

6. **LIBERACIÓN DE SALDOS N/A**

7. **ANEXOS**

   Se anexan los siguientes documentos que forman parte integral de la presente liquidación:

No.	DESCRIPCIÓN	No. DE FOLIOS
1	Estado de cuenta	1
2	Acta de Finalización	2

8. **SALVEDADES AL ACTA:** Se deja constancia que, la señora SILVANA ORLANDELLI URUBURU fue vinculada para desempeñar el cargo de Directora del Canal Señal Colombia el 15 de abril de 2019, por lo tanto, entra a desarrollar actividades relacionadas con la etapa poscontractual.

Si bien es cierto en la clausula octava del contrato y relativa a las garantías se solicita en el literal b sobre la calidad de los bienes "***b) CALIDAD DE LOS BIENES:*** *Por cuantía equivalente al* ***diez por ciento (10%) del valor del aporte*** *de* ***-RTVC-****, la cual deberá permanecer vigente por el término de ejecución del contrato y* ***cuatro (4) meses más,*** *que comenzará a regir a partir del recibo de satisfacción",* la póliza no contiene la aclaración del momento en que empieza a cubrir el amparo (acta de finalización) a pesar de lo anterior existe nota de que *"EL COPRODUCTOR DE SÉPTIMA FILMS ESTRÁ PRESTO A LA MODIFICACIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LO QUE SE REFIERE A VIGENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA INICIA UNA VEZ SE SUSCRIBA ACTA DE SATISFACCIÓN DEL CONTRATO",* por lo tanto se solicita la aclaración en la póliza por parte del coproductor.

Se hace constar que el Doctor Juan Ramón Samper fue nombrado gerente de RTVC de conformidad al decreto 488 del 20 de marzo de 2019 y posesionado el día 21 de marzo de hogaño.

En constancia, se firma la presente acta de liquidación del contrato No. 1261 de 2017, en Bogotá D.C., a los

11 JUN 2019

RTVC,

JUAN RAMÓN SAMPER
Gerente RTVC

SILVANA ORLANDELLI URUBURU
Directora Canal Señal Colombia

COPRODUCTOR,

JORGE ANDRÉS BOTERO BOTERO
Representante legal
SEPTIMA FILMS LTDA

Aprobó: Pilar Andrea Ortega Torres / Jefe Oficina asesora jurídica
VoBo: Nasly Torres / Coordinadora Área contabilidad
VoBo: Claudia Fernández / Coordinadora Área de presupuesto
Revisó: Sandra Lorena Gómez Osorio / Profesional especializado Oficina asesora jurídica
Revisó: Daniel Peña P. / Profesional de gestión jurídica Oficina asesora jurídica
Revisó. Bibiana Calderón / Financiera y administrativa canal Señal Colombia
Revisó. Javier Rolando Delgado Flores / Abogado Señal Colombia
Proyectó: Katherinne Castillo S. / Productor ejecutiva – Canal Señal Colombia
V.B. martin Ramiento sp