20232200022141

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20232200022141

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BOGOTÁ D.C. 02-02-2023

ARQUITECTO
CARLOS LIBARDO LOPEZ
DIRECTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO VELNEC BRAIN
INTERVENTORÍA DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS – SAMPUÉS, SUCRE
AV. CARRERA 86 NO. 51-66 OFICINA 301
CLOPEZ@VELNEC.COM
BOGOTÁ

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2220588 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

Asunto: Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 8, correspondiente al mes de diciembre de 2022.

Cordial Saludo Arquitecto Carlos:

Por medio de la presente, acusamos recibo de la siguiente información:

- Comunicación No. 0169.22 GTC con asunto; "Entrega Informe Mensual de Interventoría # 8" con radicado ENTerritorio No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023.
- Correos electrónicos del 02 de febrero de 2023 mediante el cual se remiten respuesta de observaciones.

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorioCo @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

Certificado Número CMD-SG-00012

Mediante las cuales, la interventoría remitió a la Entidad el informe mensual No.8 correspondiente al mes de diciembre de 2022 y atención a las observaciones encontradas por la supervisión. Así las cosas, indicamos que una vez dicho informe mensual ajustado fue revisado por parte de la supervisión designada por ENTerritorio, se evidencia que este atendió en su totalidad las observaciones presentadas y; en consecuencia, es aprobado.

De manera atenta,

DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de unidad
Grupo de desarrollo de proyectos 1

CARLOS ANDRES BRAVO
Contratista

NICOLAS RINCON VEGA
Contratista

Elaboró: Nicolas Rincon Vega

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorioCo @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

SYSTEM CERTIFICATION ISO SGS
CMD Certified Organization ISO 27001:2013
Certificado Número CMD-SG-00012

	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-07
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2220588				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIE-RO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALI-DACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTER-VENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI-LLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VELNEC BRAIN				
SUPERVISOR:	NICOLAS RINCON VEGA				
INFORME No.	**8**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	**1-dic.-22**	**HASTA EL**	**31-dic.-22**

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
1. RESUMEN EJECUTIVO				
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023 y correo electronico 02/02/2023	
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
F-GG-04 - Acta de Vecindad	N	N	No aplica	
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023 y correo electronico 02/02/2023	
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023 y correo electronico 02/02/2023	
F-GG-10 - Control de personal	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
F-GG-11 - Relación de correspondencia	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023 y correo electronico 02/02/2023	
F-GG-12 - Acta de suspensión	N	N	No Aplica	
F-GG-13 - Acta de reinicio	N	N	No Aplica	
PCI-009 - Actas de concertación	N	N	No aplica	
2.2. ANEXO TECNICO				
F-GG-19 - Relación de documentos	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
F-GG-20 - Relación de planos	N	N	No Aplica	
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A	N	N	No Aplica	
F-GG-27 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B	N	N	No Aplica	
F-GG-22 - Control de equipos	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
F-GG-24 - Control de seguridad industrial	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N	N	No aplica	
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos	N	N	No Aplica	
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	N	N	No Aplica	
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	N	N	No Aplica	
Cumplimiento normatividad ambiental	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023 y correo electronico 02/02/2023	
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023 y correo electronico 02/02/2023	
F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N	N	N/A	
OTROS				

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2220588				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIE-RO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALI-DACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTER-VENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI-LLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VELNEC BRAIN				
SUPERVISOR:	NICOLAS RINCON VEGA				
INFORME No.	**8**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	**1-dic.-22**	**HASTA EL**	**31-dic.-22**

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
F-GG-06 - Informes semanales presentados y aprobados del proyecto	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
Informe de gestión social del proyecto.	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023	
Planillas de Seguridad Social	S	S	Rad No. 20234300032572 del 27 de enero de 2023 y correo electronico 02/02/2023	

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Ing. Nicolas Rincon Vega

SUPERVISOR ENTerritorio