Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS NUEVAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

ACTIVIDADES INTERVENTORIA	MES 1 (1 2 3 4)	MES 2 (1 2 3 4)	MES 3 (1 2 3 4)	MES 4 (1 2 3 4)	PARTICIPACION EN CRONOGRAMA DE CARGAS POR ACTIVIDADES																								VALOR POR ACTIVIDAD
					LABORADOS	1		LABORADOS	1		LABORADOS	1		LABORADOS	1		LABORADOS	1		LABORADOS	1		LABORADOS	1		LABORADOS	1			
						Profesional Cat. 6			Profesional Cat. 8			Profesional Cta. 8			Profesional Cat. 8			Profesional Cat. 8			Secretaria 1			Vehiculo de 1300 cc. Hasta 2000 cc. Con conductor			Ensayo de laboratorios de concretos para 2 columnas, 2 Vigas Aereas,2 Vigas de Cimentación, 1 Zapata			Alquiler de plotter			Alquiler de oficina		
1. ETAPA PRECONSTRUCTIVA:					6	1.815.999,00		0	0,00		4	908.000,00		4	908.000,00		4	908.000,00		10	1.031.175,00		2	502.696,00		0	0,00		7	159.394,00		10	264.310,00		**6.497.574,26**
1.1 Revisión y verificación en campo de los diseños					2	605.331,00		0	0,00		0	0,00		4	908.000,00		0	0,00		2	206.235,00		2	502.696,00		0	0,00		5	113.853,00		5	132.155,00		2.468.270,00
1.2 Cumplimiento requerimientos ambientales					1	302.667,00		0	0,00		4	908.000,00		0	0,00		0	0,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		3	79.293,00		1.496.195,00
1.3 Revisión predial					1	302.667,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		4	908.000,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		1	22.770,63		2	52.862,00		1.492.534,63
1.4 Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos					1	302.667,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		1	22.770,63		0	0,00		531.672,63
1.5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales					1	302.667,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		508.902,00
2. ETAPA CONSTRUCTIVA:					30	9.080.001,00		120	27.240.000,00		20	4.540.000,00		20	4.540.000,00		20	4.540.000,00		110	11.342.949,00		22	5.529.654,00		60	7.704.472,00		41	933.596,00		110	2.907.418,00		**78.358.089,97**
2.1 Interventoria Técnica					27	8.172.000,00		120	27.240.000,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		100	10.311.774,00		22	5.529.654,00		60	7.704.472,00		41	933.595,97		100	2.643.108,00		62.534.603,97
2.2 Interventoria Ambiental					0	0,00		0	0,00		20	4.540.000,00		0	0,00		0	0,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	52.862,00		4.799.097,00
2.3 Interventoria Administrativa					1	302.667,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	52.862,00		561.764,00
2.4 Interventoria Financiera					1	302.667,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	52.862,00		561.764,00
2.5 Interventoria Contable					1	302.667,00		0	0,00		0	0,00		20	4.540.000,00		0	0,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	52.862,00		5.101.764,00
2.6 Interventoria Juridica					0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		20	4.540.000,00		2	206.235,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		2	52.862,00		4.799.097,00
	VALOR TOTAL MES-HOMBRE				**36**	**10.896.000,00**		**120**	**27.240.000,00**		**24**	**5.448.000,00**		**24**	**5.448.000,00**		**24**	**5.448.000,00**		**120**	**12.374.124,00**		**24**	**6.032.350,00**		**60**	**7.704.472,00**		**48**	**1.092.990,00**		**120**	**3.171.728,00**		**84.855.664,00**
	DEDICACIÓN TOTAL PRESUPUESTO				**30%**			**100%**			**20%**			**20%**			**20%**			**100%**			**20%**			**50%**			**40%**			**100%**			
																																IVA	16.122.576,00
																																COSTO FINAL	100.978.240,00

NOTA:

Elaboró: Alvaro Alexander Alvarez
Profesional Especializado

Vo.Bo.: Johana Maritza Peña Gutierrez
Directora Técnica de Vivienda