CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

Pensilvania, martes 15 de diciembre del 2022

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Radicado: 3379 No Folios: 4
Fecha: Dic 19-22 Hora: 5:23 p.m
Recibido Por:

Doctor:
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector
IES CINOC

Asunto: Informe de supervisión N°02 correspondiente al periodo del periodo 13/11/22 hasta el 12/12/22 según C-178-2022.

Orden de Prestación de Servicios No. 107	C-178-2022		
Informe de Supervisión:	No. 02		
Fecha de Inicio del Contrato:	13/10/2022		
Periodo de Seguimiento del Supervisor:	Del 13/11/2022 hasta el 12/12/2022	Entrega Parcial	Entrega Fina
Fecha de Finalización del Contrato:	12/12/2022		X
Valor Total del Contrato:	$ 3.832.706		
Valor Parcial a cancelar periodo:	$ 1.916.353		
Valor restante del contrato:	$ 0		
Objeto del Contrato:	C-178-2022 cuyo objeto es "Contratar un tecnólogo en sistemas de manejo de agro bosques por un periodo de dos meses para realización de labores operativas en el proyecto de investigación ambiente creativo en el CTT la Granja."		
Nombre o Razón Social del Proveedor:	ERIKA JOHANA ORTIZ GARCIA		
Número de Identificación:	CC.	1.001.844.410	
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:		15/11/2021	
Otro si:	Fecha de Generación:	Valor:	$
Descripción general de las actividades desarrolladas dentro del mes identificadas por el Supervisor			
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA			

	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
CINOC	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA		
RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.	AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL MES INFORMADO	RELACIÓN DE EVIDENCIAS
Actividad No. 1. Marcación de árboles a la altura del DAP.	Durante el período 13/11/2022 – 12/12/2022 Se realizó marcación de árboles de 34 parcelas con pintura amarilla a la altura del DAP.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J-65hvMqfBi6I4Lpb4NjHXwOZ15Eqdlo
Actividad No. 2. Marcación de árboles para apeo.	Durante el período 13/11/2022 – 12/12/2022 Se realizó marcación de árboles para apeo con cinta señalética.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J-65hvMqfBi6I4Lpb4NjHXwOZ15Eqdlo
Actividad No. 3. Se realizó plaqueteo de árboles.	Durante el período 13/11/2022 – 12/12/2022 Se realizó el plaqueteo de árboles que no tenían plaqueta ya.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J-65hvMqfBi6I4Lpb4NjHXwOZ15Eqdlo
Actividad No. 3. Se realizó Informe técnico sobre el sitio.	Durante el período 13/11/2022 – 12/12/2022 Se realizó un informe sobre el sitio y lo que se realizó allí.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J-65hvMqfBi6I4Lpb4NjHXwOZ15Eqdlo
Actividad No. 4. Se realizó aforo en corrales Silvopastoriles.	Durante el período 13/11/2022 – 12/12/2022 Se realizó aforo en 4 corrales Silvopastoriles y se procesó información.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J-65hvMqfBi6I4Lpb4NjHXwOZ15Eqdlo
Actividad No. 5. Se realizó Plaqueteo a árboles.	Durante el período 13/11/2022 – 12/12/2022 Se realizó plaqueteo a árboles del proyecto Progenie que no tenían plaqueta.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J-65hvMqfBi6I4Lpb4NjHXwOZ15Eqdlo
Actividad No. 6. Se realizó mapa temático del área.	Durante el período 13/11/2022 – 12/12/2022 Se realizó mapa temático del área.	Los documentos que evidencian este proceso se encuentran en el siguiente link de Drive: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1J-65hvMqfBi6I4Lpb4NjHXwOZ15Eqdlo

CINOC	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS	
	Versión:	Código:

Toda la evidencia se encuentra a disposición de la institución en el momento que decidan corroborar las actividades de avances presentadas en este informe.

Observaciones presentadas por el supervisor:
El contratista siempre ha estado disponible a atender las observaciones y sugerencias realizadas y a cumplir de manera oportuna cada una de las actividades.

NIXON CUEVA MARQUEZ
Docente
Supervisor de Contrato

CINOC Institución de Educación Superior	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	
	FORMATO PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES	
	Versión: 1	Código: FR-02-MA-GA-001

FECHA DE EVALUACION:	DIA	MES	AÑO
	15	12	2022

Nombre o razón social del proveedor: Erika Johanna Ortiz Garcia

Producto o servicio que provee: Contratar un tecnólogo en sistemas de manejo de agro bosques por un periodo de dos meses para realización de labores operativas en el proyecto de investigación ambiente creativo en el CTT la

Nombre del supervisor o interventor: NIXON CUEVA MARQUEZ

CRITERIOS DE EVALUACION	VALOR PONDERADO	PUNTAJE	TOTAL	RESULTADO DE LA EVALUACION	
Calidad	0,4	4,8	1,92		
Cumplimiento en la entrega del bien o servicio, de acuerdo con plazos estipulados.	0,3	5	1,5	CUMPLE	X
Gestión en la presentación de documentos para legalización del contrato, facturas y cumplimiento de garantías.	0,3	5	1,5	NO CUMPLE	
TOTAL			4,92		

OBSERVACIONES: El desarrollo de las actividades
La contratista demostró responsabilidad, seguridad y disciplina en las actividades planeadas.

SEGUIMIENTO: El seguimiento fue permanente en trabajo de campo y oficina.

Nixon Cueva M

FIRMA DE INTERVENTOR O SUPERVISOR