MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL SOBRE EL CONTRATO No. 310-08-20-03-10-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

CONTRATO: **MINIMA CUANTIA No. 310-08-20-03-010-2022**

CONTRATANTE: **INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA Nit. 815.002.334-0**

CONTRATISTA: **PARASOLES DE COLOMBIA Nit No. 900.729.580-5.**

OBJETO: **"ADQUISICION DE PARASOLES PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LOS MODULOS DE VENTA DEL PARQUE DE LA FACTORIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL".**

VALOR DE CONTRATO: $7.201.000,00 PESOS M/CTE

PLAZO: **Del 12 al 28 de diciembre de 2022.**

FECHA TERMINACIÓN: **Veintiocho (28) de diciembre de 2022.**

Entre los suscritos, **Dra. DANIELA PATIÑO RODRIGUEZ,** directora del Instituto Municipal para el desarrollo Social y Económico de Palmira - IMDESEPAL, y **JOSE GILDARDO ECHEVERRY OSORIO**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.748.764 de Barranquilla, en calidad de representante legal de la Empresa **PARASOLES DE COLOMBIA S.A.S**, con el NIT 900.729.580-5, en calidad de contratista hemos acordado la **LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO No.** 310-08-20-03-010-2022 de fecha 12 de diciembre de 2022, del objeto de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El día 12 de diciembre de 2022, el Instituto Municipal para el desarrollo Social y Económico de Palmira - IMDESEPAL, suscribió **CONTRATO No. 310-08-20-03-010-2022** con la empresa contratista **PARASOLES DE COLOMBIA S.A.S** por un valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS M/CTE ($7.201.000,00)** cuyo objeto es **"ADQUISICION DE PARASOLES PARA EL FORTALECIMIENTO COMERCIAL DE LOS MODULOS DE VENTA DEL PARQUE DE LA FACTORIA A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL".**

2. El contrato contó con los Certificados de **Disponibilidad Presupuestal No. 000099** y el **Registro o Compromiso Presupuestal No. 000125 por valor de $7.201.000,00**.

3. Que de acuerdo con lo establecido en el contrato y en concordancia con los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, se prevé que "*...los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes...",* a más tardar dentro de los cuatro meses

MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL SOBRE EL CONTRATO No. 310-08-20-03-10-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

siguientes contados a partir de la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12 de diciembre de 2022, según acta de inicio, suscrita por el supervisor y el contratista.

SUSPENSIONES (S). AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R).:
NO APLICA A ESTE CONTRATO.

ACTA No.			FECHA	PERIODO				DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
	S	AS		DESDE	HASTA		HASTA		
1						10 DIAS			
2						20DIAS			
3						30 DIAS			
4						40 DIAS			
TOTAL									

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 28 de diciembre de 2022.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	DESCRIPCION (ADICIONAL/PRORROGA)	VALOR
Cto. Ppal 310-08-20-03-010-2022		**$7.201.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		**$7.201.000,00**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCION:	VALOR
Valor Total del contrato:	**$7.201.000,00**
Valor Total de los Ajustes:	**$ -0-**
Valor Total Ejecutado:	**$7.201.000,00**

COMENTARIOS:

La ejecución de este contrato se ajustó estrictamente a lo estipulado inicialmente en el contrato principal.

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL SOBRE EL CONTRATO No. 310-08-20-03-10-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

Valor Concedido: $0.00
Valor amortizado y/o legalizado: $0.00

NO HUBO ANTICIPO

4. Que a la fecha de la presente liquidación se encuentran cumplidas y recibidas a satisfacción las obligaciones establecidas en el mismo, y por lo tanto el balance fiscal del contrato presenta las siguientes cifras en moneda legal:

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO:

1. Valor Total del Contrato	**$7.201.000,00**	
2. Valores cancelados al CONTRATISTA:		**$7.201.000,00**
3. Saldo por pagar al CONTRATISTA		**$0.00**
4. Saldo a favor de IMDESEPAL		**$ 0.00**
Sumas Iguales	**$7.201.000,00**	**$7.201.000,00**

Registros Presupuestales. **No. 000125** valor **$7.201.000,00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $0.00 IMDESEPAL: ☐ $0.00

POR CONCEPTO DE: N/A
DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

Tipo de Documento aportado según el contrato	**Adjunto: Si o No**
1- Original del Acta de Entrega y recibo final del contrato	N/A
2- Fotocopia del Acta Final.	SI
3- Fotocopia del acta de ajuste definitivo	N/A
4- Originales de la relación de pagos	N/A
5- Original del anexo de modificación a las garantías otorgadas	N/A
6- Original del Anexo de modificación a la póliza de responsabilidad Civil	N/A
7- Certificación del interventor frente al cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales.	Se adjuntan planillas

Por lo anterior se,

IMDESEPAL

Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

NIT. 815.002.334-0

MINUTA DE ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL SOBRE EL CONTRATO No. 310-08-20-03-10-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

DETERMINA

LIQUIDAR DE COMÚN ACUERDO EL CONTRATO **No. 310-08-20-03-010-2022,** suscrito entre el Instituto Municipal para el desarrollo Social y Económico de Palmira - IMDESEPAL y la empresa contratista **PARASOLES DE COLOMBIA S.A.S,** teniendo como fundamento los considerandos anteriormente expuestos, donde las partes encuentran que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas hasta en el contrato, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en relación con la celebración, ejecución, terminación, forma de pago y liquidación del Contrato y por tanto dejan constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por quienes en ella intervienen, en la ciudad de Palmira (Valle) a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2022.

Firma: Jose Gildardo Echeverry

DANIELA PATIÑO RODRIGUEZ
Directora del Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira - IMDESEPAL

PARASOLES DE COLOMBIA S.A.S
JOSE GILDARDO ECHEVERRY O.
Representante legal
Contratista

Proyectado por: Daniel Mauricio Marulanda Duran – Abogado Contratista