10 de febrero de 2023, San José de Cúcuta

SEÑORES:
HERIBERTO TRUJILLO.
SUPERVISOR CONTRATO.
PABLO ALBARRACIN.
APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

REF: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3821800 de 2022 cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL, ZONAS VERDES, PODA Y TALA DE ÁRBOLES DE LAS SEDES DEL SENA REGIONAL NORTE DE SANTANDER".

ASUNTO: SOLICITUD ADICION DE TIEMPO.

Cordial saludo,

Yo, Fabian Alberto Prato Duarte, en calidad de representante legal de INGPRA S.A.S; me permito informar que se ha estado trabajando de manera intensa e ininterrumpida en las actividades del contrato referencia de este oficio en la cancha de futbol para poder cumplir con el objeto del presente contrato en referencia.

El proceso de siembra de semilla se encuentra en 100 % de crecimiento, no obstante, el área donde se aplicó la semilla no produjo el resultado esperado de copar el 100 % del área de juego donde la semilla se aplicó, presentando problemas de amarillamiento siendo síntomas de enfermedades fitosanitarias propias de estas especies que pueden deberse a diferentes factores que afectaron su crecimiento como, Temperaturas extremas, tanto muy altas como muy bajas, pueden afectar la germinación de la semilla, desarrollo aledaño a la semilla de malezas pueden competir con la semilla de césped por agua, nutrientes y luz, afectando su crecimiento y algunas enfermedades, como hongos y bacterias, pudieron afectar el crecimiento de la semilla de césped, de acuerdo a estos acontecimientos es necesario y se solicita la ampliación de tiempo del contrato por dos (02) meses, con el fin de cumplir la totalidad y en condiciones idóneas el objeto contractual.

Anexo fotos del estado de la cancha.

Atentamente,



FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
INGPRA S.A.S.
NIT: 900937767-7







