David Vallejo Osorio
C.C 75.096.478
contrato N° 21012022-0398

INFORME DE AVANCE No. 002

Objeto del contrato

Prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil, Especialista en Estructuras, para apoyar al sector de infraestructura en el fortalecimiento de la gestión de los proyectos priorizados por el gobierno departamental.

ACTIVIDAD 1

Apoyar a la secretaria de Planeación en la formulación de los proyectos que se presenten ante las diferentes entidades y fuentes de financiación, así como en la resolución de las observaciones que se deriven de las revisiones de los mismos.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
• Se realiza actualización al modelo matemático de acuerdo con las observaciones realizadas por el equipo de arquitectura, y el equipo viabilizador. del centro de desarrollo minero ambiental y empresarial del alto occidente de Caldas. • Se obtienen las cantidades de obra estructurales del proyecto **AVANCE DEL 40.0%**	• Esta actividad fortalece la gestión de proyectos priorizados por el gobierno departamental.	• Modelo matemático en Etabs ACTUALIZADO RETIRANDO LA TORRE DE SALVAMENTO MINERO. • Informe de Cantidades de Obra estructurales

ACTIVIDAD 2

El contratista deberá participar de los comités evaluadores que se requieran.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
No se llevó a cabo ninguna reunión de comité evaluador. Esta actividad se encuentra pendiente de realizarse		

ACTIVIDAD 3

Revisar y emitir conceptos técnicos sobre el componente estructural de los proyectos que se pongan a su consideración por parte de la secretaria de

Planeación, para apoyar la realización de un diagnóstico preliminar de los diferentes proyectos que se realicen que permita definir las necesidades técnicas, administrativas y financieras para la priorización en la matriz de inversiones del Departamento de Caldas 2021-2023 que contribuyan a la reactivación económica.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
• Se realiza revisión estructural de planos e informes del proyecto Cerro Viringo de **AVANCE DEL 40 %**	• Esta actividad fortalece la gestión de proyectos priorizados por el gobierno departamental que contribuyen a la reactivación económica.	• Informe de revisión del proyecto

ACTIVIDAD 4

4. Participar en las reuniones virtuales o presenciales, citadas por los coordinadores de los equipos de trabajo, en donde se realiza seguimiento al avance en la estructuración de los diferentes proyectos.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
Se participo en todas las reuniones virtuales y presenciales, programadas por los coordinadores y equipos de trabajo de la unidad de desarrollo económico. **AVANCE DEL 40.0 %**	Con esta actividad se logra impactar en la organización y control de los proyectos.	• Reunión coordinación Marmato realizada el 16 de marzo de 2022. • Reunión equipo viabilizador realizada el 24 de marzo. • Reunión equipo viabilizador Marmato realizada el 22 de marzo.

ACTIVIDAD N°5

Apoyar a la secretaria de Planeación, cuando se le requiera, en la respuesta a consultas o requerimientos que lleguen a la misma.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
No se ha solicitado este tipo de apoyo. **Avance 0 %**		

ACTIVIDAD N° 6

Participar en los comités evaluadores que fuere designado.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
No se me ha designado ningún comité evaluador. Avance 0 %		

ACTIVIDAD N° 7

Las demás que sean solicitadas por el supervisor del contrato y que estén relacionadas con el objeto contractual.

AVANCE	IMPACTO	EVIDENCIA
Hasta la fecha no se me han asignado tareas diferentes a las relacionadas en la actividad N°7 Avance 0%		

NOTA: Todas las evidencias se adjuntan en carpeta One Drive.

El presente informe se presenta en Manizales Caldas el primer (01) día del Mes de abril de 2022.

DAVID VALLEJO OSORIO

C.C 75.096.478

NATALIA LOPEZ RESTREPO

Vo.Bo Coordinadora Grupo de Desarrollo Económico