# ACTA DE TERMINACION

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CO1.PCCNTR.4312834 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
| **CONTRATISTA** | PROEXI INGENIERIA SAS |
| **IDENTIFICACION** | 901147293-1 |
| **REGIMEN CONTRIBUTIVO** (Común, simplificado) | COMUN |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONTENCIÓN Y ADECUACIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN LA PTAR SECTOR FILIPOTE DEL MUNICIPIO DE OCAÑA NS |
| **RUBRO** | 2.3.2.02.02.005.40.016 |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No1733 de 12 de Diciembre de 2022 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No. 1719 del 14 de Diciembre 2022 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $ 188.339.720 |
| **PLAZO O DURACIÓN** | DOS (2) MESES |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 16 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **VALOR FINAL DE CONTRATO $** | $ 188.339.720 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 14 DE FEBRERO DE 2023 |
| **GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)** | **Pólizas No. 56-44-101004226 Y 56-40-101001969** |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | LISED ARENAS MEJIA, profesional universitario del área de vías |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR ENCARGADO** | CARMEN CHONA LEÓN, Profesional Universitario Área de Infraestructura |

***PAZ Y SALVO***

Las partes contratantes se declaran a paz y salvo de todas y cada una de las obligaciones contraídas con ocasión del contrato de la referencia, y con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El pago del presente contrato está sujeto a la presentación del acta de terminación a satisfacción

***SANCIONES***

Durante la ejecución del contrato arriba descrito, no se impusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes. Se ejecutó dentro del plazo contractual. La ejecución de estas se desarrolló con normalidad absoluta y se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

***TERMINACION DE LAS ACTIVIDAES***

La Secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda Municipal y la ingeniera ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO como representante legal del contratista PROEXI INGENIERIA SAS dan por terminado el CO1.PCCNTR.4312834. Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

**YORBI FRANCO TELLEZ**
Secretario de vías, infraestructura y vivienda
Contratista

**ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO**
R/L. PROEXI INGENIERIA SAS

**CARMEN CHONA**
Profesional Universitario Área de Infraestructura
Supervisor Encargado