	ACTA DE RECIBO FINAL **ACEPTACION DE OFERTA No. 20220000028** **03 DE NOVIEMBRE DE 2022**	
	Gobernación de Caquetá	
Código:		**Versión:** 2009

FECHA	3/11/2022	ACEPTACION DE OFERTA No.	20220000028 DEL 03/11/2022	AÑO	2022

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA		DC-IN-SMC-03820-2022		ANO	2022		
Tipo de contrato	SUMINISTRO	x	Construcción		Mantenimiento				
Contratista	INERCIA S.A.S								
Clase de persona	PN		PJ	X	UT		C		
Objeto del contrato	ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA PARA LA VIA SOLANO – BASE TRES ESQUINAS 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETA								
Funcionario supervisor	*ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA*				*Cargo*	*Supervisor*			
F/ suscripción	03/11/2022								
Publicación	Si		No	X	Fecha		Valor	$33.677.882.00	
Plazo inicial del contrato	*45 DIAS*		*F/Inicio*		21/11/2022.		*F/Terminación normal*	23/12/2022	
Plazo final del contrato	*45 Días*		*Plazo prorrogado*		*0*		*F/Terminación actual*	23/12/2022	

REGISTRO PRESUPUESTAL		
RESERVA PRESUPUESTAL	Nro	VALOR
RP	2022113697	$ 33.677.882.oo

En la Secretaria de Infraestructura de EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ se reunieron: ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA, en su condición de Supervisor asignado por secretaria de Infraestructura, DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ, identificada con la cedula ciudadanía No.26.427.423 de Neiva Huila, Representante Legal de INERCIA SAS, en calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la FORMA DE PAGO, para la entrega del pago único final una vez revisado y recibido las obras a satisfacción El valor de dicho pago es de Treinta y Tres millones seiscientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y dos ($ 33.677.882) MCTE y corresponde al UNICO PAGO FINAL del valor del contrato de acuerdo al acuerdo de pago.

El valor del pago de la aceptación de la oferta No 20220000028 del 03/11/2022, se puede cancelar al contratista puesto que cumplió con la totalidad de la parte contractual del contrato cuyo objeto es "ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFÍA PARA LA VÍA SOLANO - BASE TRES ESQUINAS 9 KM, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ"

El recibo por parte de la Secretaria de Infraestructura de EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ por Supervisor Designado de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones que por garantía legal deba cumplir en el citado en la aceptación de oferta. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo final son de absoluta responsabilidad del contratista y Supervisor.

Revisó parte técnica	Alex Norberto Martinez España	Supervisor	

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

FECHA	3/11/2022	ACEPTACION DE OFERTA No.	20220000028 DEL 03/11/2022	AÑO	2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO", en Florencia, Caquetá, a los veinte (20) días del mes diciembre de 2022.

Por EL CONTRATISTA	Por EL SUPERVISOR
DIANA MARCELA QUIROGA DIAZ /INERCIA S.A.S	**ALEX NORBERTO MARTINEZ ESPAÑA**
26.427.423 de Neiva / Nit 901.048.151-1	C.C Nº 17.641.424 (Florencia Caquetá