CONTRATO No. 4600095787 DE 2022

Correspondiente al proceso en SECOP II # 0009014691

PERIODO DE VERIFICACIÓN: 22/11/2022 al 15/01/2023

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 15/01/2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	TICLINE S.A.S
NIT:	900.379.268-9
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL ALBERTO HERRERA RESTREPO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	98.555.861
OBJETO:	Adquirir soporte y actualización para la plataforma de la red inalámbrica
VALOR INICIAL:	Setenta y seis millones ciento sesenta y tres mil trecientos veinte ($ 76.163.320), IVA incluido.
ADICIONES:	A la fecha no se han realizado adiciones.
VALOR MÁS ADICIONES:	Setenta y seis millones ciento sesenta y tres mil trecientos veinte ($ 76.163.320), IVA incluido.
DURACIÓN INICIAL:	12 meses
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	12 meses
FECHA DE INICIO:	22/11/2022

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DETERMINACIÓN: 21/11/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600095787 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Al inicio del periodo reportado el contratista entregó los certificados que acreditan el soporte técnico por parte de HP y Ruckus durante un año, por lo tanto la entidad contará con el apoyo y asesoría de esos fabricantes para brindar soporte especializado a la plataforma de la red inalámbrica cuando se requiera.

- A la fecha, el contratista y el contratante han cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

- El contratista entrega la matriz de escalamiento para tener claro a quien contactar en caso de presentarse necesidades o incidentes de soporte.

- El contratista entrega el acuerdo de confidencialidad de la información firmado.

- El porcentaje de ejecución física del contrato es del **23,29%**

- El cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  Con los servicios de soporte entregados por parte del contratista, se fortalecerá la infraestructura de la red WIFI de la entidad y se accederá al soporte técnico de los fabricantes Ruckus, de HP y del propio contratista, lo que permitirá que

el servicio de acceso a la red inalámbrica opere con alta disponibilidad para los usuarios del servicio.

En el siguiente cuadro se discrimina la información relevante del contrato con respecto al plan de desarrollo:

Dependencia	CodBPIN	LÍNEA	COMPONENTE	PROGRAMA	Nombre del proyecto	Nombre Valor Estadístico
Secretaría de Innovación Digital	200329	1. Reactivación económica y valle del software	1.4 Información, datos y generación de valor público	1.4.1 Gobierno Digital	Fortalecimiento de la política de Gobierno Digital	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

- El contratista ha cumplido con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- Reporte Retenciones del Contrato: A la fecha al contratista se le hicieron las siguientes retenciones a los pagos de la factura FE1716:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 640.028
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	$ 128.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 1.824.080
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	$ 2.240.098
Tasa Pro deporte Y Recreación 1.3%	$ 832.036
Total general	**$ 5.664.242**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja compensación	Total pagado en el periodo
ARL y Pensión (Octubre), Salud (Noviembre)	59569756	$ 5.798.700	$ 22.628.900	$ 4.593.700	$ 5.670.700	$ 38.692.000

ARL y Pensión (Noviembre), Salud (Diciembre)	59597043	$ 5.876.500	$ 22.649.800	$ 4.291.600	$ 5.623.300	$ 38.441.200

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/12/2022	Desde (01/06/2022) - Hasta (30/11/2022)	Wilson León Oquendo Botero – TP 145904-T
01/01/2023	Desde (01/07/2022) - Hasta (31/12/2022)	Wilson Leon Oquendo Botero – TP 145904-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

  En el contrato no se adquirieron bienes muebles.

- Hasta la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

  Durante el periodo reportado de este informe, no se han materializado riesgos.

- Evaluación al contratista:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Número de Contrato 4600095787 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 1 Legalizado

Objeto del Contrato Adquirir soporte y actualizacion para la plataforma de la red inalámbrica

< Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder.	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- Hasta la fecha, el contrato no ha sido evaluado por los entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070122	75200000	2320201004	200329	4000110950	9014691	4700054726


Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Relación de los pagos realizados:

  Se realizó 1 pago único al contratista, el cual es equivalente al valor total del contrato ($ 76.163.320, incluido IVA), esto de acuerdo con lo reportado en el informe administrativo, así:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700054726	FE 1716	05/12/2022	5000691066	$ 76.163.320

- Detalle Recibo y aceptación de Facturas en SAP:



- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600095787	4700054726	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la política de gobierno digital	$76.163.320	$76.163.320	$0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$76.163.320,00 Incluido IVA
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$76.163.320,00 Incluido IVA
Pago autorizado del mes de Diciembre	$76.163.320,00 Incluido IVA
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	23,29%

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha de ejecución del contrato no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

- Pólizas actualizadas al Acta de Inicio:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado S.A.	65-46-101030419	Calidad del Servicio	21/11/2022	21/05/2024	22/11/2022	$ 7,616,332.00
		Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	21/11/2022	21/11/2024		$ 7,616,332.00
		Cumplimiento	21/11/2022	21/05/2024		$ 7,616,332.00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	21/11/2022	21/11/2026		$ 3,808,166.00

Con el presente informe se deja evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor informa que ya se realizó el pago del 100% del valor del contrato.

Nota: A la fecha de publicación de este informe, no se han recibido observaciones al mismo por parte de los apoyos de la ejecución contractual.

Luis Alberto Angel Botero
Supervisor

Revisó:
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Revisó:
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia