ACTA FINAL

CONTRATO No:	**CDUM-ALVT-003-2022 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022**	
OBJETO:	**CONTRATAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA INVERNAL LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA DE LOS DESCOLES EN LOS CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**	
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA LOCAL– LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**	
CONTRATISTA:	**CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S**	
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**EDGAR ARRIETA CARABALLO** **ALCALDE LOCAL (e) LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 102.900.000,00**	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**Hasta el 31 de diciembre de 2022**	
PLAZO CONTRATO (Según adicional)	**Hasta el 16 de enero de 2023**	
ACTA DE INICIO:	**14 de diciembre de 2022**	
ACTA PARCIAL No. 1	**29 de diciembre de 2022**	Valor: **$ 79,572,570.00**

En la Ciudad de Cartagena de Indias - Bolívar, a los dieciséis (16) días del mes de enero del año 2023, se reunieron los suscritos **JORGE ELIECER ACEVEDO HERNANDEZ**, en su calidad de Representante legal de CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S Empresa contratista y **EDGAR ARRIETA CARABALLO,** en su calidad de SUPERVISOR del contrato por parte de la **ALCALDÍA LOCAL – LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**, con el objeto de suscribir la presente acta final, que corresponde a la ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de diciembre de 2022 y el dieciséis (16) de enero de 2023.

1. AVALÚO DE LA EJECUCIÓN QUE SE RECIBE:

Verificados los informes presentados y la ejecución dentro de las actividades del contrato, en el cual se describen los avances tenidos a corte de la fecha indicada. Además, el Acta de recibo final del contrato se resume así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 102.900.000, 00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 79,572,570.00
VALOR ACTA RECIBO FINAL	$ 20.394.780.00
SALDO A FAVOR DEL DISTRITO	$ 2.932.650.00

2. CUENTA PARCIAL No. 1

El distrito adeuda al contratista por concepto de ACTA FINAL correspondiente al contrato CDUM-ALVT-003-2022, la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MC/TE ($20.394.780,00) completando un avance del 97,15%, que se cancelarán previa presentación de la cuenta correspondiente anexando copia de la presente acta.

3. CONSTANCIA

Para constancia de firma en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. a los dieciséis (16) día del mes de enero de 2023, por las personas que en ella intervienen.

JORGE ELIECER ACEVEDO HERNÁNDEZ
R/L CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE
Contratista

EDGAR ARRIETA CARABALLO
ALCALDE LOCAL (e) LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
Supervisor

ACLARATORIO
ACTA FINAL

CONTRATO No:	**CDUM-ALVT-003-2022 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022**
OBJETO:	**CONTRATAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA INVERNAL LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA DE LOS DESCOLES EN LOS CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA LOCAL– LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**
CONTRATISTA:	**CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**EDGARARRIETA CARABALLO** **ALCALDELOCAL(e) LOCALIDAD DE LA VIRGEN YTURISTICA**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 102.900.000,00**
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	**Hasta el 31 de diciembre de 2022**
PLAZO CONTRATO (Según adicional)	**Hasta el 16 de enero de 2023**
ACTA DE INICIO:	**14 de diciembre de 2022**
ACTA PARCIAL No. 1	**29 de diciembre de 2022**
ACTA FINAL	1**6 de enero de 2023**

En la Ciudad de Cartagena de Indias - Bolívar, a los nueve (9) días del mes de febrero del año 2023, se reunieron los suscritos **JORGE ELIECER ACEVEDO HERNANDEZ**, en su calidad de Representante legal de CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S Empresa contratista y **EDGAR ARRIETA CARABALLO,** en su calidad de SUPERVISOR del contrato por parte de la **ALCALDÍA LOCAL – LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**, con el objeto de suscribir el presente aclaratorio al acta final de fecha dieciséis (16) de enero de 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, por error involuntario de transcripción, en el documento “Acta Final”, se tituló de manera errónea el punto número 2, denominándolo CUENTA PARCIAL No. 1 , siendo lo correcto “CUENTA ACTA FINAL”.

EN TAL SENTIDO SE PROCEDE A ACLARAR LO SIGUIENTE:

1. Que el punto No. 2 del acta final, se titula CUENTA ACTA FINAL.

Aclarado lo anterior y para constancia, se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. a los nueve (9) días del mes de febrero de 2023, por las personas que en ella intervienen.

JORGE ELIECER ACEVEDO HERNÁNDEZ
R/L CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE
Contratista

EDGAR ARRIETA CARABALLO
ALCALDE LOCAL (e) LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA
Supervisor