
CRONOGRAMA DE EJECUCION

LITERAL	REQUERIMIENTO	FECHA PROYECTADA
a	Lugar de fabricación del bien: **ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA**	
b	Pedido de materia prima	18/09/2019
c	Recibo de tela en la planta y entrada al almacén	25/09/2019
d	Tiempo de fabricación de los elementos (dentro de este tiempo están incluidos los días empelados para empaque y rotulado)	16/10/2019
e	Periodo de entrega de entrega de muestras al ente certificador	17/10/2019
f	Entrega de resultados y certificación por parte del Ente certificador	31/10/2019
g	Entrega del 100% de los bienes	11/11/2019

NOTA

- Las fechas anteriormente descritas están sujetas al plazo de ejecución (Noviembre)
- El Plan Maestro de Producción se anexa en la certificación de **Capacidad de Producción.**



NELSON MOROS SANTOS
Representante Legal
ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA SAS