Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 05 de febrero de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de enero del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	TENIENTE
Nombre y apellidos	ANGELICA MARÍA SUESCÚN PADILLA
C.C.	1.098.692.893
Cargo en la dependencia	RESPONSABLE LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE
Unidad de dependencia	DIJIN
Correo electrónico	dijin.arcif-qui@policia.gov.co
Teléfono	5159700 Ext. 30525

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**N° SUBASTA-029-2022**	
Tipo de Contrato	**COMPRAVENTA**	
Contrato No.	**165-1-22**	
Unidad	**DIJIN**	
Objeto	**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL- LOTE 5.**	
Valor Inicial	**$18.085.620,99**	
Valor Adición		
Valor Total	**$18.085.620,99**	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
23 DE DICIEMBRE DE 2022	20 DE DICIEMBRE DE 2022	23 DE DICIEMBRE DE 2022

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JORGE LUIS ECHEVERRY DE LA ROCHE	4.459.627 de Mistrato (Risaralda)	QUIMITRÓNICA S.A.S	830.051.965-1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
40522	2022-09-16	$18.085.620,99

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
178422	20/12/2022	$18.085.620,99

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

N/A.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

N/A.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se encuentra pendiente el pagó de la factura Nro. FEP.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

A continuación, se enuncian las especificaciones técnicas, tal como se establecen en el contrato, las cuáles fueron sometidas a verificación por parte del almacenista y el supervisor del contrato, así:

ANEXO No. 01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote No. 5 INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA FORENSE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REFERENCIA
1	FILTRO DE JERINGA PTFE DE 0,45 UM Y 30 MM DE DIAMETRO. PAQUETE X100.	PAQUETE	22	WHATMAN -9909-2504
2	VIALES PARA CROMATOGRAFÍA DE 2 ML CON TAPA Y SEPTA CAJA X 100.	CAJA	20	THERMO SCIENTIFIC - CHCK9- 40PVT
3	FILTRO DE JERINGA PTFE DE 0,2 UM Y 30 MM DE DIAMETRO PAQUETE X 100	PAQUETE	15	WHATMAN - 9909-2502
4	JERINGA PLÁSTICA X 5 ML CAJA X 200	CAJA	14	BD - 1003568

5.4 Registro Fotográfico

N/A

6. **Actividades de Control y Pagos**

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
22	FILTRO DE JERINGA PTFE DE 0,45 UM Y 30 MM DE DIAMETRO. PAQUETE X100.	FEP No. 5822	$ 18.085.620,99	27/12/2022	$ 18.085.620,99

20	VIALES PARA CROMATOGRAFÍA DE 2 ML CON TAPA Y SEPTA CAJA X 100.				
15	FILTRO DE JERINGA PTFE DE 0,2 UM Y 30 MM DE DIAMETRO PAQUETE X 100				
14	JERINGA PLÁSTICA X 5 ML CAJA X 200				

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023			$ 18.085.620,99	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO			$ 18.085.620,99	$ 0,00	$ 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**23 de diciembre de 2022**	**100%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**31 de enero de 2023**	**0%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		875-47-994000010844	23/12/2022	$ 14.468.447,30
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	30	$ 5.425.636,30	23/12/2022	23/06/2023
Calidad	50	$ 9.042.811,00	23/12/2022	23/12/2023
Salarios y prestaciones sociales				
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se encuentra pendiente el pagó de la factura Nro. FEP.

TENIENTE ANGÉLICA MARIA SUESCUN PADILLA
C.C. 1.098.692.893