ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ENTRE EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS Y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S

Contrato:	**CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022**
Tipo de Contrato	**OBRA**
Modalidad de Contratación	**DIRECTA**
Numero de Proceso	**CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022**
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE GAVIONES PARA MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, EN LA VÍA DE ACCESO DE LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES MILANO, MONTIVERDI, SECUOYA Y TALUD ALTOS DEL MORAL MEDIANTE EL DECRETO CALAMIDAD PÚBLICA NO. 042-2022
Contratista:	**CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S NIT. 901.255.432-1**
Valor Contrato inicial:	**$99.933.483,39**
Valor Adicional Contrato:	**$34.965.436,01**
Termino :	**CUARETA Y CINCO (45) DIAS**
Fecha de Inicio	**23 DE JUNIO DEL 2022**
Fecha de Terminación	**06 DE AGOSTO DEL 2022**

Entre los suscritos a saber, **JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO**, mayor, identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 1.094.242.785 expedida en Pamplona, en calidad de Alcalde Municipal del Municipio de los Patios, Según acta de posesión del 28 de Diciembre del 2019 con efectos fiscales del 1 de Enero del 2020, según consta en acta de la Notaria Única del Municipal de los Patios y JHONATAN FABIAN VELAZCO RONCANCIO– Secretaría de Gestión del Riesgo y Supervisor del Contrato y quienes para los efectos de este contrato se denominaran el **MUNICIPIO**, de un lado, y por el otro, con plena capacidad para suscribir la presente acta de Liquidación conforme a lo estipulado en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, de una parte, quien para efectos del presente acta de liquidación se denominará **EL CONTRATANTE,** y, de otra parte, **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S, Nit. 901.255.432-1,** Representada legalmente por **CLAUDIA PATRICIA QUIROGA GOMEZ CC 60.302.635** obrando en nombre propio, y quien para los efectos de la presente acta de liquidación se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado suscribir la presente Acta con el fin de Proceder a la liquidación del **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **1°**. De conformidad en lo establecido en el **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022** la misma puede ser objeto de

liquidación entre las partes de acuerdo a lo establecido en el Presente Contrato **2º**. Que, se dio cumplimiento al Objeto Contratado. **3°** Que, el **CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022** finalizo el día 06 Agosto 2022. **4° Que, el CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA SGR-04-2022 se encuentra en los términos establecidos en la ley para ser liquidado. 5°** Que, las partes acuerdan suscribir el acta de liquidación del presente Contrato. **6º.** Que, el valor del contrato es la suma de **$134.898.919,40,oo. 7-** Que, previo a la liquidación del contrato se tendrán en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1º. LIQUIDAR por mutuo acuerdo El CONTRATO No CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022, que celebró entre **EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S**

2. Que el CONTRATO No. **CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022,** se encuentra amparado por las siguientes pólizas:

Numero de Póliza	100003271
Fecha de Expedición	21/Junio/2022
Amparo	Cumplimiento. Prestaciones Sociales. Estabilidad de la Obra.
Vigencia del Amparo	15/Junio/2022 a 30/Julio/2027
Valor del Amparo	$34.976.719,16

Numero de Póliza Adicional	100003271
Fecha de Expedición	23/Junio/2022
Amparo	Cumplimiento. Prestaciones Sociales. Estabilidad de la Obra.
Vigencia del Amparo	23/Junio/2022 a 07/Agosto/2027
Valor del Amparo	$34.976.719,16

Valor Total del Contrato	$134.898.919,40
Pago 1 según comprobante de egreso No. EG3301 de fecha Agosto 04 del 2022	$134.898.919,40

4. Que, el CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022 realizo los siguientes pagos a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales durante la ejecución del contrato

	Mes 1
Entidad de aporte en línea	**APORTES EN LINEA**
Empresa de pensiones	**PROTECCION-COLPENSIONES**
Valor	$ 1.339.100
Empresa administradora de salud	**COOSALUD-NUEVA EPS-SANITAS**
Valor	$455.600
Administradora de riesgos profesionales	**POSITIVA**
Valor	**$471.200**
PARAFISCALES	$425.400
Valor total de cotización	**$ 2.691.300**
Numero de planilla	**9438211843**

5° Que durante la ejecución del contrato de suministro se realizaron las siguientes adiciones, suspensiones y reinicios:

Suspensión No.	NO APLICA
Reinicio No.	NO APLICA
Adicional En Valor de fecha 23 de Junio de 2022	$34.965.436,01
Adicional en Tiempo de fecha	NO APLICA
Acta Recibo Almacén	NO APLICA

6° Que, los documentos del proceso pre – contractual, contractual y de ejecución fueron publicados en el Secop II, No CO1.PCCNTR.3742394 de acuerdo lo establecido en la norma
Por lo anterior expuesto las partes:

ACUERDAN

1°. LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO contrato No. **CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022** de acuerdo a lo establecido en el inciso 2do del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, declarándose las mismas a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con las obligaciones derivadas **contrato de CALAMIDAD PUBLICA SGR-04-2022**

Se firma por las partes intervinientes a los,

JOSE MIGUEL BONILLA CASTIBLANCO
Alcalde Municipal

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS VILLAQUI S.A.S
CLAUDIA PATRICIA QUIROGA GOMEZ
Contratista

JHONATAN FABIAN VELAZCO RONCANCIO
Secretaria de Gestión del Riesgo - Supervisor

Proyecto: **Carmen Isabel Mendoza Parada**

Reviso. **CLAUDIA MOROS** – Asesora Jurídica