	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Enero Año: 2023

CONTRATO N°. 087-00-A-COFAC-GOCOP-2022

CONTRATISTA: UT SES 2022

VALOR DEL CONTRATO: $ 2,920,860,000.00

FORMA DE PAGO: 1° PAGO: Primer pago parcial, que corresponderán a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde la fecha de perfeccionamiento del contrato hasta lo entregado al 30 de septiembre de 2022, con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Los supervisores de las Unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo, números del SAP y evidencias de instalación.

2° PAGO: Segundo pago parcial (final), que corresponderá a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde el 1 de octubre de 2022 al 20 de noviembre de 2022 o la entrega total a satisfacción CXP para ser cancelados en el Primer trimestre de 2023. Los supervisores de las unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo los números del SAP y evidencias de instalación.

FECHA FIRMA: Día 25. Mes Julio. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 18 de noviembre del 2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza una ampliación en los tiempos de ejecución por un mes, dejando como fecha de ejecución 20 de diciembre de la presente anualidad, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual con respecto a la entrega de equipos y puesta en funcionamiento, esto debido a que se tubo dificultades con respecto a la entrega de los mismos, ya que según lo manifestado por el personal de contratistas (gerentes de proyecto y representante legal) mediante oficio se tienen los equipos en las bodegas de zona franca, pero no han podido ser entregados y liberados por un tramite pendiente con la DIAN. Adicional al tiempo de ejecución también se modificaron los cortes de pago del mismo, dejándolo en 3 PAC, los dos iniciales y se adiciono un tercer pago con fecha de corte 20 de diciembre.

3° PAGO
Tercer pago I (final), que corresponderá a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde el 21 de noviembre de 2022 hasta el 20 de diciembre de 2022 o la entrega total a satisfacción para ser cancelados PAC diciembre y/o CXP 2022. Los supervisores de las unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismos números del SAP y evidencias de instalación
Contra suscripción del acta de recibo total de los bienes incluida su instalación y puesta en funcionamiento, entrega total de los documentos entregados por el contratista a la FAC para la catalogación de los bienes, presentación de la factura correspondiente, subida en plataforma de Colombia Compra Eficiente y aprobada por la FAC, o factura electrónica, según corresponda por Ley, entrega, Certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _29 de Julio hasta el _20 de diciembre del 2022__

Porcentaje Avance en tiempo: _100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _100__%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __0__%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Alexander Cárdenas Linares	**Coordinador de Proyecto Principal**	**Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones CN295-51495**
Carlos Fernando Mora	**Coordinador de Proyecto Suplente**	**Ingeniero Electrónico CN206-60508**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__ Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X_

Los tiempos se cumplieton según cronograma, con fecha de ejecucion al 20 de diciembre del 2022.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizaron los trabajos que estaban pendientes, cumpliendo con las fechas estipuladas al 20 de diciembre, ya que hubo solución con los equipos que se encontraban con la DIAN y teniendo en cuenta que se había venido adelantando los trabajos con la infraestructura de los equipos, quedando los equipos instalados al 100%

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha ya se realizaron todos los trabajos, sin embargo, quedan en periodo de garantía.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** __**X**__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: Daniel Orlando Fernández Fernández

FIRMA: 

C.C. No. 1.020.750.891