ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	005

ADICIÓN		PRÓRROGA		ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN	X	CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial Y De Servicios De Santiago De Cali -Secretaría Del Deporte Y La Recreación
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4162.010.26.1.4023 – 2022
CONTRATISTA	GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S – Representante Legal VÍCTOR HUGO ZAMBRANO PAZ con la cédula de ciudadanía No. 76313091.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT 900357259-8
OBJETO	REALIZAR ESTUDIOS DE SUELOS DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN B.P.26002548, ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS.
VALOR INICIAL	SESENTA MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($60.706.511) M/CTE, incluido el IVA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($9.692.636) PESOS M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	20 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	SESENTA MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS ($60.706.511) M/CTE, incluido el IVA por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($9.692.636) PESOS M/CTE.
PRORROGA	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	29 DE DICIEMBRE DEL 2022

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A.
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1- Que el pasado 16 de diciembre del 2022 se suscribió contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.4023-2022
2- Que se estableció como plazo de ejecución del contrato de consultoría hasta el 31 de diciembre de 2022.
3- Que el pasado 20 de diciembre del 2022 se dio inicio al contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.4023-2022.
4- Que el pasado 29 de diciembre del 2022 se dio suspensión al contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.4023-2022.
5- Que el GEOZAM LABORATORIO INGENIEROS CONSULTORES el 13 de febrero del 2023, por medio del oficio No. GZ-005-23 solicita a la entidad el reinicio del contrato de consultoría No. 4162.010.26.1.4023-2022 debido a que:

"(…) Teniendo en cuenta que a la fecha se han superado las causales que motivaron la suspensión del contrato de la referencia, respetuosamente les solicitamos adelantar al interior de la entidad los actos administrativos necesarios que permitan dar reinicio al contrato No. 4162.010.26.1.4023 – 2022. (…)"

SOLICITUD DEL SUPERVISOR:

Concepto del supervisor: En atención a la solicitud del contratista de consultoría y con base en las consideraciones indicadas en el presente informe de justificación, el supervisor del contrato se permite recomendar al señor Secretario del Deporte y la Recreación el reinicio del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. No. 4162.010.26.1.4023-2022, debido a las circunstancias expuestas por el contratista.

Felipe Dulcey Cuellar.

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR

CARGO: SUPERVISOR.

CIUDAD Y FECHA: Santiago De Cali, 16 de febrero del 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.