I. Identificación

Fecha acta	08/02/2023				
Contrato No.	20230102 CDSP-101-2023	**Fecha Cont.**	07/02/2023	**Tipo**	CDPS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Contratista	DORIA NOSSA SAMANACA			**Id.**	46.357.984
Supervisor o interventor	GIOVANA MARCELA CAMARGO BARRERA				
Objeto del contrato	**SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIAS 2022 Y 2023 Y POLÍTICAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, TAREA DE TODOS.**				
Valor	**$24.063.996**				
Plazo	Seis (06) meses que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	08/02/2023	**Fin**	07/08/2023

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si	No x	Fecha aprobación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	
Póliza	Compañía				Número	
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantía pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.					
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.					
Seg. social						
Salud	Compañía	Nueva EPS	Fecha Afiliación	21/12/2021	Aporte	**$ 145.000**
Pensión	Compañía	No aplica Resolución SUB 21252	Fecha Afiliación	Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.	Aporte	$0
ARL	Compañía	Positiva	Fecha Afiliación	07/02/2023	Aporte	$ 6.100
Registro P.	Número	2023000494	Valor	**$24.063.996**		

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista