29 DIC 2022 4:45 pm

ACTA N° 007 DE LIQUIDACIÓN FINAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.	358 DE 2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, REVISIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y APLICATIVO EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
NIT.	891.800.466-4
CONTRATISTA	JONH JAILER MONTOYA ENCISO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	7.254.728
SUPERVISOR	Secretaria de Planeación
VALOR DEL CONTRATO	$ 22.000.0,00
VALOR ACTA 02 PARCIAL 01	$ 4.400.000,00
VALOR ACTA 03 PARCIAL 02	$ 4.400.000,00
VALOR ACTA 04 PARCIAL 03	$ 4.400.000,00
VALOR ACTA 05 PARCIAL 04	$ 4.400.000,00
PLAZO	Ciento cincuenta (150) Días.
FECHA ACTA NO. 001 DE INICIO	02 de agosto de 2022.
FECHA ACTA NO. 002 PARCIAL 01	05 de septiembre de 2022.
FECHA ACTA NO. 003 PARCIAL 02	03 de octubre de 2022.
FECHA ACTA NO. 004 PARCIAL 03	02 de noviembre de 2022.
FECHA ACTA NO. 005 PARCIAL 04	01 de diciembre de 2022.
FECHA ACTA 006 RECIBO FINAL	29 de diciembre de 2022.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 de diciembre de 2022.
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$ 4.400.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 22.000.0,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00

En el Municipio de Puerto Boyacá, los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año Dos mil veintidós (2022), se reunieron la **ARQ. BERLY ALEXANDRA VELÁSQUEZ ANDRADE,** Secretaria de Planeación Municipal en su calidad de supervisor, el Dr. FREDY JOSE BLANCO PORTILLO Secretario General Municipal y la Ing. JONH JAILER MONTOYA ENCISO como contratista con el fin de realizar liquidación final del contrato en mención.

ASPECTO FINANCIERO:

VALOR INICIAL CTO	$ 22.000.000,00
VALOR PAGADO ACTA 002 PARCIAL N°1	$ 4.400.000,00
VALOR PAGADO ACTA 003 PARCIAL N°2	$ 4.400.000,00
VALOR PAGADO ACTA 004 PARCIAL N°3	$ 4.400.000,00
VALOR PAGADO ACTA 005 PARCIAL N°4	$ 4.400.000,00
VALOR A PAGAR ACTA 006 DE RECIBO FINAL	$ 4.400.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 22.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

ASPECTO LEGAL:

PLAZO INICIAL	Ciento cincuenta (150) Días.
FECHA ACTA 001 INICIO	02 de agosto de 2022.
FECHA ACTA 002 PARCIAL N°1	05 de septiembre de 2022.
FECHA ACTA 003 PARCIAL N°2	03 de octubre de 2022.
FECHA ACTA 004 PARCIAL N°3	02 de noviembre de 2022.
FECHA ACTA 005 PARCIAL N°4	01 de diciembre de 2022.
FECHA ACTA 006 RECIBO FINAL	29 de diciembre de 2022.
FECHA ACTA 007 DE LIQUIDACION	29 de diciembre de 2022.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año Dos mil veintidós (2022).

FREDY JOSE BLANCO PORTILLO
Secretario General Municipal

ARQ. BERLY ALEXANDRA VELÁSQUEZ ANDRADE
Secretaria de Planeación Municipal
Supervisor

ING. JONH JAILER MONTOYA ENCISO
Contratista

Elaboró: Ing. Jonh Jailer Montoya Enciso.
Revisó: Arq. Berly Alexandra Velásquez Andrade.