ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: GC-F-2
		Versión: 2

idpc 20195110011984
Fecha: 30/05/2019 14:14
Asunto: Entrega De Informe Del Contrato No 127 D
Remitente: Ariel Rodrigo Fernandez Baca Ariel.fernandez
Destino: 300.SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E I
Por: MAGALLY.MOREA | Anexos: 3 Folios / Cd

Doctor
DIEGO JAVIER PARRA CORTES
Subdirector de protección e intervención del pat
Informe de actividades mes de mayo de 2019

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
Ciudad

ASUNTO: **Informe de actividades No 5 Contrato 127 de 2019**

Respetada Doctor(a):

De manera atenta me permito presentar el informe de las actividades ejecutadas en cumplimiento del contrato de prestación de servicios, dichas actividades se describen a continuación:

PERÍODO		MAYO	2019
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No. CONTRATO	**127-DEL 23 ENERO 2019**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ARIEL RODRIGO FERNANDEZ BACA**		
No. DE IDENTIFICACION	**79649468**		
TELEFONO DE CONTACTO	**3105536096**		
PLAZO DE EJECUCION	**9 MESES**		
VALOR	**$ 59.580.000**		
ADICIÓN			
No. DEL PROYECTO	**3-3-1-15-02-17-1114-140** Intervención y conservación de los bienes muebles e inmuebles en sectores de interés cultural del Distrito Capital.		
FECHA ACTA DE INICIO	**23 DE ENERO 2019**		

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	**22 DE OCTUBRE DE 2019**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES AL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTOS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN QUE SE DESARROLLAN PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO CAPITAL.**
Actividad 1. Gestionar la información técnica de base existente para iniciar el análisis de estructuración de planes, proyectos y procesos contractuales específicos.	Se realizaron los ajustes al cronograma de cada uno de los proyectos para el año 2019. Para realizar el cronograma se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: Proyectos a evaluar 2019: 1-**CASA GENOVEVA OBRA E INTERVENTORIA - SEDE PPAL**. Se entrega la documentación referente al presupuesto de obra con todos sus anexos y formatos. **Estado: OBRA** - ADJUDICADO / CONSORCIO LA CANDELARIA 2019 –VALOR $ 696.315.481 **Estado: INTERVENTORIA** – ADJUDICADO /CONSORCIO CALLE 12 B / $ 142.179.165. 2-**CONCORDIA OBRA** Precio estimado total: **2.846.221.825** COP Número del proceso IDPC-LPO-03-2019 (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) Título: PLAZA CONCORDIA (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) Fase: Fase de Selección (**Presentación de ofertas**) Estado: Publicado Fase previa Presentación de observaciones Proceso relacionado CO1.NTC.809652 Descripción: EJECUCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LA

	CONCORDIA Y LA CONEXIÓN VERTICAL CON LA GALERÍA DE ARTE SANTA FÉ, UBICADAS EN LA CARRERA 1A # 14 - 42 (ANTIGUA) / CALLE 12C # 1 - 40 (NUEVA), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública, Ha sido publicada una modificación al proceso PLAZA CONCORDIA (Fase de Selección (Presentación de ofertas)). Si ya envió una oferta, es recomendable que revise la modificación al proceso. Justificación de la modificación: 1. Modificar cronograma del proceso de licitación, donde se permita tener el tiempo suficiente para dar respuesta de fondo a todas las observaciones técnicas y financieras que realizaron los proponentes interesados; se sugiere a la Oficina Asesora Juridica que la fecha de respuesta de las observaciones en el nuevo cronograma sea el día 24 de mayo de 2019. 2. Publicar documentos técnicos del proceso (planimetria y estudio de mercado de los módulos). 2. Se proyecta una adenda de ajuste y modificación del presupuesto oficial estimado.
	3-**RAMPA.** Precio estimado total: **132.421.929** COP Número del proceso IDPC-SAMC-04-2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) Título: RAMPA CONCEJO DE BOGOTA (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) Fase: Presentación de oferta Estado: **Proceso en evaluación y observaciones Fase previa** Manifestación de interés (Menor Cuantía) Proceso relacionado CO1.NTC.822272 Descripción: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL CONCEJO DE BOGOTÁ UBICADO EN

	LA CALLE 36 NO, 28A-41 DE BOGOTÁ D.C., EN EL MARCO DEL CONVENIO 170316 DE 2017 SUSCRITO ENTRE LA SDH Y EL IDPC. Tipo de proceso Selección abreviada menor cuantía Se entrega la documentación referente al presupuesto de obra con todos sus anexos y formatos. 4-**BANDERAS.** -Precio estimado total: 1.178.096.861 COP -Número del proceso IDPC-LPO-05-2019 Título: BANDERAS Fase: Presentación de observaciones Estado: Publicado Descripción: "REALIZAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO ESCULTÓRICO DEL MONUMENTO A LAS BANDERAS DEL ESCULTOR ALONSO NEIRA MARTÍNEZ." Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública -presupuesto oficial estimado, cálculo de AIU, revisión de especificaciones técnicas, elaboración de formatos proponentes y IDPC. -calculo definitivo de la interventoría según los ajustes del POE. 5-**FACHADAS IGLESIAS.** **LABORATORIOS**: Estado: Proceso en evaluación y observaciones, Fase previa **Presentación de observaciones** Proceso relacionado CO1.NTC.817654 Descripción: Contratar la realización de pruebas y procesos de laboratorio requeridos, así como la entrega de análisis y resultados para el concepto de intervención de la fachada de la Iglesia de San Francisco, ubicada en la Av. Jiménez de Quesada # 7-10, de la ciudad de Bogotá D.C. Tipo de proceso : Concurso de méritos abierto **SAN FRANCISCO Y CANDELARIA** en proceso de estructuración, software Construplan Net - POE.

Egipto – Programa de enlucimiento de fachadas insumos complementados y actualizados en el proceso de subasta el cual ya se encuentra publicado en Secop II.

6-**HEROES**
Precio estimado total:
136.342.511 COP

Número del proceso IDPC-SAMC-05-2019
(Manifestación de interés (Menor Cuantía))
Título: REPARACIONES LOCATIVAS HEROES
(Manifestación de interés (Menor Cuantía))
Fase: Manifestación de interés (Menor Cuantía)
Estado: Publicado
Fase previa Presentación de observaciones
Proceso relacionado CO1.NTC.824101
Descripción: Ejecutar bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las obras de reparaciones locativas para el monumento a Los Héroes, en la ciudad de Bogotá D.C.
Tipo de proceso Selección abreviada menor cuantía
-Estructuración del presupuesto oficial estimado, cálculo de AIU, revisión de especificaciones técnicas, elaboración de formatos proponentes y documentos de soporte IDPC.

7-**VOTO NACIONAL NAVES.**

-Se presento la documentación para la APROBACIÓN del proyecto Voto Nacional Etapa 3 ante el Concejo Distrital de Patrimonio Cultural y ante la Secretaría de Cultura, Impuesto Nacional al Consumo.

-Se realiza el primer filtro presupuestal para definición del alcance de las actividades del presupuesto a nivel de reforzamiento estructural.
Se inicia estructuración del presupuesto referente a bines muebles. se trabaja conjuntamente con la Restauradora (Hellen Quiroga)

	-Licencias y permisos. Se realizaron dos comunicados citando al vecino del predio - calle 11 No 15-37 predios según MZ catastral No 33 y 34 INVERSIONES FATELLOR LTDA. Representante legal **Argemiro Tello Fajardo.** (Autorización de intervención en su predio), la entidad en cabeza de Clemencia sigue con el acercamiento con el vecino colindante para exponer los beneficios del reforzamiento estructural de la iglesia Voto Nacional y así lograr la autorización para iniciar el trámite ante la curaduría y Ministerio de Cultura. Se radica el día 16 de mayo el proyecto ante la curaduría urbana No 4 en la modalidad de revisión del anteproyecto. Se presentan las facturas para pago IDPC.
	Se registra el proyecto ante el ministerio de cultura por medio de la pagina web sistema de información de patrimonio SIPA Una vez autorizada la intervención par parte del propietario se procederá a ajustar y complementar el proyecto de reforzamiento estructural para NAVES por parte del Ing. Antonio Fuertes. 8-**CASA COLORADA.**
	Estado: No se cuenta con una consultoría inicial para determinar alcance y obras a ejecutar. Entrega del levantamiento arquitectónico preliminar por parte de Hever Cruz, en revisión par parte de estructuración. 9-**PLAZA SANTAMARIA** Estado: Se completa con alcance inicial- según consultoría el presupuesto alcanza para intervención de fachadas exteriores (estudio universidad nacional) 10-**SUBASTA INVERSA** Se realizó el formato para presentación de los oferente (lista de precios y formato de la propuesta de oferentes).

	11- **LABORATORIOS** IDPC-CMA-03-2019- informe definitivo de evaluación *Ver anexo obliga.s No 1* *Carpeta banderas* *Carpeta concordia* *Carpeta Genoveva* *Carpeta laboratorios* *Carpeta monumento banderas* *Carpeta rampa* *Carpeta subasta inversa* *Adicionalmente se adjunta el resumen del secop II dfe cada uno de los procesos.*
Actividad 2. Proponer estrategias de acción, administración y manejo de proyectos en el marco de la normatividad existente aplicable a cada caso y de manera coordinada con la supervisión del contrato y con los profesionales integrantes del equipo técnico de estructuración de procesos de la Subdirección de Intervención, así como en coordinación con la asesoría jurídica de la entidad.	Se aplicará para cada uno de los proyectos a estructurar teniendo en cuenta las normas vigentes aplicables a cada caso. Casos específicos Concordia en donde se determina y se aplica la normativa vigente como obligación para los contratistas que ejecutan las obras y que están enmarcados por la normatividad vigente para (redes eléctricas, hidráulicas, gas, reforzamiento estructural etc.) se evidencia en el presupuesto oficial estimado por la entidad el cual está a mi cargo. (Ver anexo revalidación de la licencia de construcción) **Voto Nacional Naves.** Se radica el proyecto para revisión ante la curaduría 4 en modalidad de Anteproyecto el día 16 de mayo de 2019. Modificación de licencia de construcción vigente. Igualmente se realizó el registro ante el Ministerio de Cultura para la **MODIFICACION** mediante el sistema de información patrimonial (SIPA) de la resolución vigente. (recopilación de información) Actualmente se realizan los ajustes y modificaciones al proyecto de las naves a cargo del Ing. Fuertes con el

	fin de cumplir con la normativa vigente NSR-10 Consolidación de muros con platina metálica. **Concordia.** Aprobación de revalidación licencia de construcción de proyecto Concordia, en trámite de actualización resolución IDPC. **Rampa** Se anexa licencia de construcción aprobada en el mes de diciembre 2018. *Ver anexo obligas No 2* *Resolución rampa* *Factura para pago anteproyecto voto-revisión.* *Licencia urbanística* *Propuesta de intervención estructural muros consolidación* *Revalidación licencia concordia*
3. Identificar y documentarse a cabalidad de los proyectos a estructurar y desarrollar bajo la administración de la Subdirección de Intervención, sus componentes, materiales y procesos constructivos que se requieran para el componente presupuestal a partir de la definición de Análisis de Precios Unitarios y de las Especificaciones Técnicas para la intervención física de los inmuebles de patrimonio cultural.	**VOTO NACIONAL**. Se continúa con los ajustes a proyecto estructural Consolidación de muros con platina metálica. Se realiza la gestión ante las entidades competentes para las modificaciones de licencia de construcción, modificación de la resolución Ministerio de Cultura, IDPC. 1- Se definen capítulos para el REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL- NAVES. 2- Se establece la primera versión del presupuesto encaminado al reforzamiento estructural de las Naves. 3- Se aprueban los recursos INC ante el CNPC. 4- Se inicia la estructuración respecto de los documentos para presentación de proyectos recursos INC Ministerio de cultura. 5- Se continúa con la elaboración y Ajustes al presupuesto de obra Bienes muebles y Obra. **PLAZA DE LA CONCORDIA**.

	Pliegos definitivos desde el 8 de mayo de 2019, actualmente se proyecta la adenda No 2 ajuste y modificación al presupuesto oficial estimado y sus documentos anexos. **MONUMENTO BANDERAS.** Se entregó la última versión para su publicación de pre pliegos el día 24 de mayo 2019, presupuesto con sus anexos. **HEROES** Se entregó la última versión para su publicación de pliegos definitivo el día 9 de mayo de 2019, presupuesto con sus anexos. **RAMPA** – Concejo de Bogotá Se entregó la última versión para su publicación de pliegos definitivos el día 8 de mayo de 2019, presupuesto con sus anexos, Adjudicación el 4 de mayo de 2019. *Ver anexo obliga.s No 3 formatos, presupuestos, especificaciones.* *Carpeta banderas* *Carpeta concordia* *Carpeta Genoveva* *Carpeta héroes* *Carpeta rampa* *Carpeta subasta inversa* *Carpeta Voto nacional*
Actividad 4. Realizar las actividades de recopilación de información técnica para la consolidación, complementación y estructuración del componente presupuestal, teniendo en cuenta	**VOTO NACIONAL.** Proyecto recopilación de información, revisión, ajuste y compensación de las actividades de reforzamiento estructural labor que se realiza conjuntamente con el Ing. Estructural Antonio Fuertes y la Arq. Paola Barragán, Hellen Quiroga B.M.

los aspectos generales determinantes en los proyectos de intervención de bienes de interés cultural para realizar la revisión, ajuste, complementación y elaboración de análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis y/o formulación de los costos indirectos (AIU) y programación según lo demande la complejidad del proyecto.	Por otra parte Se envía el memorial de responsabilidad estructural para que el ingeniero le realice los ajuste y justificación para la etapa de las Naves. **CONCORDIA.** Se terminó el presupuesto oficial estimado junto con los análisis de precios unitarios definitivos en el software ConstruPlan Net. Se requiere realizar los últimos ajustes para publicación de la adenda No 2 (revisión y aprobación del IPES) ver documentos anexos. **MONUMENTO BANDERAS.** Se realizó la revisión complementación y ajuste de las actividades y se realizaron las recomendaciones pertinentes para que fueran incluidas en el POE. **HEROES** Se revisó, analizo y complemento la información existente junto con el informe entregado por el ingeniero Fuertes, se definieron actividades y alcance del presupuesto, se calculó el AIU, se determinó el valor total de presupuesto y entrego para publicación del pliego de condiciones definitivo. **FACHADAS IGLESIA SAN FRANSISCO Y CANDELARIA.** Se adelantó la reunión con la Arq. Helena Fernandez para definición de los requisitos habilitantes del equipo de trabajo y profesionales complementarios del estudio previo y Anexo Técnico. *Ver anexo obliga.s No 4 formatos, presupuestos, cálculos AIU.* *Carpeta banderas* *Carpeta concordia* *Carpeta Genoveva* *Carpeta héroes* *Iglesia san francisco y candelaria* *Carpeta rampa*

	Carpeta subasta inversa *Carpeta Voto nacional*
Actividad 5. Utilizando la herramienta CONSTRUDATA o en su defecto en la plataforma que se determine por parte de la supervisión del contrato, actualizar, y/o consolidar la información existente, en la base de datos de Análisis de Precios Unitarios - APU-formulada, detallada y editable, que incluya todo lo requerido para la estructuración de la base de datos, de acuerdo con los lineamientos que establezca en conjunto con el equipo estructurador para cada proceso, la cual deberá estar estructurada y coordinada con las especificaciones técnicas, presupuesto y demás documentos que hacen parte del proyecto. Cuantificar con precios reales y actuales, en concordancia con la planimetría de los proyectos de intervención y las, consideraciones específicas de construcción.	En cada uno de proyecto que se estructura se realiza la actualización de la base de datos de Construplan Net CONSTRUDATA. Actualmente se trabaja con la base de datos estructuración agosto 2018, igualmente cada insumo se revisa y se actualiza según valor establecido y los insumos nuevos se generan y se realiza la inclusión del proveedor en la base de datos. Igualmente cada proyecto se configura de manera que la misma base de datos sirva para los proyectos 2019. Proyectos ya estructurados a la fecha ConstruPlan Net. 1. **Casa Genoveva** 2. **Concordia** 3. **Rampa** 4. **Héroes** 5. **Bandera** 6. **Voto Nacional naves** (en estructuración del presupuesto los análisis de precios unitarios junto con las especificaciones técnicas de construcción) 7. *Ver anexo obliga.s No 5 apu's POE, Base de datos.* *Carpeta Concordia adenda* *Genoveva* *Héroes* *Rampa* *Voto nacional avance.*
Actividad 6. Si lo determina la subdirección técnica utilizando la herramienta CONSTRUDATA o en su defecto en la plataforma que se determine por parte de la supervisión del contrato, elaborar y/o consolidar de la información existente, una base de datos de Especificaciones Técnicas.	Se realiza la estructuración del presupuesto (POE) proyectos junto con los análisis de precios APU's construidos en el software Construplan Net – legis. Base de datos construida por la entidad de estructuración agosto de 2018. 1. Casa Genoveva 2. Concordia 3. Rampa 4. Héroes 5. Bandera

	6. Voto Nacional naves (en estructuración del presupuesto los análisis de precios unitarios junto con las especificaciones técnicas de construcción) *Ver anexo obliga.s No 6.* *Base de datos constru-Plan Net.*
Actividad 7. Consolidar los documentos y/o formatos que hacen parte de los entregables del área de estructuración para procesos de licitación.	Se realizan los formatos para publicación de pliegos definitivos así: CASA GENOVEVA – proceso IDPC-LPO-001-2019 OBRA E INTERVENTORIA- adjudicado CONCORDIA – proceso IDPC-LPO-03-2019 OBRA E INTERVENTORIA – pliegos definitivos- proceso de selección RAMPA – proceso pendiente publicación IDPC-SAMC-04-2019 OBRA E INTERVENTORIA IDPC-CMA-04-2019. BANDERAS – IDPC-LPO-05-2019 OBRA E INTERVENTORIA en elaboración HEROES – IDPC-SAMC-05-2019 OBRA manifestación de interés. ANDAMIOS – Aprobación de planeación FERRETERIA – Pre pliegos *Ver anexo obliga.s No 7 formatos* *Carpeta Genoveva* *Carpeta Monumentos banderas* *Carpeta concordia* *Carpeta héroes* *Carpeta rampa* *Carpeta subasta inversa.* *Adicionalmente se anexan soporte de la información de los procesos publicados en la plataforma secop II.*


Actividad 8. Revisar, ajustar, complementar y construir, utilizando la herramienta CONSTRUDATA o en su defecto en la plataforma que se determine por parte de la supervisión del contrato, el presupuesto teniendo en cuenta la información técnica existente, resultado de las labores previas de consultoría o de construcción interna en el IDPC, entre los que se encuentran planos, especificaciones técnicas, precios unitarios y cantidades de obra.	Se reviso, ajusto y complemento cada uno de los proyectos, iniciando con Casa Genoveva, Concordia, Banderas, rampa concejo de Bogotá, Héroes, Iglesias Candelaria y san francisco, Voto Nacional Naves. Los presupuestos se configuran en la plataforma Constru-Plan Net luego se realiza la actualización de insumos, se generan los nuevos proveedores y se inicia con la construcción de nuevos Apu's o en su defecto si ya existen los análisis se actualizan precios. En paralelo se conforman las especificaciones técnicas de construcción. 1. **Casa Genoveva** – consultoría 2. **Concordia – IPES, IDARTES, IDPC.** 3. **Rampa** – Concejo de Bogotá. 4. **Héroes** - Concepto ingeniero - detalles constructivos 5. **Banderas-** consultoría 6. **Voto Nacional** – consultoría
Actividad 9. Realizar las investigaciones en el mercado de los costos inherentes a los insumos utilizados, metodologías que soporten la base de datos del proyecto, haciendo la revisión y recomendaciones técnicas correspondientes.	Las investigaciones que se realizan serán para los insumos que no existan en la listas de precios o base de datos de la entidad IDPC, (equipos especiales, mano de obra y cuadrillas diferentes, insumos de materiales nuevos que no existan en la base de datos y transportes). Se realizo verificación y ajuste del estudio de mercado para el proceso licitatorio de subasta inversa de ferretería, transporte, andamios. *Ver anexo obliga.s No 9* *Estudio de mercado ferretería.* *Formato de la propuesta económica ferretería* *Base de datos Constru-Plan Net mayo*
Actividad 10. Trabajar articuladamente, con el supervisor del contrato y en coordinación con los	Se trabaja articuladamente con las entidades vinculadas al convenio marco de la plaza de la concordia IPES, IDARTES, IDPC , actualmente se

profesionales del IDPC y/o de las entidades vinculadas a los Convenios bajo los cuales se desarrollen los proyectos de intervención, para la construcción del componente técnico necesario para los estudios de sector de los procesos de selección que requiera la entidad, realizando la revisión, verificación, emisión de información en temas presupuestales, costos, programaciones y especificaciones técnicas derivadas de los procesos contractuales y/o proyectos de para la intervención física de inmuebles de Patrimonio Cultural.	realizó el presupuesto oficial estimado en software establecido por el IDPC y se construyeron los análisis de precios unitarios con la información suministrada por el IPES. Se envió a la entidad IPES la última documentación para revisión análisis y aprobación con el fin de adelantar la publicación del pliego de condiciones (definitivos). Igualmente se trabajo conjuntamente con el equipo de monumentos para definiciones de las actividades técnicas del presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, cálculo y desglose del AIU, calculo de profesionales de interventoría para el proceso de licitación publica y concurso de méritos abierto monumento de banderas. Se trabajó articuladamente con el equipo de enlucimiento de fachadas para realizar el estudio de mercado y la lista de precios definitiva para el proceso de subasta inversa. Actualmente estamos trabajando con la supervisión de obras, ingeniero estructural, geotecnia y bienes Muebles en la estructuración del proyecto VOTO NACIONAL NAVES. *Ver anexo obliga.s No 9* *Acta de trabajo Iglesias san francisco y candelaria*
Actividad 11. Asistir y participar en las reuniones y comités, así como todos aquellos procesos requeridos para el desarrollo de acciones en las intervenciones, dando las recomendaciones técnicas pertinentes.	Se asistió y participo en los comités y reuniones citadas por la supervisión del contrato y la entidad. Participación en los comités técnicos de evaluación de los siguientes procesos: - **Casa Genoveva** - obra e interventoría - **Laboratorios iglesia san francisco** - **Rampa** - obra *Ver anexo obliga.s No 11- Acta*

Actividad 12. Acompañar la evaluación de los procesos contractuales y todas las actividades que con ello involucren, hacer parte activa de los comités de evaluación en los momentos que así se le designe, partiendo de su conocimiento y participación en los procesos de estructuración.	Se realizaron las evaluaciones del proceso licitatorio IDPC-LPO-001-2019 OBRA casa Genoveva. Se realizaron las evaluaciones del concurso de méritos INTERVENTORIA - IDPC-CMA-01-2019 casa Genoveva. Se realizo las evaluaciones del proceso licitatorio IDPC-SAMC-04-2019 OBRA Rampa concejo de Bogotá. Se realizo las evaluaciones del concurso de méritos abierto IDPC-CMA-04-2019 OBRA laboratorios Iglesia san francisco. *Ver anexo obliga.s No 12* *Carpeta Monumentos banderas* *Carpeta laboratorios* *Carpeta rampa*
Actividad 13. Participar en la formulación de manera coordinada de los informes de cierre y de evaluación de los procesos contractuales y hacer el seguimiento del cumplimiento de las distintas actividades del procedimiento de contratación, actividades de publicación y seguimiento a trámites adicionales, y estar presto a dar soluciones ante las posibles dificultades que se presenten.	Se participó y se dieron las recomendaciones pertinentes, se respondieron las observaciones de los proponentes para una selección objetiva del proceso licitatorio al igual que para el concurso de méritos abierto. *Ver anexo obliga.s No 13* *Audiencia de adjudicación obra Genoveva* *Resolución de adjudicación interventoría* *Consolidación de evaluaciones*
Actividad 14. Emitir oportuna respuesta a los derechos de petición y solicitudes que ingresan a través del Sistema	*No se presentan necesidades de la actividad en el presente periodo.*

Distrital de Quejas y Soluciones, en los tiempos y términos establecidos por las normas que los regulen y los lineamientos del IDPC.	
Actividad 15. Acompañar y asistir a las jornadas que convoque y desarrolle el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural en el marco de las acciones propias de la entidad.	*Se Asistió la jornada de del día de la familia IDPC, Video y fotografía.* *Ver anexo obliga.s No 15* *Fotografía*
Actividad 16. Aportar con el último informe de actividades y para el cierre del contrato los paz y salvos de, SDQS, ORFEO, dejando todos los casos que le fueron asignados debidamente resueltos, ya sea cerrados, archivados y efectivamente relacionados en las tablas de control.	*No se presentan necesidades de la actividad en el presente periodo.*
Actividad 17. Aportar con el último informe mensual de actividades y para el cierre del contrato los paz y salvos de sistemas y almacén, dando fe de la entrega de los archivos de gestión y del inventario respectivo.	Actividad a realizar para el cierre del contrato.
Actividad 18. Adelantar la revisión, actualización y cuantificación del presupuesto, tareas y cantidades de obra preliminares de los proyectos de la Subdirección, de acuerdo con el alcance definido por el IDPC para la etapa de intervención.	Se realizo la revisión y actualización y cuantificación del presupuesto para RAMPA, CONCORDIA, BANDERAS, INSUMOS SUBASTA (Revisión y ajuste lista de precios) HEROES, VOTO NACIONAL NAVES se definieron actividades y se construyen los análisis de precios unitarios Apu's y se calcularon los costos indirectos (AIU) al igual que el cálculo de profesionales y factor multiplicador de la interventoría.

	Ver anexo obliga.s No 18. *PRESUPUESTOS* *Monumentos* *Concordia* *Genoveva* *Rampa* *Subasta inversa*
Actividad 19. Asistir a las reuniones, talleres, comités, encuentros que convoque el supervisor del contrato y/o la entidad en desarrollo del objeto contractual, y elaborar actas de todas y cada una de las reuniones que se lleven a cabo, especificando los temas tratados, conclusiones y tareas pendientes, utilizando para los efectos, el modelo de acta aprobado por el Sistema Integrado de Gestión.	Se asistió a los comités y reuniones convocados para definición de lineamientos al estudio previo, alcances de los proyectos y definición de actividades de lo presupuestos estimados. *Ver anexo obliga.s No 19*
Actividad 20. Generar y mantener al día la correspondencia y documentación asignada, acorde con los procedimientos establecidos en la entidad y el Sistema de Gestión Documental-Orfeo, y deberá ser entregado al supervisor del contrato un pantallazo del cumplimiento de esta obligación junto con el informe de actividad mensual.	En el momento tengo una entrada relacionada con el oficio relacionado con la citación al vecino colindante del voto nacional, está pendiente archivar el documento, dicho documento se intento archivar y me enuncia que existe dentro del expediente del voto Nacional. Anexo oficio - 20193100019541 de 03-04-2019 *Ver anexo obliga.s No 20*
Actividad 21. Realizar el suministro, procesamiento y cargue de información asociada a la labor adelantada por el contratista en las bases de datos,	La actividad para realizar el suministro, procesamiento y cargue de la información se filtra a través del profesional de programación Sebastián Robayo el cual

informes (POA) y aplicativos oficiales de gestión institucional dispuestos por la Entidad.	alimenta el cuadro resumen de todos los procesos que se adelantan en la estructuración.
Actividad 22. Las demás que sean asignadas inherentes a la naturaleza del contrato, para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual.	Encargado a partir de la fecha solo para estructuración del proyecto especifico Voto Nacional Etapa naves obra e interventoría.
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones del contrato y que las actividades relacionadas en este informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado. De igual manera, declaro que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato	
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA	**BANCO:** BANCO DE BOGOTA **No. DE CUENTA:** 051261394 **TIPO DE CUENTA:** AHORROS
PAGO APORTES SALUD	**Empresa**: COMPENSAR
PAGO APORTES PENSIÓN	**Fondo de Pensiones**: PROTECCION
PAGO APORTE RIESGOS PROFESIONALES	**Aseguradora** POSITIVA
FIRMA DEL CONTRATISTA	

idpc

RADICACION

Salida
Interna

Actualizar CARPETAS

Pagos(0)
Entrada(1)
Salida(0)
Interna(0)
Vo.Bo.(0)
Devueltos(0)
Agendado(0)
Agendado Vencido(0)
Informados (0)
Transacciones

PERSONALES

Consultas
~~Consulta Expedientes~~
Reportes Pagos
Tablas Retención Documental
Alarmas Expedientes

Equipo: 10.20.100.1

Listado De:	Usuario	Dependencia
Entrada	Ariel Ródrigo Fernández Baca	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO

Buscar radicado(s) (Separados por coma)

Buscar

Todas las carpetas

Agendar >> TRD INCLUIR EXP. MOVER A REASIGNAI

LISTAR POR: Leídos No leídos

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento
20193100019541	2019-04-03 15:29 PM	Intervención reforzamiento estructural - Inmuebles ubicados en la calle 11 No. 15-39, Calle 11 No. 15-37.	Persona: Argemiro Tello Ortiz	Sin aplicar TRD

Pagina 1/1

19

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

ESTUDIO DE MERCADO PROCESO: CONTRATAR EL SUMINÍSTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES TÉCNICAS NECESARIAS PARA EL ENLUCIMIENTO DE FACHADAS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL MUEBLES EN ESPACIO PÚBLICO E INSTALACIONES QUE SE UTILIZAN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

idpc | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ITEM	COMPILADO			CONSTRU Y EQUIPOS	HERMA	COENEQ	AERO RENTAL	ECO RENTAL	PROING SAS	OBSERVACIONES
	DESCRIPCIÓN	UND	V. PROM. UNIT.	V.PARCIAL	V.PARCIAL	V.PARCIAL	V.PARCIAL	V.PARCIAL	V.PARCIAL	
	MATERIALES E INSUMOS.									
1	Alquiler de Sistema Torre de Andamiaje Multidireccional, Multifuncional y sus Componentes que cumple con los requerimientos de la resolución 1409 de 2012 emitida por el Ministerio de Trabajo mediante la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caidas en trabajo en alturas, no incluye armado.	kg	$ 1.090	$ 869	$ 969	$ 1.431				Precio con IVA
2	Alquiler de equipo especilizado para trabajos en altura superior a los 16m. (manlift eléctrico), incluye operario.	dia	$ 689.823		$ 613.133			$ 623.333	$ 833.000	Precio con IVA
3	Transporte de andamios certificados de elementos en el sitio que sea indicado por el supervisor de la obra (Incluye Conductor y Combustible) (Un solo trayecto)	Viaje	$ 202.300	$ 154.700	$ 154.700	$ 297.500				Precio con IVA
4	Transporte de equipo especializiado para trabajos en altura (Manlift), del equipo en el sitio que sea indicado por el supervisor de la obra. (Incluye Conductor y Combustible) (Incluye transporte Ida y Regreso).	Viaje	$ 650.534		$ 380.800			$ 904.400	$ 666.400	Precio con IVA
5	Asesoria y acompañamiento para el armado del andamio certificado multidireccional.	dia	$ 257.834	$ 357.000	$ 297.500	$ 119.000				
T	TOTAL INSUMOS.		$ 1.801.581							

ELABORÓ:

Diego Martin Acero - Conbtratista Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio.

REVISÓ:

Arq. Ariel Fernández - Contratista Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio – Componente Presupuestos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79649468	ARIEL RODRIGO FERNANDEZ BACA	carrera 68d No 40-53 sur	3105536096	arielrfernandezb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/05/13	445373590	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-04	2019-04	I	13/05/2019	34856686	$821.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	331.000	0		0		0	0	0	0	331.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	423.700	0	0	0	0	0	0		423.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positive Seguros	860011153-6	13.900				13.900	0	0	13.900			139	13.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	53.000	0	0	53.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	331.000	331.000
Pensión	1	423.700	423.700
Riesgos Laborales	1	13.900	13.900
CCF	1	53.000	53.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	821.600	821.600

34856686

28-5-2019 Verificado

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79649468	ARIEL RODRIGO FERNANDEZ BACA	carrera 68d No 40-53 sur	3105536096	arielrfernandezb@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-04	2019-04	1	13/05/2019	34856686	$821.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Extranjero	VSP	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79649468	FERNANDEZ BACA ARIEL RODRIGO	59	0			N																230201	2.646.000	423.700	0	0	0	0	EPS008	2.646.000	331.000	14-23	2.646.000	1	13.800	CCF24	2.646.000	53.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información