CONTRATO N°:	ENV-09-30-1253-22-01
CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT. 901419904-1
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTREGA DE SUBSIDIOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

Entre los suscritos, BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO , quien actúa en su condición de ordenador del gasto del Municipio de Envigado según Decreto de delegación municipal Nº140 del 21 de abril 2021 , quien para efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra parte la señora CLAUDIA JARAMILLO JARAMILLO mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.328.040 , Representante Legal de la empresa DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S. identificada con NIT. 901419904-1 , quien en adelante se llamará EL CONTRATISTA, y MÓNICA MARÍA SERNA HERNÁNDEZ , en su calidad de SUPERVISORA del contrato de la referencia, acuerdan proceder a su liquidación, conforme con el siguiente detalle:

1. Información Básica	
FECHA DE INICIO:	04 de Noviembre de 2022
PLAZO DEL CONTRATO:	45 días
PRÓRROGA:	12 días
ADICIÓN:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	30 de diciembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO:	$ 498,012,531
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	$ 451,786,986
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
SALDO DEL CONTRATO:	$ 46,225,545

2. Pagos acumulados del contrato discriminados por fuente de financiación:

NÚMERO DE ACTA DE PAGO	FECHA DE ACTA DE PAGO	FUENTE DE RECURSO	VALOR RECURSO	VALOR PAGADO
ACTA DE PAGO ÚNICA Y FINAL	23/12/2022	PROPIOS	$ 498,012,531	$ 451,786,986
VALOR TOTAL PAGADO				$ 451,786,986

Powered by CamScanner

3. Adiciones, prórrogas o modificaciones::					
Número de Acta y fecha	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)		
Acta N° 1	N/A		Adición (valor)		N/A
			Adición y prorroga (valor y tiempo)		N/A
			Prórroga (tiempo)		N/A
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)		X
Acta N° 2	N/A	12 Días	Adición (valor)		N/A
			Adición y prorroga (valor y tiempo)		N/A
			Prórroga (tiempo)		X
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)		N/A
Seguros del Estado S.A	65-44-101216518	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	$ 99,602,506.20	03/11/2022	30/06/2023
Seguros del Estado S.A	65-44-101216518	POLIZA DE SEGURO DE CALIDAD DEL SERVICIO	$ 74,701,879.65	03/11/2022	30/06/2023
Seguros del Estado S.A	65-44-101216518	POLIZA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 99,602,506.20	03/11/2022	30/12/2025

Los suministros se recibieron dentro del plazo estipulado, por lo tanto, los mismos se entregan y reciben a satisfacción entre el Contratista y el Municipio de Envigado respectivamente.

Para constancia se firma en la fecha: 16 FEB 2023

BEATRIZ ELENA PABÓN ACEVEDO
Ordenador del gasto

CLAUDIA JARAMILLO JARAMILLO
Representante legal
DEPOSITO LA 39

MÓNICA MARÍA SERNA HERNÁNDEZ
Supervisor

Powered by CamScanner