Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	x	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 14 de febrero de 2023

3. Doctor (a) Martha Yolanda Ruiz Valdés

4.	ADICION		PRORROGA	x	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	8955-2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS
7. NIT/CEDULA	NIT N° 901150513 - 8
8. OBJETO	"SUMINISTRO DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE USUARIOS, FAMILIA Y COLABORADORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2800738-2021, SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD".
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	28 DÍAS
11. JUSTIFICACIÓN	Se solicita que se prorrogue el termino de 28 días teniendo en cuenta que mediante comunicado del día 10 de febrero de 2023, recibido mediante correo electronico, el proveedor solicita: "Por medio de la presente solicitamos a la entidad se sirva aprobar una prorroga al contrato en mención, hasta el próximo 30 de marzo sustentado en los tiempos de entrega total del objeto contratado..., Es de anotar que el plazo solicitado tiene la finalidad de prever el no incurrir en incumplimiento del plazo de ejecución, y por el contrario nuestra intención es entregar en el menor tiempo posible". De acuerdo a dicha solicitud esta supervisión ve vieble dicho requerimiento, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E. cuenta con estrategias definidas de información y comunicación de cara a colaboradores, usuarios y familia, y que por tal motivo, es importante dotar de piezas e impresos en los procesos de la Subred. - Saldo del contrato:$26.000.000

Cordialmente,

12. Claudia Patricia Rosero Caicedo
Jefe Oficina de Calidad

15. Anexó: Tres (3) folios.

15/02/2023

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 8955-2022	FECHA DEL INFORME :	14/02/2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	NIT O C.C	N° 901150513 - 8	Valor Inicial:	$26.000.000			30/11/2022	29/01/2023
Representante Legal:		Cedula Representante		Adición 1:		Prórroga 1:		30/01/2023	20/02/2023
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE PIEZAS COMUNICATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE USUARIOS, FAMILIA Y COLABORADORES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2800738-2021, SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD".			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial				Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	No. 1937 del 10 de octubre de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			421202020081	Valor Total:	$26.000.000	Fecha Terminación actual:		20/02/2023	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	A la fecha se ha realizado una reunión de revisión edl contrato y entrega del listado de las piezas comunicativas requeridas por la Subred Sur Occidente E.S.E. Entrega de muestras actuales de stickers y manilla de doble numeración y cinta doble fas, con colilla troquelada, por parte de la Subred Sur Occidente E.S.E. al conratista. Entrega de artes correspondientes a las piezas comunicativas solicitadas por parte de la Sunred Sur Occidente al contratista. Aprobación de muestras presentadas por el contratista, para la aprobación de materiales e impresión.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1							26.000.000	0%	
2							26.000.000	0%	
3							26.000.000	0%	
4							26.000.000	0%	
5							26.000.000	0%	
TOTAL					0		**26.000.000**	**0%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado		$ -
Saldo por ejecutar		$ 26.000.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CLAUDIA PATRICIA ROSERO CAICEDO
C.C. No.	52,116,116
CARGO/PERFIL	Jefe Oficina de Calidad
AREA DE UBICACIÓN	Oficina de Calidad

JAVIER CARDENAS
Soluciones Gráficas


Bogotá D.C., 10 de febrero de 2023

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Atn. Supervisora Dra. Claudia Patricia Rocero Caicedo
Ciudad.


Asunto: Solicitud prorroga contrato 8955-2022

Por medio de la presente solicitamos a la entidad se sirva aprobar una prorroga al contrato en mención, hasta el próximo 30 de marzo sustentado en los tiempos de entrega total del objeto contratado.


A continuación, relacionamos el plan de entrega según los ítems contratados.

Ítem	Descripción	Cantidad	Proceso	Fecha de Entrega
4	sticker redondo propalcote adhesivo naranja riesgo de caída 3 cm (diámetro)  	72.319	Impreso y Empacado	16 de febrero

JAVIER CARDENAS
Soluciones Gráficas

12	Manilla de doble numeración y cinta doble fas, con colilla troquelada (diseño y arte de la institución a color) dimensiones: 23cm (largo) x 2cm (ancho)  	267.566	Impreso. Cortado. Enumerado. Microperforado	1er parcial 16 de febrero, 20.000 und. Producto en proceso manual de pegue del adhesivo.
13	Visualizador en acrílico lavable de 23*18 con cinta adhesiva doble cara " Visualizadores de alcohol glicerinado."	100	Impreso y Empacado	16 de febrero
14	Visualizador en acrílico lavable de 23*18 con cinta adhesiva doble cara " Visualizadores técnica de agua y jabón.	100	Impreso y Empacado	16 de febrero
15	Visualizador en acrílico lavable de 23*18 con cinta adhesiva doble cara Visualizadores lavado de manos quirúrgico	100	Impreso y Empacado	16 de febrero
16	Visualizador en acrílico lavable de 30* 23 " Visualizadores de usuario protegido aislamiento"	100	Impreso y Empacado	16 de febrero
22	sticker adhesivo clasificación de riesgo sanitario bajo(I) medidas 5cm ancho x 7 cm de alto. MATERIAL QUE SE PUEDA LIMPIAR	100	Impreso y Empacado	16 de febrero
23	sticker adhesivo clasificación de riesgo sanitario Moderado (II) medidas 5 cm ancho x 7 cm de alto. MATERIAL QUE SE PUEDA LIMPIAR	100	Impreso y Empacado	16 de febrero
24	sticker adhesivo clasificación de riesgo sanitario Alto (III) medidas 5 cm ancho x 7 cm de alto. MATERIAL QUE SE PUEDA LIMPIAR	200	Impreso y Empacado	16 de febrero

JAVIER CARDENAS
Soluciones Gráficas



Como se puede evidenciar en el registro fotográfico ya todo el material se encuentra impreso, sin embargo, requerimos que se tenga en cuenta que el proceso del pegue de los adhesivos para las manillas (90%), es un proceso manual por lo que requerimos ampliar el plazo de ejecución para la entrega total de este ítem.

Es de anotar que el plazo solicitado tiene la finalidad de prever el no incurrir en incumplimiento del plazo de ejecución, y por el contrario nuestra intención es entregar en el menor tiempo posible.

Gracias, seguimos atentos a su respuesta.

Atentamente

NOMBRE Y FIRMA
Razón Social: **JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS**
Nit: **901.150.513-8**
Representante Legal: **WILSON GERARDO BEJARANO HERRERA.**
Cédula de Ciudadanía: **79.715.479**
Dirección: Calle 68 # 70-98
Teléfonos: 314 4914692 - 322 2343402
Email: jcsolucionesgraficassas@gmail.com