INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 4

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: **30** Mes: **DICIEMBRE** Año: **2022** (Al) Día **31** Mes **DICIEMBRE** Año **2022**

1.3. CONTRATO: No. **FGN-NC-0213-2022** de fecha **28/10/2022** (dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINAN-TES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL NIVEL CENTRAL, PARA LOS AUTOMOTORES SUJETOS A ESTA REVISIÓN.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ – DIA EU.

1.6. CÉDULA O NIT:	1.7. CORREO ELECTRÓNICO:
NIT 900.127.722-0	gerenciacda7deagosto@gmail.com
1.8. DIRECCIÓN:	**1.9. TELÉFONO:**
Calle 67 # 27b – 33	3188834260

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN:

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

1.11. FECHA DE INICIO: Día **4** Mes **NOVIEMBRE** Año **2022**

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

2.1. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.2. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

HAROLD RODRIGUEZ CASTELLENOS, Jefe Departamento de Transportes.

2.3. DEPENDENCIA:	**2.4. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
Departamento de Transportes	**5702000, extensión 13100**

2.5. CORREO ELECTRÓNICO: harold.rodriguez@fiscalia.gov.co

2.6. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
NO APLICA

2.7. DEPENDENCIA: **NO APLICA**	**2.8. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** NO APLICA

2.9. CORREO ELECTRÓNICO: NO APLICA

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

El valor inicial del contrato, para todos los efectos legales y fiscales fue por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTI NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS M/CTE. ($252.129.019,00) i**ncluido IVA, todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar. El presupuesto en mención se encuentra discriminado en vigencias futuras así:

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENCIA			
	2022	2023	2024	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO INICIAL	29.715.000	189.827.043,00	32.586.976,00	252.129.019,00
TOTAL	**29.715.000,00**	**189.827.043**	**32.586.976,00**	**252.129.019,00**

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [X] NO [ ]

Cuadro 1 – Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2023	922	$ 189.827.043
2024	922	$32.586.976
TOTAL		$222.414.019

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
31822	02-JUNIO-2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
960322	28-OCTUBRE-2022

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)*

Cuadro 4 – Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
VIGENCIA 2020				
16/12/2022	$29.715.000.00	0	$12.743.519,65	$16.971.480,35
19/12/2022	$29.715.000.00	$12.743.519,65	$9.118.545,45	$7.852.934,9
29/12/2022	$29.715.000.00	$21.862.065,10	$1.301.348,24	$6.551.586,66
15/02/2023	$29.715.000,00	$23.163.413,34	0	$6.551.586,66 LIBERADO

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) **9,19%**

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

N.A.

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	**N.A.**

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): **7 DE FEBRERO DE 2023**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

Conforme al objeto del contrato: "prestar el servicio de Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación en el Nivel Central" y las obligaciones pactadas con el contratista, éste ha cumplido con los compromisos adquiridos, atendiendo todos los requerimientos de las RTM solicitadas por la FGN de acuerdo con el contrato y el acta de inicio.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Julian

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.	X			
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:

Mediante Formato de Liberación de Saldos Compromisos de Reserva Presupuestales Constituidas al cierre de la Vigencia Actual, de fecha 17 de enero de 2023, se liberó la suma de **SIES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($6.551.586,66.00).**

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

.

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

INFORMES ANEXOS: SI [ ] **NO** [X] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: N/A

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [x] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

Durante el periodo en mencion no se realizaron servicios de revision tecnico mecanica .

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. **N.A.** y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N.A.	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato No. FGN-NC-0213-2022.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTITDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	REVISIONES TÉCNICO MECÁNICA	1	De acuerdo con las necesidades de vehículos	**0**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: *(Espacio de obligatorio diligenciamiento)*

OBSERVACIONES: Mediante Resolución 0370 del 26 de enero del 2023 se notifica las vacaciones del jefe de departamento por lo cual mediante radicado 20236150000283 del 03/02/2023 fue notificada la Subdirección de Gestión Contractual

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE HAROLD RODRIGUEZ CASTELLANOS	**CÉDULA** 79.764.329

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 15 de Febrero de 2023

Proyectó:	Nombre:	JULIAN FERNANDO SUAZA ROJAS	Cargo:	SECRETARIO ADMINISTRATIVO I	Correo electrónico:	julian.suazo@fiscalia.gov.co
Revisó:	Nombre:	PATRICIA AGUILAR	Cargo:	PROFESIONAL DE GESTION III	Correo electrónico:	nora.aguilar@fiscalia.gov.co

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada