| Duitama Capital Cívica de Boyacá | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Código: R-GJ-006 |
|---|---|---|
| | | Fecha Aprobación: 02-05-2011 |
| | ACTA DE SUSPENSION | Versión: 1 |
| NIVEL CENTRAL | | Página: 1 de 1 |

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | DUITAMA, 17 DE FEBRERO DE 2023. |
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-20220013 |
| OBJETO: | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PARQUE SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA. |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| CONTRATISTA | *INGEOEST S.A.S*<br>*NIT. 901301355-1*<br>*R/L FABIAN CARDENAZ HERNANDEZ*<br>*C.C No. 1.018.476.136 de Bogotá.* |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.3.1.40.02.1400.009 / 43 Construcción de parques, escenarios y espacio para la gente / Superávit SGP Propósito General Libre Inversión.<br>2.3.1.40.02.1400.013 / 24 (N) Mantenimiento de escenarios comunitarios. Construcción de parques, escenarios y espacio para la gente / SGP Propósito General Libre Inversión. |
| VALOR DEL CONTRATO | CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($449.997.078.000) |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2022 |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 23 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE INICIO | 26 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1 | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE REINICIO | 17 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE INICIO DE PRORROGA 1 | 18 DE ENERO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACION DE PRORROGA 1 | 17 DE FEBRERO DE 2023 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA<br>secretario de infraestructura |

**Nota:** **Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información**

En Duitama, a los 17 días del mes de Febrero de dos mil veintitrés, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de suspensión del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-20220013, previas las siguientes consideraciones:

El contratista de obra mediante oficio manifestó: "*...Por medio de la presente se solicita la realización de una suspensión al contrato de la referencia, dado que, por temas logísticos de los proveedores de algunos elementos de mobiliario, especificamente de la maraña telar y de las bancas prefabricadas con espaldar, no se logran enviar el total de las unidades en los tiempos establecidos con anterioridad, aludiendo motivos de demora en fraguado y materias primas, así como falla en moldes de fabricación. Dado que estos elementos tienen características específicas, lo más conveniente es dar un periodo de espera...*"

Teniendo en cuenta lo anterior se suspende el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-20220013

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**INGEOEST S.A.S**
NIT. 901301355-1
R/L FABIAN CARDENAZ HERNANDEZ
C.C No. 1.018.476.136 de Bogotá
**CONTRATISTA**

**MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA**
C.C No 1.052.384.008 de Duitama
**SUPERVISOR**