ADENDA No. 5
(29 de diciembre de 2022)

INVITACION A SUBASTA INVERSA No SI-011-2022

OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DEL CAPS TINTAL Y MEXICANA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"

El Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica -EGAT, se permite expedir adenda al cronograma del proceso, teniendo en cuenta el número de lotes, el volumen de las ofertas allegadas y el número de especificaciones técnicas a evaluar así como también las subsanaciones allegadas, por lo que se requiere tiempo adicional para el análisis y consolidación del informe de evaluación definitivo.

Así las cosas, y en cumplimiento de los principios de la contratación es necesario realizar la modificación al cronograma del proceso a fin de publicar el informe de evaluación definitivo.

En razón a lo anterior se realiza la siguiente modificación:

PRIMERO: Modifíquese el cronograma del proceso el cual quedara así:

12	**Publicación de respuestas a las observaciones de las evaluaciones informe de evaluación definitivo.**	**6 de Enero de 2023**	**Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co**
13	**Apertura sobre económico**	**10 de enero de 2023 9:00 a.m.**	**Edificio EGAT Calle 13 No. 31-96 y plataforma TEAMS**
14	**Subastas Inversas**	**Del 11 a las 9:00 am al 13 de enero a las 6:00 pm de 2023**	**EGAT**
15	**Envío de recomendación de adjudicación**	**20 de enero de 2023**	**EGAT**

SEGUNDA: Los demás términos establecidos en las reglas de participación, anexo técnico y demás documentos previos que no fueron objeto de modificación mantienen las mismas condiciones.

GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
GERENTE GENERAL

Elaboró. Nidia Yohanna Gelvez Pineda. – Abogada – EGAT
Revisó: Zeida Mireya Graciela Bohórquez Contreras- Coordinadora Grupo de Procesos de Contratación EGAT