NÚMERO DE CONTRATO: 2762 - 2022	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 09 de Diciembre del 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA: INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S	**Documento de Identidad o NIT:** 900.759.824-5
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO Y COMPENSACIÓN FORESTAL EN LAS SEDES CONVENIO CERESA Y UPI ARCADIA DEL IDIPRON	
VALOR INICIAL: $ 19,099,500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)	
PLAZO: DIEZ Y OCHO (18) DIAS	
ADICIONES: N/A	
PRÓRROGAS: UN (1) MES	**SUSPENSIONES:** N/A
FECHA DE INICIO: 13 de diciembre del 2022	**FECHA DE TERMINACION CON PRORROGA:** 30 de enero del 2023
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): ALEJANDRA GUZMAN ARENAS - GERENTE ADMINISTRATIVA COD 034 GRADO 01	
DEPENDENCIA /No CONTRATO: GERENCIA ADMINISTRATIVA	

CONSIDERACIONES

Las partes contratantes proceden a dar por terminado de consuno el Contrato -escribir número del contrato y año de vigencia y a su correspondiente liquidación, en consideración al acontecer fáctico que se describe a continuación:

1. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidas por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como se evidencia en la(s) certificación(es) final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es), la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta, razón por la cual es procedente la presente liquidación.

2. el contratista **INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S,** realizo el aprovechamiento forestal de 14 árboles, y la compensación forestal de 34 árboles nativos en la UPI Arcadia y Predio Ceresa Conforme al anexo técnico del contrato y a los lineamientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en la Autorización DRSO No. 1992 del 15 de noviembre 2022 y a la Secretaria Distrital de Ambiente en los documentos Autorización No 058 de 2 de mayo 2022, No 131 de 6 de mayo 2022.

3. Que Alejandra Guzman Arenas quien ostenta el cargo de Gerente Administrativa Cod 039 Grado 01 a quien se le designo como supervisora del Contrato 2762 -2022, ejerció sus funciones y responsabilidades hasta el 30 de enero del 2023.

4. Que existan un saldo a favor del Contratista **INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S,** de $ 19,099,500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.), correspondientes al servicio de aprovechamiento forestal de 14 árboles, y la compensación forestal de 34 árboles nativos en la UPI Arcadia y Predio Ceresa, pagaderos una vez sea firmada la presente acta y sea radicada la solicitud de desembolso.

5. Que las garantías se encuentran vigentes al momento de la suscripción de la presente acta de liquidación y que fueron ajustadas por el contratista a la fecha de inicio y de terminación de la ejecución del contrato, como se relacionan a continuación:

TIPO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA	FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA DE AJUSTE DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Garantía de cumplimiento	09/12/2022	07/12/2022	31/12/2024	30/12/2022	09/12/2022	30/01/2025	$3.819.900
Garantía de Calidad del servicio	09/12/2022	07/12/2022	31/12/2023	30/12/2022	09/12/2022	30/01/2024	$3.819.900
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	09/12/2022	07/12/2022	31/12/2025	30/12/2022	09/12/2022	30/01/2026	$1.909.950
Responsabilidad Civil Extracontractual	09/12/2022	07/12/2022	31/12/2022	30/12/2022	07/12/2022	30/01/2022	$200.000.000

NOTA: AGREGAR O ELIMINAR COBERTURAS DEPENDIENDO DE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

6. Que el Supervisor del contrato indica que, a la fecha de liquidación del mismo, no se presentó siniestro alguno o evento que afectara las garantías que amparan el acuerdo de voluntades objeto de esta liquidación.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante la presente acta se ratifica por parte del Supervisor del contrato que durante el plazo de ejecución, el contratista acreditó el pago de sus

NÚMERO DE CONTRATO: 2762 - 2022 | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 09 de Diciembre del 2022

obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP existan.)

Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O23011601030000007727	3205	2022	$30.980.252	5093	2022	$19.099.500

BALANCE FINANCIERO

	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.099.500	$ 19.099.500
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 19.099.500	$ 19.099.500
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 0	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	$ 19.099.500	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	$ 0	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 19.099.500	$ 19.099.500

ANOTACIONES FINALES

El presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento

Igualmente, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten directamente o indirectamente contra el IDIPRON en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente documento.

Con fundamento en todo lo anterior, el Ordenador del gasto procede a suscribir el presente documento

En constancia de lo anterior las partes manifiestan libre, espontánea y voluntariamente, que aceptan la liquidación del Contrato a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención declarándose a **PAZ Y SALVO** por todo concepto. Sin perjuicio, de las obligaciones derivadas de los amparos de las pólizas que se encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la presenta

En Bogotá D.C., a 16 DE ENERO DE 2023

(Firma)	(Firma)
HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ Secretario General Cod 039 Grado 01 Secretaría General	**FRANCY ELENA SANCHEZ MEJIA** **Representante Legal – INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES** **CC 69.006.003**
(Firma)	(Firma)
EMERSON DANIEL RICO VILLAMIZAR Gerente de Contratación Cod 039 Grado 01 Gerencia de Contratación	**ALEJANDRA GUZMAN ARENAS** Gerente Administrativa Cod 039 Grado 01 Gerencia Administrativa

VoBo Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):
Proyectó: Luis Ferney Garzón Atara -Líder del Área de Gestion Ambiental - Contratista CPS -2482 de 2022
Revisión Jurídica: Olga Magnoly Valbuena Medina — INGRID PIRABOVE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
No. 2762- DE – 09 de diciembre del 2022
CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON** y **INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S,,** suscribieron el **contrato No. 2762 de 09 DE DICIEMBRE DEL 2022,** cuyo objeto es: **PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO Y COMPENSACIÓN FORESTAL EN LAS SEDES CONVENIO CERESA Y UPI ARCADIA DEL IDIPRON**, para ser ejecutado antes del 31 de diciembre del 2022, a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizó el día 13 de diciembre del 2022, por tal motivo el plazo inicial es de DIEZ Y OCHO (18) DIAS por valor de **$ 19.099.500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)**

Que el contrato inició su ejecución el día 13 del mes de diciembre del 2022.

Que las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición No. N/A

Prórroga No. 1 por un plazo de un (1) mes hasta el 30 de enero del 2023.

Suspensión, modificación, cesión No. N/A

Que el valor total del contrato es por la suma de **$ 19.099.500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)** y su terminación tuvo ocurrencia el día 30 de Enero del 2023.

Que el valor final del contrato es por la suma **$ 19.099.500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)**

Que las garantías a que hubiere lugar con la suscripción del presente contrato fueron constituidas y actualizadas conforme a la fecha del acta de inicio y a las adiciones y prórrogas presentadas en marco de la ejecución del contrato.

Que el objeto y obligaciones contratadas fueron realizadas por el contratista y recibido por el **IDIPRON** a entera satisfacción, ya que el contratista **INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S,** realizo el aprovechamiento forestal de 14 árboles y la compensación forestal 34 arboles nativos en la UPI Arcadia y Predio Ceresa.

Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

Que el saldo a favor del contratista corresponde a la suma de **$ 19.099.500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)**

Que el saldo a liberar corresponde a la suma de $ N/A

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 06 de Febrero del 2023

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: ALEJANDRA GUZMAN AREANAS **CARGO:** Gerente Administrativa Cod 034 Grado 01 **DEPENDENCIA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA	**NOMBRE:** Luis Ferney Garzón Atara **CARGO O No. DE CONTRATO:** Líder del Área de Gestion Ambiental -Contratista CPS -2482 de 2022 **DEPENDENCIA:** GERENCIA ADMINISTRATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	15
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	PÁGINA	1 de 2 1 DE 1
		VIGENTE DESDE	0712/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIO	No.	2762/2022
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO Y CONMPENSACIÓN FORESTAL EN LAS SEDES CONVENIO CERESA Y UPI ARCADIA DEL IDIPRON		
CONTRATISTA	INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S.	CÉDULA O	9.003.937.561
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	13	DICIEMBRE	2022	30	ENERO	2023	0210-9609	210

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ OTRO ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR ☐ N.A

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	$ 19.099.500					
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 3.049.500					
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	5093	FECHA	12-12-2022	NUMERO	NUMERO
RUBRO PRESUPUESTAL	623011601030000007727					
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 19.099.500					

NÚMERO DEL PAGO	1 - UNICO PAGO	PERIODO DEL PAGO:	DEL 1 AL 30 DE ENERO
VALOR CONTRATO EJECUTADO	19.099.500	**PAC PROGRAMADO PARA:**	FEBRERO
SALDO DEL CONTRATO	0	**VALOR:**	**$ 19.099.500**
FACTURAS No.	**IC 334**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE	☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO**	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO

FORMA DE PAGO	El IDIPRON efectuará pagos al CONTRATISTA, de acuerdo con los servicios sefectivamente prestados, para lo cual el contratista debera presentar la debida factura y copia de la misma al supervisor del contrato, acompañada de la remisión y los soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la entidad contará con un plazo de 30 días calendario para el pago. Así mismo, el último pago estará sujeto a la suscripción y legalización de la correspondiente acta de liquidación, la cual deberá anexarse a los demás documentos requeridos para el respectivo pago. El pago se realizara dentro de los 30 días calendario, siguientes a la radicación, mediante consignación en la cuenta de ahorros y/o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista. El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. El contratista en caso de ser persona natural deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. En todo caso, el pago estara sujeto a la aprobación del PAC por parte de la Entidad. Las facturas presentadas por el Contratista deberan cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario y en la Resolución No. 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN para el caso de la factura electrónica.

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
M/0214/0101/4199016772	Protección Atención Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud en situación de vida en calle, en riesgo de habitabilidad en calle y en	90,00%	17.189.550
M/0214/0120/4199016772	Desarrollo de Competencias	10,00%	1.909.950
TOTAL		**100,0%**	**19.099.500**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	15
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	PÁGINA	2 de 2 1 DE 1
		VIGENTE DESDE	0712/2022

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR	
61677272	472001	Arcadia	$	6.307.000
61677272	1706	CONV. 2457/2020 SDA - FDL SAN CRISTOBAL	$	12.792.500
TOTAL			$	19.099.500

* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE

** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRA

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENT	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Gerencia de Contratación, quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 16 del mes de FEBRERO del año 2023

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar
FIRMA NOMBRE: ALEJANDRA GUZMAN ARENAS	FIRMA NOMBRE: LUIS FERNEY GARZON ATARA
C.C.: 1032397172 TELF: 3779997	C.C.:1015409282 TELF: 3108130018
CARGO: Gerente Administrativa Cod. 039 Grado 01	CARGO O No. DE CONTRATO: Lider de Gestión Ambiental 2482

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Contrato No. 2762 de 2022	**NUMERO DE INFORME: 001 – UNICO INFORME**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S.	**Documento de Identidad o NIT:** 900.759.824-5
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO Y COMPENSACIÓN FORESTAL EN LAS SEDES CONVENIO CERESA Y UPI ARCADIA DEL IDIPRON	
VALOR TOTAL: $ 19,099,500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)	
VALOR DEL PAGO PARCIAL: $ 19,099,500.00 (DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.)	
SALDO POR EJECUTAR: $ 0	
PLAZO: (1) UN MES Y (18) DIEZ Y OCHO DIAS.	
FECHA DE INICIO: 13 DE DICIEMBRE 2022	**FECHA DE TERMINACION: 30 DE ENERO 2023**

GARANTIAS CONTRACTUALES

AMPARO	DESDE	HASTA
1. Calidad del servicio	09/12/2022	30/01/2024
2. Cumplimiento del contrato	09/12/2022	30/01/2025
3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/12/2022	30/01/2026

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): Alejandra Guzman Arenas

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: Gerente Administrativa Cod. 039 Grado 01

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	El contratista INFOREST deberá entregar al momento de suscribir el acta de inicio, las certificacionesde idoneidad y experiencia del personal mínimo requerido para ejecutar el objeto de este contrato (Documentos de identidad, Tarjeta profesional si aplica, las hojas de vida y soportes de experiencia general y especifica).	1.El día 13 de Diciembre en el momento de suscripción del acta de inicio, El contratista INFOREST entrega la documentación que avala la idoneidad y experiencia del personal mínimo requerido Se evidencia que toda la documentación fue certificada y presenta por la empresa INFOREST para dar asignación y cumplimiento al contrato.	1.Soportes de Idoneidad y experiencia del Personal. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
2	Realizar el aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos identificados en la Autorización No 058 de 2 de mayo 2022, No 131 de 6 de mayo 2022 emitidopor la secretaria distrital de ambiente en compañía con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático y especificados en el A-GCO-FT035 Anexo Técnico.	El contratista INFOREST los días 21 y 22 de diciembre del 2022, realizó el aprovechamiento forestal 10 individuos arbóreos (3 acacias negras, 2 pino patula y 5 acacia japonesa), de acuerdo a los lineamientos establecidos en las autorización No. de visita 058 y No. de visita 131. Lo anterior se puede evidenciar en el documento denominado "INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA - SIEMBRA - PREDIO CERESA" y en las actas 004 ACTA 21-12-2022 AUTORIZACIÓN DE TALA POR EMERGENCIA004 ACTA 22-12-2022 AUTORIZACIÓN DE TALA POR EMERGENCIA	INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA - SIEMBRA - PREDIO CERESA. 004 ACTA 21-12-2022 AUTORIZACIÓN DE TALA POR EMERGENCIA 004 ACTA 22-12-2022 AUTORIZACIÓN DE TALA POR EMERGENCIA Reposa en la carpeta compartida. Ruta: Z: 29. TALA DE ARBOLES 2022
	Realizar el aprovechamiento	El contratista INFOREST el día 26 de	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Contrato No. 2762 de 2022	NUMERO DE INFORME: 001 – UNICO INFORME

	DRSO No. 1992 del 15 de noviembre 2022 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en compañía especificados en el A-GCO-FT035 Anexo Técnico	arbóreos, de acuerdo a loslineamientos establecidos en informetécnico DRSO No. 1992 del 15 de noviembre 2022 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en compañía especificados en el A- GCO-FT 035 Anexo Técnico Lo anterior se puede evidenciar en el documento denominado INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON y 004 ACTA 26-12-2022 AUTORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO FORESTAL	004 ACTA 26-12-2022 AUTORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO FORESTAL Reposa en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES 2022
4	Realizar la compensación forestal de plántulas nativas en la zona de acuerdo a las especificaciones del A-GCO-FT 035 Anexo Técnico y en las autorizaciones 058, 131 de mayo e informe técnico DRSO No. 1992 del 15 de noviembre 2022 realizadas por la secretaria Distrital de Ambiente (SDA) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)	El contratista INFOREST el 21 de enero del 2023, realizó la compensación forestal con la siembra de 30 árboles nativos mediante el concepto en las actas emitidas por la secretaria de ambiente con el fin de recuperar el área intervenida. Para este caso se hizo la compensación de 1 x 3, en el cual se sembraron 30 árboles nativos de las siguientes especies: - Salvio Blanco (10 unidades) - Mortiño (4 unidades) - Siete Cueros Nativos (11 unidades) - Cucharo (3 unidades) - Gaque (2 unidades) El contratista INFOREST el 23 de enero del 2023, realizó la compensación forestal de 4 árboles nativos mediante el concepto de la CAR con las siguientes especies: - Cedro (2 unidades) - Roble (2 unidades) Lo anterior se puede evidenciar en el documento denominado INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON, INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA - SIEMBRA - PREDIO CERESA. 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -ARCADIA 23-01-2023. 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -CERESA 21-01-2023	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA. 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -ARCADIA 23-01-2023, 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -CERESA 21-01-2023 Reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES 2022
5	Elaborar un informe para la compensación arbiental donde se recomiende el tipo y el número de plántulas por especie definidas en el A-GCO-FT 035 Anexo Técnico, teniendo en cuenta el tipo de suelo de los sedes convenio Ceresa y	El contratista INFOREST elaboro dos informes denominados INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON. INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA -	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA - SIEMBRA - PREDIO CERESA

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Contrato No. 2762 de 2022	NUMERO DE INFORME: 001 – UNICO INFORME

	Unidad de Protección Integral Arcadia	SIEMBRA - PREDIO CERESA en los cuales establece la taxonomía de los árboles que se deben sembrar en cada unidad. Esto con el fin de no tener problemáticas de erosión a largo tiempo.	Reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
6	Realizar el suministro de las 30 plántulas nativas en la zona de acuerdo a las especificaciones del A-GCO-FT 035 Anexo Técnico y en las autorizaciones 058 y 131 de mayo realizada por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA)	El contratista INFOREST realizó la compensación forestal con la siembra de 30 árboles nativos mediante el concepto en las actas emitidas por la secretaria de ambiente con el fin de recuperar el área intervenida. Para este caso se hizo la compensación de 1 x 3, en el cual se sembraron 30 árboles nativos de las siguientes especies: - Salvio Blanco (10 unidades) - Mortiño (4 unidades) - Siete Cueros Nativos (11 unidades) - Cucharo (3 unidades) - Gaque (2 unidades) Lo anterior se puede evidenciar en el documento denominado "INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA - SIEMBRA - PREDIO CERESA y 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -CERESA 21-01-2023	INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA - SIEMBRA - PREDIO CERESA 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -CERESA 21-01-2023 Reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
7	Realizar el suministro de las 4 plántulas nativas en la zona de acuerdo a las especificaciones del A-GCO-FT 035 Anexo Técnico y informe técnico DRSO No. 1992del 15 de noviembre 2022 realizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)	El contratista INFOREST realizó la compensación forestal de 4 árboles nativos mediante el concepto de la CAR con las siguientes especies: - Cedro (2 unidades) - Roble (2 unidades) Lo anterior se puede evidenciar en el documento denominado INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON, y en 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -ARCADIA 23-01-2023.	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON 004 ACTA REPOSCIÓN TALA DE ARBOLES -ARCADIA 23-01-2023 reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
8	Disponer del personal idóneo para realizar la labor, con sus respectivas certificaciones vigentes de trabajo seguro em alturas, las cuales deberá presentar almomento de suscribir el acta de inicio.	El contratista INFOREST, previo al inicio en la ejecución del presente contrato, aporto las certificaciones de trabajo seguro en alturas del personal mínimo requerido para ejecutar las actividades especificas del presente contrato.	1.Soportes de Idoneidad y experiencia del Personal. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
9	Utilizar los equipos y herramientas certificadas necesarias para la actividad debidamente calibradas y	El contratista INFOREST, paraejecutar las actividades de aprovechamiento y compensación forestal utilizo los equipos y herramientas en buen estado y	REGISTRO FOTOGRAFICO HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE (INFORES)

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Contrato No. 2762 de 2022	NUMERO DE INFORME: 001 – UNICO INFORME

10	El contratista INFOREST proveerá a sus trabajadores y operarios con la dotación del uniforme completo y los elementos de protección personal para dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad industrial requeridos para la ejecución del objeto contractual.	El contratista INFOREST provee al personal con uniforme completo y elementos de protección requeridos para la ejecución del objeto contractual. Lo anterior se puede evidenciar en los documentos INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA.	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA. Reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
11	El contratista INFOREST para el desarrollo del presente objeto, empleará operarios afiliados al sistema nacional de seguridad social (FPO, EPS Y ARL), para lo cual deberá presentar las certificaciones del personal al momento de suscribir el acta de inicio	El contratista INFOREST entrego certificado de pago de seguridad social y parafiscales de todo el personal que provee para la prestación del servicio de aprovechamiento y compensación forestal en la UPI Arcadia y Predio Ceresa.	CERTIFICACION INFOREST – PARAFISCALES Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
12	El contratista INFOREST deberá disponer de una estructura portátil para el almacenamiento de su herramienta y maquinarias la cual será ubicada previa coordinación con el Supervisor del Contrato, en ningún caso el IDIPRON se hará responsables por las pérdidas de materiales, equipos y/o maquinarias que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.	El contratista INFOREST dispuso de su propia herramienta en el cual se almacenaba en una estructura dentro de su vehículo de transporte de insumos.	REGISTRO FOTOGRAFICO HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE (INFORES) Reposa en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
13	El contratista INFOREST deberá retirar y recolectar de las instalaciones Unidad de Protección Integral de Ceresa y UPI Arcadia retirando con sus propios medios los residuos y demás materiales que se generen como producto dela realización de los trabajos de aprovechamiento forestal. Dicho residuo no podrá sujetos de quema a cielo abierto, tampoco ser depositado en los recipientes de almacenamiento temporal de residuos pertenecientes a las sedes antes mencionadas, ni en ninguna de las aéreas, dentro de las instalaciones.	El contratista INFOREST realizóretiro de los desechos de material vegetal de las unidades Arcadia y predio Ceresa, dejándolas completamente limpias bajo el contrato estipulado. Lo anterior se puede evidenciar en los documentos. INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA Reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
14	El contratista INFOREST será responsable de demarcar y señalar las áreas a intervenir, con el objetivo de prevenir posibles accidentes a los funcionarios, contratista y NNAJ de las sedes convenio Ceresa y la Unidad de	El contratista INFOREST antes de empezar labores técnicas demarco las áreas y acordono las zonas para poder realizar el aprovechamiento y compensacion forestal, cabe aclarar que en ambas unidades no se contó con presencia de NNAJ.	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Contrato No. 2762 de 2022	NUMERO DE INFORME: 001 – UNICO INFORME

	Protección Integral Arcadia.	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA	Reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
15	El contratista INFOREST deberá contar con todas las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la óptima ejecución del contrato.	15.Se evidencia las condiciones necesarias para el cumplimiento del objeto, evidenciado en la reunión de la firma del acta de inicio entre INFOREST y el líder del área de gestión ambiental.	15. Las actas e informes finales reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
16	Entregar un Informe de ejecución que contenga la descripción de los individuos intervenidos (nombre científico y medidas dasométricas), registro fotográfico del antes, durante y después de la ejecución de la actividad, así como la descripción de los individuos compensados (nombre científico y medidas dasométricas), registro fotográfico del antes, durante y después y ubicación geo satelitalde donde se realizó la siembra de los individuos arbóreos nativos.	El contratista INFOREST entregó dos informes denominados INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON, INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA en los cuales realiza descripción de los individuos intervenidos (nombre científico y medidas dasométricas), registro fotográfico del antes, durante y después de la ejecución de la actividad, así como la descripción de los individuos compensados (nombre científico y medidas dasométricas), registro fotográfico del antes, durante y después y ubicación geo satelital de donde se realizó la siembra de los individuos arbóreos nativos.	INFORME TECNICO DE TALA - SIEMBRA ARBOLES - ARCADIA IDIPRON. INFORME TECNICO DE TALA DE 10 ARBOLES AUTORIZADOS POR ACTA DE EMERGENCIA – SIEMBRA - PREDIO CERESA . Reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
17	Garantizar el transporte del personal y los elementos requeridos para realizar la tala de los individuos arbóreos en el sitio de ejecución del servicio establecido por la entidad sin costo adicional para IDIPRON y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de transporte de cada uno de los bienes objeto del contrato.	17.Se evidenció que la empresa INFOREST conto con su transporte personal tanto para los trabajadores como la maquinaria requerida.	17.El registro fotográfico reposa en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
18	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Resolución 692 del 2022, por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad, para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del estado	18.Se evidenció que la empresa INFOREST cuenta con protocolo de bioseguridad.	18. EL protocolo reposa en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
19	Constituir las pólizas de garantías, que garanticen el cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, Calidad del servicio y Responsabilidad Civil	El contratista INFOREST constituyo las pólizas de aseguramiento de acuerdo a los cubrimientos requeridos y establecidos en los estudios previos del proceso de contratación. Una vez acepto la oferta por parte del	Plataforma SECOP II APROBACION POLIZA 2762-2022-APROVECHAMIETO FORESTAL

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: Contrato No. 2762 de 2022	NUMERO DE INFORME: 001 – UNICO INFORME

		II.	
20	Atender los requerimientos que realice el IDIPRON a través del Supervisor del contrato.	20. Se evidencia que la empresa INFOREST acato y cumplió los requerimientos estipulados en el contrato.	20. Las actas e informes finales reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022
21	Cumplir con todos los ofrecimientos, condiciones y términos de la propuesta que hace parte integral del contrato	21. Se evidencia que la empresa INFOREST acato y cumplió los requerimientos estipulados en el contrato.	21. Las actas e informes finales reposan en la carpeta compartida. Ruta: Z:\29. TALA DE ARBOLES\2022

*** Incluir todas las filas que se requieran**

Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que El contratista INFOREST cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.

(Firma)	(Firma)
ALEJANDRA GUZMAN ARENAS **Gerente Administrativa Cod. 039 Grado 01**	**FRANCY ELENA SANCHEZ MEJIA** **Representante Legal – INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES** **CC 69.006.003**

Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):
Nombre: Luis Ferney Garzón Atara
Cargo: Contratista 2482/2022
Área: Gestión Ambiental

Proyectó: Ivan Dario Chivata Castañeda No. 2430/2022
Revisó: Luis Ferney Garzón Atara No.2482/2022

miércoles, 8 de febrero de 2023

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIX

Número: 2022003205

Fecha: 01/01/2023

Valor: 19,099,500

Rubro: 62301160103000007727 1-100- F001 200885970 — FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TIC Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIPRON BOGOTÁ - RECURSOS DISTRITO / Servicios de mantenimiento y cuidado de paisaje

Valor: 17,189,550

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
REX	2022005093	01/01/2023	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	INFOREST CONSULTORES AMBIE	17,189,550.00

Total Afectaciones 17,189,550.00

Saldo DIX 0.00

Rubro: 62301160103000007727 1-100- F001 200885970 — FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, TIC Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL IDIPRON BOGOTÁ - RECURSOS DISTRITO / Servicios de mantenimiento y cuidado de paisaje

Valor: 1,909,950

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
REX	2022005093	01/01/2023	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	INFOREST CONSULTORES AMBIE	1,909,950.00

Total Afectaciones 1,909,950.00

Saldo DIX 0.00

INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
N.I.T 900759824-5 . TEL 3118277197.
Frasan6@yahoo.es. Inforestconsultoresamb@gmail.com
https//inforestambientales.com
Carrera 57#160-30

CERTIFICACIÓN:

Yo, **FRANCY ELENA SANCHEZ MEJIA** identificado con cédula de ciudadanía No.69.006.003 de Mocoa Ptyo en mi condición de Representante Legal de la empresa **INFORESTCONSULTORES AMBIENTALES SAS**, identificada con NIT. 900.759.824-5, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales exigidos por la ley por los últimos 6 meses de la vigencia yse encuentra a paz y salvo por el pago de salarios y prestaciones sociales con todo supersonal.

Dada en (Bogotá), a los (01) días del mes de febrero del 2023

Cordialmente,

FRANCY HELENA SANCHEZ MEJIA
Ing. Forestal
T.P. 20.077 Del Ministerio de Agricultura
Especialista Técnico en Evaluación de Impacto Ambiental
Cel. 3118277197

INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S
900.759.824-5
cra57 160 30 int3 ca13
3118277197
Bogotá - Colombia
inforestconsultoresamb@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. IC 334

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD
Nit: 899.999.333-7
Teléfono: (601) 3779997
Dirección: CR 27 A 63 B 07
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: contabilidad@idipron.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2023, 13:15
Expedición	07/02/2023, 13:15
Vencimiento	28/02/2023
Vendedor	Francy Sanchez
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Realizar(tala) el aprovechamiento forestal de individuos arbóreos en la sede convenio Cereza	10.00	700,000.00	7,000,000.00
2	Realizar la compensación ambiental de individuos arbóreos en la sede convenio Cereza	30.00	125,000.00	3,750,000.00
3	Realizar(tala)el aprovechamiento forestal de individuos arbóreos en la unidad de protección integral Arcadia.	4.00	1,200,000.00	4,800,000.00
4	Realizar la compensacion ambiental de individuos arboreos en la unidad de proteccion integral Arcadia, aceptacion oferta No 2762 de 2022.	4.00	125,000.00	500,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. Nit. 830.048.145-5

Total items: 4

Valor en Letras:
Diecinueve millones noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-28 por $ 19,099,500.00

Total Bruto	16,050,000.00
IVA 19%	3,049,500.00
Total a Pagar	19,099,500.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No.462970025914 BANCO DAVIVIENDA

Elaborado por

Firma recibido

MEMORANDO

2500

Bogotá D.C., 07 de febrero del 2022

PARA: **EMERSON DANIEL RICO VILLAMIZAR**
Gerente de Contratación

DE: **ALEJANDRA GUZMAN ARENAS**
Gerente Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Liquidación del Contrato N°2762 del 2022 – INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S..

Respetado doctor, por medio del presente solicito se adelante los procesos necesarios para realizar la liquidación del Contrato N° 2762 del 2022, suscrito con el proveedor INFOREST CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S. y cuyo objeto contractual es "PRESTAR EL SERVICIO PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO Y COMPENSACIÓN FORESTAL EN LAS SEDES CONVENIO CERESA Y UPI ARCADIA DEL IDIPRON.". Para lo cual remitimos el siguiente listado de documentos:

- Ejecución Presupuestal
- Pólizas
- Aceptación de Pólizas
- Acta de Liquidación
- Certificación Final de Cumplimiento
- Informe de Supervisión Contractual Bienes y Servicios

Agradezco su atención

Cordialmente.

ALEJANDRA GUZMAN ARENAS
Gerente Administrativa
gerenciaadministrativa@idipron.gov.co

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó y Revisó:	Luis Ferney Garzón Atara – Lider del Área de Gestion Ambiental -CPS - 2482-2022		07/02/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.			