CONTRATO No. 4600094200 DE 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: ENERO de 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
NIT:	71785649 - 6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71785649
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL (MAQUINARIA FORESTAL E INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR)
VALOR INICIAL:	Treinta y Cuatro Millones Quinientos Mil pesos ($34.500.000)
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	Treinta y Cuatro Millones Quinientos Mil pesos ($34.500.000)
DURACIÓN INICIAL:	Nueve (9) Meses, sin exceder la presente vigencia.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Nueve (9) Meses
FECHA DE INICIO:	Mayo 17 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Diciembre 31 de 2022
VALOR EJECUTADO:	Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete pesos ($34.495.477)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600094200 de 2022, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se cumplió con el objeto y alcance del mismo, durante la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se realizaron los requerimientos solicitados por parte de la supervisión y requerimientos estipulados en los estudios previos y el contrato.

Se cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

El contratista ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes y se desarrollaron las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se presentara en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, o se enviaron correos con las observaciones.

Siempre se cumplieron las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Los productos mantenidos, informes entregados por parte del contratista siempre fueron de buena calidad, en cuanto al servicio y el producto.

Siempre se entregaron los informes y cuadros que soportaban los mantenimientos realizados, el contratista siempre entrego los certificados (Recibo a Satisfacción), donde se verifica el cumplimiento de la actividad.

Los documentos e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

En la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se atendieron los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El porcentaje de ejecución física corresponde al 99,99%, se atendieron los requerimientos solicitados a través del Centro de Servicio Compartido (CSC), y de acuerdo al presupuesto asignado.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A NOVIEMBRE DE 2022	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS A NOVIEMBRE DE 2022	CASOS PENDIENTES POR ATENDER POR PARTE DEL CONTRATISTA A NOVIEMBRE 2022
1	4600094200 DE 2022	SERVICIO MANTENMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL – LOTE 5	27	27	0
TOTAL			27	27	0

Se entregaron bienes mantenidos que ayudan al cumplimiento de las metas del Plan de Acción o Plan Indicativo (asociadas a indicadores del Plan de desarrollo) – información suministrada desde el área de calidad de la Unidad de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.

Todos los documentos soportes de la ejecución del contrato se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato (Informes de supervisión mensual, actas de reunión, cuadros de seguimiento y control, documentos de pago de facturas).

En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente a todos los meses de la ejecución del contrato, y que sirvieron de soporte para la elaboración de los informes de supervisión de cada periodo.

El contrato no tuvo ningún tipo de modificaciones: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

La información de mantenimientos realizados desde el inicio de la ejecución del contrato hasta el mes de diciembre corresponde a un total de 27 mantenimientos.

Quedan $ 4.523 pesos pendientes por ejecutar, del total del presupuesto asignado para la ejecución del contrato ($ 34.500.000), estos recursos se reintegran a la unidad de presupuesto.

Se firmará acta de terminación del contrato.

En la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se atendieron los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

Siempre se mantuvo contacto permanente con:

El contratista, a través de los correos electrónicos, (Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.)

Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades.

Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de los bienes objeto de mantenimiento, se hicieron de acuerdo con la demanda de solicitudes que hicieron los servidores de la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio de COVID-19.

El contratista siempre cumplió con el cumplimiento de los lineamientos definidos en la circular 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015, en estado de implementación el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el trabajo con un porcentaje igual o superior al 90%.

Se elaboró acta de terminación, con fecha 20 de diciembre de 2022, los recursos se ejecutaron totalmente.

El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Con corte a diciembre de 2022:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ret. Renta servicios grales 4%	$1.159.511
Estampilla Universidad de Antioquia	$289.877
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$58.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$826.152
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$376.841
Total, general	**$2.710.381**


2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Pago Seguridad Social**

El contratista cumplió cabalmente con la obligación del pago de la seguridad social y parafiscal, mes a mes, sin presentar novedades

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Mayo	55931088	150.000	192.000	29.300	378.500
Junio	56561121	400.000	512.000	78.000	1.009.200
Julio	57147407	400.000	512.000	78.000	1.009.200
Agosto	577841137	400.000	512.000	78.000	1.013.000
Septiembre	58369922	400.000	512.000	78.000	1.009.200
Octubre	58805375	225.000	288.000	43.900	567.700
Noviembre	59370593	225.000	288.000	43.900	567.700
Diciembre	60028193	225.000	288.000	43.900	570.400



RUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-09, 01:08:24 PM Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 59370593

Periodo Cotización: noviembre de 2022 Periodo Servicio: noviembre de 2022

PAGADO 09/12/2022

OS DEL APORTANTE


Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
ento	CC71786649	Dirección	CL 72 #50 - 29
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4170784
rsona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
	ITAGUI	Departamento	ANTIOQUIA
entaria Legal		Identificación	
afiliados	1	ARP	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado	Novedades	Pensiones	Salud	Riesgos	Cajas	Parafiscales

OTALES

Activar Wind
ve a Configuraci


SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

PAGADO 16/01/2023

Nota: Las planillas se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato.

Certificación pago Parafiscales

El contratista cumplió cabalmente con la obligación del pago de los parafiscales, mes a mes entregaba el certificado donde constaba el pago, sin presentar novedades.

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de los parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Mayo 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodriguez
Junio 16 de 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodriguez
Julio 18 de 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodriguez
22 agosto de 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodriguez
16 septiembre de 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodriguez
13 octubre de 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez
Noviembre 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez
Diciembre 2022	Últimos seis meses	Luis Felipe Duque Rodríguez

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nota: Las cartas firmadas por el representante legal se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato.

- **Certificado manejo de residuos**

Dentro de las obligaciones del contratista se encontraban el manejo adecuado de los residuos, entregaba certificado mensualmente, que informaba del manejo responsable que se les daba a los residuos.

Se anexa a este informe, el certificado firmado por la empresa, donde se certifica el manejo adecuado de los elementos.



SA22-CERTMED-PV-N Z2 -5055

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

La empresa LITO S.A.S. con NIT 811.024.067-9, prestadora del servicio de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, autorizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental N° 1031 expedido el 21 de julio de 2011 certifica que recibió por medio del programa PUNTOS VERDES LITO los siguientes residuos entregados por la empresa:
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE

Con NIT : 71755549-6
Dirección: Sede Principal-CL 84 58 50 UR VILLASOL AP 1626 TO 6
Remisión Número:Z2 - 225055
Fecha Remisión: 2022.03.27

TIPO MATERIAL	PESO	UND
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (PV)	13.00 Kg	N/A
EQUIPOS ELECTRICOS (PV)	13.00 Kg	N/A
IMPRESORAS (PV)	9.00 Kg	N/A

El peso total de residuos anteriormente listados es 35.00 Kg

Los residuos se destinaron para las actividades de Despiece y Segregación con el aprovechamiento dentro del país de materiales como: metales, plásticos y vidrio, además de la gestión adecuada de los residuos generados en todas las operaciones, actividad realizada por LITO S.A.S. como prestador del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Salud, Seguridad y Ambiente

Como constancia se firma el 2023.02.01

NATALIA MARCELA HERRERA ARAUJO
Coordinadora Ambiental
LITO S.A.S - Sede Medellín

MEDELLIN Cra 51 N°30-102 PBX: (4)230 31 44 BOGOTA D.C. Calle 128 N°35-61 PBX: (1) 405 73
CALI Cra. 32 N° 10A-27 PBX: (2) 664 47 81 BARRANQUILLA Calle 9 N° 47-56 PBX: (5) 346 51

Nota: Todas las constancias se encuentran en la carpeta original del contrato.

El contrato de mantenimiento a bienes muebles. (Mobiliario) No. 4600094200 de 2022, no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto, no tiene la obligación de marcar es responsabilidad el área competente.


No se realizaron modificaciones como otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato)

El contrato no tuvo reasignaciones de supervisor, siempre estuvo a cargo el supervisor principal.

El contrato no presento materialización de riesgos.

- **Evaluación Contratista**

Se registra la evaluación al contratista, sin presentar novedades que afecten el normal desarrollo de la ejecución del contrato.



- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

- **Otros Aspectos**

Los pagos de las facturas presentadas por el contratista siempre se pagaron a través de SAP, sin presentar dificultades, el contratista siempre aporto la documentación exigida.

Acumulados mantenimientos realizados

CANTIDAD	VALOR
27 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 34.495.477**

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$ 5.882.353	$ 1.117.647	$ 7.000.000
Secretaria de Medio Ambiente	Secretaria de Medio Ambiente	200343 construcción-Mantenimiento Sistema Hídrico	$ 23.109.244	$ 4.390.756	$ 27.500.000
TOTAL			$ $ 28.991.597	$ 5.508.403	$ 34.500.000

Con estos recursos se financiaron todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos y herramientas menores de todas las secretarías que tienen estos bienes.

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000122	70700000	212020200800	1000000 programa de Gastos	4000108916	9014442	4700054381
110070122	74200000	2320202008	200343 Servicios Prestados a Empr y Servicios producción	40000108901		4700054382

Relación de los pagos realizados

Se pagaron todas las facturas de acuerdo a la ejecución y presupuesto asignado.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700054381	FD277	21/06/2022	5000673991	$ 2.540.687
4700054382	FD278	21/06/2022	5000673992	$ 13.090.472
4700054382	FD298	19/07/2022	5000676110	$ 3.370.884
4700054381	FD301	19/07/2022	5000676134	$ 4.459.312
4700054382	FD 353	20/09/2022	5000682506	$ 6.899.067
4700054382	FD 379	19/10/2022	5000685753	$ 4.135.055

Información financiera del contrato por proyectos

Contrato	Pedido	Grupo de compras	Denominación GrpComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto_pedido	Valor Facturado proyecto_pedido	Saldo proyecto_pedido
4600094200	4700054381	235	Suministros y Serv	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	7.000.000	6.999.999	1
4600094200	4700054382	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	27.500.000	27.495.478	4.522
TOTAL						$ 34.500.000	$ 34.495.477	$ 4.523

Resumen de la ejecución de los recursos:


Valor del Contrato	$ 34.500.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$ 34.500.000
Pagos Realizados Durante la Ejecución del Contrato	$34.495.477
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

Nota: El valor del saldo por $4.523 será liberado con la liquidación del contrato


a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$34.500.000
Pagos realizados	$ 34.495.477
Pendiente por pagar	$ 4.523
Porcentaje de Ejecución (%)	99,99%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,01 %

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$34.500.000
Pagos realizados	$34.495.477
Pendiente por pagar	$4.523



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	99,99%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,01%



A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

Informe de la ejecución contractual – *Reporte "Control de pagos"*

PYG CONTRATO 4600094200								
PAC CONTRATO					EJECUCIÓN JUNIO 2022			
DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES LOTE 5: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL (MAQUINARIA FORESTAL E INDUSTRIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR)	$ 34.500.000	Pesos	1	$ 34.500.000	$ 15.631.159,00	$ 15.631.159,00	45,31%	45,31%

EJECUCIÓN JULIO 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 7.830.196,00	$ 23.461.355,00	22,70%	68,00%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 6.899.067,00	$ 30.360.422,00	20,00%	88,00%
EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 2022			
VALOR EJECUTADO PERIODO	ACUMULADO EJECUTADO	PORC EJECUTADO MES	PORC TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
$ 4.135.055,00	$ 34.495.477,00	11,99%	99,99%

Nota: información suministrada por los apoyos a la supervisión

4. INFORME JURÍDICO:

No se tuvo la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	520-47-994000045021 – Anexo 0	Calidad	27/04/2022	30/06/2023	10/05/2022	$3.450.000
		Cumplimiento	27/04/2022	30/06/2023		$3.450.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales.	27/04/2022	31/12/2025		$1.725.000

- En el informe final no se consideran aspectos relevantes como quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros)

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,99%.

- Los mantenimientos a bienes muebles se recibieron entera satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los Diecisiete (17) días del mes de febrero del año Dos Mil Veinte y tres (2023).

Documentos anexos:

1. Certificado manejo recursos
2. Pago seguridad social

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600094200 de 2022

Reviso:

Alejandro Cortés G.

Alejandro Cortes Gaviria
Apoyo Administrativo-Financiero y Contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

Santiago Ruiz López

Santiago Ruiz López
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

GESTIÓN INTEGRAL DE EXCEDENTES INDUSTRIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

Fundación Puntos Verdes

SA22-CERTMED-PV-N Z2 -5055

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO

La empresa **LITO S.A.S.** con **NIT 811.024.067-9,** prestadora del servicio de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, autorizada por el Área Metropolitana del Valle de Aburra, mediante Resolución de otorgamiento de Licencia Ambiental Nº 1031 expedida el 21 de julio de 2011 certifica que recibió por medio del programa **PUNTOS VERDES LITO** los siguientes residuos entregados por la empresa:
DUQUE RODRIGUEZ LUIS FELIPE

Con NIT : **71785649-6**
Dirección: **Sede Principal-CL 84 58 50 UR VILLASOL AP 1626 TO 5**
Remisión Número:**Z2 - Z25055**
Fecha Remisión: **2022.08.27**

TIPO MATERIAL	PESO	UND
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (PV)	13.00 Kg	N/A
EQUIPOS ELECTRICOS (PV)	13.00 Kg	N/A
IMPRESORAS (PV)	9.00 Kg	N/A

El peso total de residuos anteriormente listados es **35.00** Kg

Los residuos se destinaron para las actividades de Despiece y Segregación con el aprovechamiento dentro del país de materiales como: metales, plásticos y vidrio, además de la gestión adecuada de los residuos generados en todas las operaciones, actividad realizada por LITO S.A.S. como prestador del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Salud, Seguridad y Ambiente.

Como constancia se firma el **2023.02.01**

Natalia Herrera

NATALIA MARCELA HERRERA ARAUJO
Coordinadora Ambiental
LITO S.A.S - Sede Medellín

42881452

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-09, 03:08:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 59370593

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022

PAGADO 09/12/2022

)S DEL APORTANTE

Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
ento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784
rsona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
entante Legal		**Identificación**	
filiados	1	**ARP**	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	T
	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 225.000	$ 43.900	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700	$ 0	$ 567.700

'S, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de Imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-01-16, 01:13:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 60028193

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 16/01/2023

)S DEL APORTANTE

Social	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ		
ento	CC71785649	**Dirección**	CL 72 #50 - 23
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4170784
ersona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
entante Legal		**Identificación**	
filiados	1	**ARP**	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				To
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	T
	LUIS FELIPE DUQUE RODRIGUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 225.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 225.000	$ 43.900	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700	$ 2.700	$ 570.400

IS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.