Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTA DE LIQUIDACION

Nro: 1

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 1 of 5	

Fecha Acta:

Fecha Sistema: jueves, 6 de octubre de 2022

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 663 / 19/07/2022	Inicial:	03/08/2022	Terminacion:	01/10/2022	
Valor Contrato	Inicial: 306,616,947.00	Modific:	0.00	Final	306,616,947.00	
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 30	Modific:	30	Final	60	

Clase Contrato:	CONTRATO / COMPRAVENTA	
Objeto Contrato:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA	
Contratista/Intervent:	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	ALVIS OSPINA ANTONIO ANDRES
Trazabilidad	1.1.1.01.03-2022-FU:TR-RE:RP	

Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 100.000	Financiero: 100.000	Dias: 108.333		
Registros Pptales:	2022001101-26/07/2022				

Observ. / Descripc

CON LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION A SATISFACCION LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 100% LOS ELEMENTOS Y SE AUTORIZA EL DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 100%, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA FORMA DE PAGO DEL PRESENTE CONTRATO.

Las partes que suscribimos este documento, manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias y observaciones, de acuerdo con lo estipulado en el contrato de la referencia

1. Que el contrato No. 0663 del 19 de julio de 2022, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima "ADQUIRIR ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA -CORTOLIMA"

2. Que, el plazo de ejecución fue establecido en treinta (30) días y se estableció a partir de la fecha en que se suscribiera el acta de iniciación, por lo tanto, dicha acta se fijó con fecha 03 de agosto de 2022, asimismo se evidencia la etapa presupuestal, precontractual y contractual, así:

3. Que, mediante acta modificatoria al contrato, la cual tuvo por objeto modificar el plazo de ejecución, otorgando un plazo de treinta (30) días mas. Con esta modificatoria el plazo de ejecución correspondió a sesenta (60) días contados a partir del acta de inicio.

4. Que, el presente contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 2022001101 de fecha 26 de julio de 2022, por valor de TRECIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($306.616.947,00) MCTE, aporte Corto lima.

5. Que por error involuntario en la Cláusula SEXTA (6) del contrato N° 0663 del 19 de julio 2022, se omitió el valor correspondiente a 79 centavos en la imputación presupuestal, de tal manera que se dispuso equivocadamente lo siguiente: IMPUTACION PRESUPUESTAL: CORTOLIMA pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al siguiente rubro A) 2223911113401 Vig. 2022 T.R CONOCIMIENTO PLANIFICACION ADMINISTRACION Y DEL RECURSO HIDRICO 1.1.1.1.3 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA por valor de $307.843.415 M/Cte, Se aclara que la disponibilidad presupuestal que ampara el presente compromiso incluye el valor del 4X1000, equivalente a la suma de $1.226.467,79 M/Cte., que asume CORTOLIMA, al momento de realizar los giros con cargo al presente compromiso., que asume CORTOLIMA

6. Por lo anterior, se acuerda aclarar la cláusula sexta (6) correspondiente a la imputación presupuestal del

Fecha Acta:

Fecha Sistema: jueves, 6 de octubre de 2022

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 663 / 19/07/2022	Inicial:	03/08/2022	Terminacion:	01/10/2022	
Valor Contrato	Inicial: 306,616,947.00	Modific:	0.00	Final	306,616,947.00	
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 30	Modific:	30	Final	60	
Clase Contrato:	CONTRATO / COMPRAVENTA					
Objeto Contrato:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA					
Contratista/Intervent:	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	ALVIS OSPINA ANTONIO ANDRES				
Trazabilidad	1.1.1.01.03-2022-FU:TR-RE:RP					
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 100.000	Financiero: 100.000		Dias: 108.333		
Registros Pptales:	2022001101-26/07/2022					

contrato de prestación de compra venta No. 0663 del 19 de julio de 2022, la cual en adelante y para todos sus efectos quedará de la siguiente manera: IMPUTACION PRESUPUESTAL: CORTOLIMA pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al siguiente rubro A) 2223911113401 Vig. 2022 T.R CONOCIMIENTO PLANIFICACION ADMINISTRACION Y DEL RECURSO HIDRICO 1.1.1.1.3 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL EN PUNTOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA por valor de $307.843.414.79 M/Cte, Se aclara que la disponibilidad presupuestal que ampara el presente compromiso incluye el valor del 4X1000, equivalente a la suma de $1.226.467,79 M/Cte., que asume CORTOLIMA, al momento de realizar los giros con cargo al presente compromiso.

Dentro de las acciones adelantadas por el CONTRATISTA, se encuentran:

1. **Hacer la entrega oportuna de los elementos establecidos en las especificaciones técnicas, con respectivo manual, especificaciones técnicas del producto e instructivo, el cual no podrá exceder el plazo de ejecución del contrato; además estos deberán ser entregados en la Sede Central de CORTOLIMA sin ningún costo adicional en el sitio indicado por el supervisor, previo ingreso al almacén.**

SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CORRESPONDIENTE AL No. FVEI-195 DE FECHA: 30/09/2022 SE RECIBE DE MANERA OPORTUNA EN LA SEDE CENTRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA ECOLOGIC INGENIERIA SAS, LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO CONTRACTUAL LOS CUALES CUMPLEN CON TODAS LAS ESPECIFICIACIONES TECNICAS.

ASI MISMO SE TIENE LA RESPECTIVA ENTRADA DE ELEMENTOS EN ALMACEN DE CORTOLIMA DE No. 2022226

1. El contratista deberá entregar y cumplir con la ficha técnica exigida de los elementos, la cual será verificada por el supervisor. En caso que el contratista entregue bienes que incumplan las especificaciones técnicas exigidas, se procederá de inmediato al rechazo de los mismos, por lo tanto, no serán recibidos, ni cancelados.

Fecha Acta:

Fecha Sistema: jueves, 6 de octubre de 2022

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 663 / 19/07/2022	Inicial:	03/08/2022	Terminacion:	01/10/2022	
Valor Contrato	Inicial: 306,616,947.00	Modific:	0.00	Final	306,616,947.00	
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 30	Modific:	30	Final	60	
Clase Contrato:	CONTRATO / COMPRAVENTA					
Objeto Contrato:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA					
Contratista/Intervent:	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	ALVIS OSPINA ANTONIO ANDRES				
Trazabilidad	1.1.1.01.03-2022-FU:TR-RE:RP					
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 100.000	Financiero: 100.000		Dias: 108.333		
Registros Pptales:	2022001101-26/07/2022					

DE ACUERDO A LA VERIFICACION REALIZADA POR LA SUPERVISION, SE VALIDA QUE LOS ELEMENTOS CUMPLEN CON TODA LA FICHA TECNICA ESTABLECIDA PARA CADA UNO DE LOS ITEMS SEGÚN PROCESO CONTRACTUAL.

2. De presentarse devoluciones por calidad, defectos de fabricación, o por cualquier situación que amerite hacer efectiva la garantía, el contratista repondrá el (los) elemento (s) dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al reclamo presentado, con elementos de iguales o mejores características de los iniciales, sin que implique precio adicional a pagar por parte de la Entidad. En caso de presentarse una entrega superior al tiempo ya estipulado, deberá mediar informe escrito del contratista donde se exponga o argumente el tiempo de retardo, dicho informe deberá ser aprobado por el supervisor del contrato.

NO SE PRESENTAN DEVOLUCIONES

3. Realizar pruebas de funcionamiento de los elementos a proveer, previa entrega de los mismos a la Entidad, para lo cual el contratista deberá contar con los insumos y elementos que sean necesarios para la verificación y pruebas en cumplimiento del objeto contractual.

-EN JORNADA REALIZADA EL DIA 29 DE/09/2022 SE DA CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION - SE ANEXA ACTA DE EVIDENCIA

4. Brindar acompañamiento técnico al personal de Cortolima cuando sea requerido durante el tiempo de ejecución del contrato.
-EN JORNADA REALIZADA EL DIA 29 DE/09/2022 SE DA CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION - SE ANEXA ACTA DE EVIDENCIA
5. Brindar capacitación respecto del uso de los elementos a adquirir cuando esto sea requerido durante el tiempo de ejecución del contrato.

- EN JORNADA REALIZADA EL DIA 29 DE/09/2022 SE DA CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION - SE ANEXA

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTA DE LIQUIDACION

Nro: 1

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 4 of 5	

Fecha Acta:

Fecha Sistema: jueves, 6 de octubre de 2022

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 663 / 19/07/2022	Inicial:	03/08/2022	Terminacion:	01/10/2022	
Valor Contrato	Inicial:	306,616,947.00	Modific:	0.00	Final	306,616,947.00
Tiempo Contrato (dias)	Inicial:	30	Modific:	30	Final	60
Clase Contrato:	CONTRATO / COMPRAVENTA					
Objeto Contrato:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA					
Contratista/Intervent:	ECOLOGIC INGENIERIA SAS		ALVIS OSPINA ANTONIO ANDRES			
Trazabilidad	1.1.1.01.03-2022-FU:TR-RE:RP					
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 100.000		Financiero: 100.000		Dias: 108.333	
Registros Pptales:	2022001101-26/07/2022					

- EN JORNADA REALIZADA EL DIA 29 DE/09/2022 SE DA CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION - SE ANEXA ACTA DE EVIDENCIA

EL SUPERVISOR RECIBE Y VERIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

POLIZAS

Aseguradora	Poliza	Valor Aseg.	Fecha Aprob.	Fecha Inic.	Fecha Final	Numero de Poliza
SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	45,992,542	27/07/2022	19/07/2022	18/12/2022	994000019181
SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	45,992,542	05/10/2022	19/07/2022	20/02/2023	994000019181
SOLIDARIA	CALIDAD DEL BIEN	61,323,389	27/07/2022	19/07/2022	18/02/2023	994000019181
SOLIDARIA	CALIDAD DEL BIEN	61,323,389	05/10/2022	19/07/2022	20/04/2023	994000019181

ACTAS

27/07/2022	Entrega Contrato a Interventor	1	03/08/2022	Acta Iniciación	1
05/10/2022	Acta Unica de Recibo Final	1	06/10/2022	Acta Liquidación	1

BALANCE CORTOLIMA

Valor Contrato	306,616,947.00	
Valor Pagos Realizados		306,616,947.00
Valor Presente Acta		0.00
Valor Especie		0.00
Saldo No Ejecutado		0.00
Sumas Iguales	306,616,947.00	306,616,947.00

Corporación Autónoma Regional del Tolima
Nit: 890,704,536-7

ACTA DE LIQUIDACION

Nro: 1

Codigo:	F01_ML_CT_0
Versión:	0
Fecha:	01/03/2006
Page 5 of 5	

Fecha Acta:

Fecha Sistema: jueves, 6 de octubre de 2022

Tipo Contrato/Fecha:	CONTRATO / 663 / 19/07/2022	Inicial:	03/08/2022	Terminacion:	01/10/2022	
Valor Contrato	Inicial: 306,616,947.00	Modific:	0.00	Final	306,616,947.00	
Tiempo Contrato (dias)	Inicial: 30	Modific:	30	Final	60	
Clase Contrato:	CONTRATO / COMPRAVENTA					
Objeto Contrato:	ADQUIRIR ELEMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA					
Contratista/Intervent:	ECOLOGIC INGENIERIA SAS	ALVIS OSPINA ANTONIO ANDRES				
Trazabilidad	1.1.1.01.03-2022-FU:TR-RE:RP					
Porcentaje Ejecuc.	Fisico: 100.000	Financiero: 100.000		Dias: 108.333		
Registros Pptales:	2022001101-26/07/2022					

ALVIS OSPINA ANTONIO ANDRES
CA- Evaluacion Permisos y Licencias.

ECOLOGIC INGENIERIA SAS

CAMILO ANDRES SALAMANCA FLORE

WILLER ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
Subd.(a) CA-SUBD. ADMON RECURSOS NATURALES

WILLER ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
Subd.(a) CA-SUBD. ADMON RECURSOS NATURA