ED INGENIERÍA SAS

HOJA No.1 DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO No. 1901 DEL 4 DE FEBRERO DE 2019, CELEBRADO ENTRE ED INGENIERÍA S.A.S – NIT 901.160.426, Y INNGENIA S.A.S NIT 900.696.793.

Entre los suscritos a saber **CESAR AREVALO**, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con cédula de ciudadanía No.16.261.080, actuando en calidad de Representante Legal del **ED INGENIERÍA S.A.S,** Sociedad Por Acciones Simplificadas, con NIT No. **901.160.426**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte; y por la otra, **JOHAN SNEYDER MERA MILLAN,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.107.053.226, actuando en calidad de Representante Legal de **INNGENIA S.A.S**, Sociedad por Acciones Simplificadas, identificada con NIT **900.696.793** domiciliada en la Calle 8 No. 13-16 Apto 202 de Cali –Valle del Cauca, teléfono (2) 8895814, e-mail inngeniasas@hotmail.com, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado, suscribir de mutuo acuerdo, la presente Acta de Terminación y Liquidación; en los siguientes términos:

1. **OBJETO: EL CONTRATISTA** se compromete para con el **CONTRATANTE,** a realizar SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SCADA CON SOFTWARE INDUSOFT VERSIÓN 8.1 SP4
2. **PLAZO**: La duración del contrato se pactó en tres (3) meses.

Fecha de Inicio: 4 de febrero de 2019	**Fecha de Terminación:** 4 de mayo de 2019

3. **VALOR:** El valor total del contrato se pactó en la suma de **SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($74'530.440),** valor que incluye todos los impuestos y costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve.

4. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** Según certificación expedida el 04 de mayo de dos mil diecinueve (2019) por la Supervisión del Contrato; la **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del Contrato.

5. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ED INGENIERÍA** efectuó a la **CONTRATISTA** los pagos que se describen a continuación, los que incluyen todos los impuestos y costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve.

Valor del Contrato: $ **74'530.440**		
No. Pago	**Supervisión Fecha de Certificación**	**Valor Pagado**
1	Febrero 14 de 2019	**29'812.176**
2	Marzo 11 de 2019	**18'632.610**
3	Abril 11 de 2019	**18'632.610**
		67'077.396

ED INGENIERÍA SAS

HOJA No.2 DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO No. 1901 DEL 4 DE FEBRERO DE 2019, CELEBRADO ENTRE ED INGENIERÍA S.A.S– NIT 901.160.426, Y INNGENIA S.A.S NIT 900.696.793.

6. **PAGO PENDIENTE**: Queda pendiente un último pago, por valor total de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($7'453.044);** valor que incluye todos los impuestos y costos directos e indirectos que la ejecución del contrato conlleve; el cual estará sujeto a la suscripción de la presente Acta.

7. **ECUACIÓN CONTRACTUAL:** Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del Contrato; y que tan pronto se efectúe el ULTIMO PAGO descrito en el numeral 6, se declaran de común acuerdo a paz y salvo por todo concepto.

8. **RÉGIMEN TRIBUTARIO**: Según el Certificado de Inscripción en el RUT expedido por la DIAN, el **CONTRATISTA** está clasificada en el régimen **COMUN.**

9. **GARANTÍA: EL CONTRATISTA** mantuvo vigente la garantía durante la ejecución del Contrato.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Cali, a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2019.

CESAR AREVALO
Gerente Técnico
ED INGENIERÍA S.A.S

JOHAN SNEYDER MERA MILLAN
Representante Legal
INNGENIA S.A.S