Sogamoso, enero 19 de 2023

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA

REF: Solicitud de suspensión CONTRATO CO1.PCCNTR.4302502 - 2022,

Estimados señores Sena Minero,

Con la presente, les manifestamos que la empresa Mas Energía S.A.S. en calidad de proveedor participo a través del SECOP II, en la invitación de MINIMA CUANTIA MC-BYC-CM032-2022, y surtido el proceso de selección se celebró el CONTRATO CO1.PCCNTR.4302502 - 2022, cuyo Objeto es: "Contratar la compra e instalación de elementos y equipos para la prevención de emergencias, para el Centro Minero Regional Boyacá".

Dentro de los elementos de la compra se encuentran los siguientes elementos y equipos para la prevención de incendios, los cuales, por ser tan especializados, tienen que ser importados.

- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONVENCIONAL, 4 ZONAS, 2 SALIDAS SUPERVISADAS DE SIRENA, 1 SALIDA DE ALARMA
- DETECTOR DE HUMO TÉRMICO CONVENCIONAL MICROPROCESADO CON AUTOCOMPENSACIÓN
- BASE PARA DETECTORES DE HUMO A30
- PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CON LED INDICATIV
- SIRENA CONVENCIONAL CON ESTROBOSCÓPICA 25 V DC

Nuestro proveedor internacional nos ha manifestado que, por el cierre de inventarios programado 2022, el proceso logístico de importación y el gran volumen de los suministros pactados para la prestación del servicio se presenta un retraso en la entrega de los mismos; en cuanto a los demás elementos del contrato estos ya se adquirieron y se encuentran en Stock o en proceso de entrega.

CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG (10 METROS)

- CABLE IGNIFUGO 2X16 AWG (25 METROS)
- BORNERAS, RIELES, CINTAS, AMARRES, TERMINALES, CONDULETAS, RIEL CHANNEL,

Por lo anteriormente expuesto y en el entendido que existen causas de fuerza mayor que son ajenas a la voluntad del contratista, solicitamos a ustedes una suspensión temporal del CONTRATO CO1.PCCNTR.4302502 – 2022 hasta el próximo 20 de febrero del 2023, con el fin de lograr el cumplimiento a cabalidad del contrato

Cordialmente



Miguel Antonio Gaviria Martinez
Gerente
Mas Energía SAS
3044257987

Energía	REMISIÓN DE MATERIALES	Código	AC-FR-07
		Versión	0.1
NIT. 900.732.786-6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Emisión	3/03/2021

EMISOR	RECEPTOR	FECHA	17/01/2023
Mas Energia SAS	SENA CENTRO MINERO	Remisión N°	023-05
Nº SOLICITUD	**SOLICITANTE**		
No. MC-BYC-CM-032-2022	SENA		

Detalles de envio

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	OBSERVACIONES
1		SOPORTE PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS, EN SU BASE CUENTA CON 3 PATAS PARA PODER SOPORTE DEL MISMO PROTEGIDAS CON CAUCHO O EN PASTA PARA EVITAR RESBALARSE EN BALDOSÍN, SU ALTURA TOTAL ES DE 77 CM	UND	43	ITEM 7 OC
2		CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 50 MM	METROS	72	ITEM 8 OC
3		TUBERIA EMT 3/4" COLMENA (CON PREVIA AUTORIZACIÓN POR INTERVENTOR PEDRO CORREA DE CAMBIO DE IMC A EMT)	METROS	25	ITEM 9 OC
4		CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG	METROS	10	ITEM 10 OC
5		CABLE IGNIFUGO 2X16AWG	METROS	50	ITEM 11 OC

OBSERVACIONES DE RECEPTOR	

[X] Entrega de suministro

[ ] Entrada de material a planta

[ ] Salida de herramienta y equipo

[ ] Entrega de servicio

ENVIADO POR: Esteban Molano

CARGO: Analista logistico y de Compras

SELLO RECIBIDO

Powered by CamScanner

Información Mas Energia

De: paul.mejia rfidtecnologia.net <paul.mejia@rfidtecnologia.net>
Enviado el: Wednesday, January 18, 2023 4:15 PM
Para: Compras Más Energía
CC: Información Mas Energia
Asunto: RE: INFORMACIÓN DE ENTREGA

Buenas tardes,

Por motivos de escasez de algunos insumos el panel se retrasó un poco en su llegada, la fecha estimada de entrega una vez se nacionalice es de 1.5 semanas,

Gracias,

Paul Mejia Vélez
Andean Business Development Manager
Carrera 50 # 106 – 22
Pasadena
Movil: (57) 3233137185
PBX: (57-1) 2361201 ext. 124

Nacional: 018000184018
Bogotá – Colombia



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje electrónico está destinado a ser visto solo por la persona o entidad a quien va dirigido. Puede contener información privilegiada, confidencial y exenta de divulgación según la ley aplicable. Cualquier diseminación, distribución o copia de esta comunicación está estrictamente prohibida sin nuestro permiso previo. Si el lector de este mensaje no es el destinatario previsto, o el empleado o agente responsable de entregar el mensaje al destinatario previsto, o si ha recibido esta comunicación por error, notifíquenoslo inmediatamente por correo electrónico devuelto y elimine el mensaje original y cualquier copia de este desde su computadora. Para obtener más información acerca de la empresa RFID Tecnología S.A.S. por favor visite nuestro sitio web en

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. La protección del medio ambiente es compromiso de todos.

De: Compras Más Energía <compras1@masenergia.com.co>
Enviado: miércoles, 18 de enero de 2023 13:02
Para: paul.mejia rfidtecnologia.net <paul.mejia@rfidtecnologia.net>
Cc: Información Mas Energia <info@masenergia.com.co>
Asunto: INFORMACIÓN DE ENTREGA

Cordial saludo Ingeniero Paul,
por medio del presente correo le solicito amablemente un correo indicando la situación de la demora de la entrega en los artículos que se encuentran en nacionalización según información que se me indico el día de ayer. Esto con fines de enviarle al cliente para solicitar un nuevo aplazamiento en la entrega completa.

Gracias por su atención
Quedo pendiente de su pronta respuesta.

Cordialmente,

