INFORME	PERIÓDICO: ___ UNICO : __X__	No. 1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	ÚNICO PAGO DEL CONVENIO No. 4154 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CIEN MILLONES (100.000.000) DE PESOS MONEDA CORRIENTE.	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONVENIO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
CONVENIO No. Y FECHA:	No.4154 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
NO. PROCESO SECOP II	AI-RE-CA 4159 - 2022
SECRETARIA EJECUTORA:	CULTURA
OBJETO DEL CONVENIO:	SC-197 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS ENTRE LA ALCALDÍA DE IBAGUÉ SECRETARÍA DE CULTURA Y LA CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SENSACIÓN DEL SWING PARA REALIZAR EL XVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE HIP HOP "ÁRMATE DE ARTE 2022
VALOR DEL CONVENIO:	VALOR TOTAL DEL CONVENIO: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($142.857.143) M/CTE APORTE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ: CIEN MILLONES DE PESOS MCTE Valor: ($100.000.000) M/CTE. APORTE DE LA CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SENSACION DEL SWING : CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($42.857.143) M/CTE
PLAZO:	El convenio se realizará durante TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, a partir de la legalización del CONVENIO y firma del acta de inicio.
ACTA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRÓRROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	22 DE DICIEMBRE DE 2022

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO	
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: ÚNICO PAGO DEL CONVENIO No. 4154 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022, en consecuencia acredita que SI___ NO_XX__, se materializo los riesgos del proceso	
RIESGO: N/A	

Powered by CamScanner

CLASE: N/A	FUENTE: N/A	ETAPA: N/A	TIPO: N/A

CONTROL: N/A			
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: NA	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____
CONSECUENCIA:	N/A		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	N/A		
FRECUENCIA:	N/A		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	N/A		
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__XX___ ¿CUÁL?		

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato 4154 de 2022. Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de febrero de 2023

NOMBRE DEL SUPERVISORA: LENDA CARINA DEVIA GONZALEZ

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL ESPECIALIZADA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

Powered by CamScanner