Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo del Blade, sistema de almacenamiento, unidad de cinta y demás servidores del IDPAC

| Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar Y Cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le puede asignar? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | Afecta la Ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complete el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | categoría | | | | | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Cambiario | Si los bienes objeto de este proceso contractual deben ser importados, y/o el oferente adjudicatario plantea su rentabilidad en otra divisa, debe asumir las pérdidas o ganancias ocasionadas de la fluctuación en las tasas de cambio correspondientes. | Atraso y sobre costo en la ejecución del contrato por variación en los precios | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Dentro de la proyección de la oferta económica el contratista debe tener en cuenta esta situación acorde con las condiciones del mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista | En el momento de presentar la oferta económica. | Hasta la finalización del contrato | En el momento de presentar la oferta económica.del contrato y hará los requerimientos pertinentes | Permanente |