CONVENIO SOLIDARIO No. 901-2022 JAC VILLA ALEMANIA LOCALIDAD DE USME

ACTA DE OBRA No.1

MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ÍTEMS NO PREVISTOS,CAMBIO DE ESPECIFICACIONES Y ACTAS PARCIALES DE OBRA

OBJETO CONVENIO SOLIDARIO :	Aunar esfuerzos con la Junta de acción Comunal VILLA ALEMANIA II de la localidad de USME con el fin de ejecutar laObra con Saldo Pedagógico derivada de la Convocatoria Obras con Saldo Pedagógico 2.0, producto del ConvenioInteradministrativo No.1004-2022 suscrito entre el IDPAC y la Secretaría Distrital del Habitat.				**PAGOS PROYECTADOS SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRATO DEL CONVENIO SOLIDARIO**		
REPRESENTANTE LEGAL JAC	**FECHA DE INICIO**	$ 44.932	**PLAZO DE EJECUCION**	3 MESES	**VR PRIMER PAGO ANTICIPO 50%**	$	7.500.000
Angel Esteban Soto Yanes	**FECHA DE TERMINACION**	$ 45.021	**PLAZO PRORROGADO**	0 MESES	**VR SEGUNDO PAGO ANTICIPO 40%**	$	6.000.000
INTERVENTOR : DIEZ PLUS S.A.S 2021	**FECHA PRORROGA**	00/00/00	**VALOR CONTRATO**	$ 15.000.000,00	**VR LIQUIDACIÓN 10%**	$	1.500.000
EDWIN FERNANDO CADAVID G.	**FECHA SUSPENSION**	00/00/00	**ADICION No. 1**	$0,00	**ADICION No. 2**	$0,00	

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL DE OBRA No.1		ACTA PARCIAL DE OBRA No.2		ACTA DE LIQUIDACIÓN		% AVANCE DE OBRA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO**	**+ / -**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**%EJECUTADO**	**%PENDIENTE**
	ELEMENTOS Y MATERIALES				**$ 10.500.000**	**$ 9.266.895,29**			**$ 6.355.001**		**$ 10.500.000**		**$ 7.508.001,10**		**$ -**		**$ -**	**71,50%**	**28,50%**
1	AVISO INFORMATIVO, EN ACRÍLICO, IMPRESIÓN DIGITAL, TAMAÑO 180 X 90	UN	1	$ 978.678	$ 978.678		-	-1,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
2	BIOSALUDABLE BICICLETA ESTÁTICA	UN	1	$ 2.389.859	$ 2.389.859		-	-1,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
3	BIOSALUDABLE ELIPTICA	UN	1	$ 2.631.890	$ 2.631.890		-	-1,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
4	CARPA CAMERINO (CON PAREDES) 4 X 4	UN	2	$ 1.009.524	$ 2.019.047	$ 1.000.001,03		0,00	$ -	2,00	$ 2.000.002	1,00	$ 1.000.001		$ -		$ -	50%	50%
5	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 X 50 KG	UN	3	$ 34.165	$ 102.495			0,00	$ -	3,00	$ 102.495		$ -		$ -		$ -	0%	0%
6	CINTA MÉTRICA 30 METROS	UN	1	$ 89.936	$ 89.936	$ 61.000,59		0,00	$ -	1,00	$ 61.001	1,00	$ 61.001		$ -		$ -	100%	0%
7	ESCOBA METÁLICA PARA JARDINERÍA 22 DIENTES O MÁS, CABO DE MADERA	UN	2	$ 26.228	$ 52.456	$ 45.999,45	-	-1,00	-$ 45.999	1,00	$ 26.228	1,00	$ 45.999		$ -		$ -	175%	-75%
8	PUNTILLAS DE 3" X LIBRA	Lb	1	$ 3.806	$ 3.806			0,00	$ -	1,00	$ 3.806		$ -		$ -		$ -	0%	100%
9	GIRO DE MANOS ADULTOS/ MAYORES-IDRD(SUM+TRANSP)	UN	1	$ 2.125.260	$ 2.125.260	$ 1.798.894,19		0,00	$ -	1,00	$ 1.798.894		$ -		$ -		$ -	0%	0%
10	GRAVILLA DE 1/2" X LONA	UN	11	$ 9.689	$ 106.574			0,00	$ -	11,00	$ 106.574		$ -		$ -		$ -	0%	100%
NP2	USB 4 GB				$ -	$ 20.000,00		3,00	$ 60.000	3,00	$ 60.000	3,00	$ 60.000		$ -		$ -	100%	0%
NP3	Construccion gimnasio al aire libre con equipos biosaludables ELIPTICA MIX VOLANTE ASCENSOR CICLA ESTATICA AVISO INFORMATIVO				$ -	$ 6.341.000,03		1,00	$ 6.341.000	1,00	$ 6.341.000	1,00	$ 6.341.000		$ -		$ -	100%	0%
NP6					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	0%
NP7					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	0%
	ELEMENTOS , MATERIALES Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN SALDO PEDAGOGICO				**$ 1.500.000**				**$ -**		**$ 1.500.000**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**0,00%**	**100,00%**
1	AGUA EN BOTELLA 250 ML X 24UNIDADES	UN	3	$ 23.916	$ 71.747			0,00	$ -	3,00	$ 71.747		$ -		$ -		$ -	0%	100%
2	BEBIDAS GASEOSAS (3 LTS)	UN	24	$ 9.919	$ 238.054			0,00	$ -	24,00	$ 238.054		$ -		$ -		$ -	0%	100%
3	MANTECADA 60-80 GR 8 PORC	UN	20	$ 18.515	$ 370.306			0,00	$ -	20,00	$ 370.306		$ -		$ -		$ -	0%	100%
4	POLLO X KILOGRAMO ENTERO CON VICERAS	UN	10	$ 19.803	$ 198.025			0,00	$ -	10,00	$ 198.025		$ -		$ -		$ -	0%	100%
5	PONQUÉ PERSONAL ACHOCOLATADO X 20 GR APROX X 20 UN	UN	8	$ 19.010	$ 152.081			0,00	$ -	8,00	$ 152.081		$ -		$ -		$ -	0%	100%
6	BOLSA NEGRA DE BASURA EN POLIETILENO DE (40" A 50") X 50 UNIDADES	UN	1	$ 40.961	$ 40.961			0,00	$ -	1,00	$ 40.961		$ -		$ -		$ -	0%	100%
7	AFICHES: PIEZA COMUNICATIVA QUE PERMITE REALIZAR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO, TAMAÑO MEDIO PLIEGO, PAPEL PROPALCOTE, POLICROMÍA, (30CMS X 45 CMS)	UN	2	$ 32.953	$ 65.906			0,00	$ -	2,00	$ 65.906		$ -		$ -		$ -	0%	100%
8	GUANTES DE HILAZA CON PUNTOS DE POLIÉSTER EN PALMA (PAR)	UN	28	$ 10.139	$ 283.901			0,00	$ -	28,00	$ 283.901		$ -		$ -		$ -	0%	100%
9	MEMORIA USB 4 GBS CON LOGO IDPAC	UN	3	$ 26.340	$ 79.021			0,00	$ -	3,00	$ 79.021		$ -		$ -		$ -	0%	100%
NP2					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
NP3					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	**100%**
NP4					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
NP6					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
NP7					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
	SERVICIOS				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**0%**	**100%**
1					$ -				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
	INGRESOS OCASIONALES (RECURSO HUMANO)				**$ 3.000.000**				**$ -**		**$ 3.000.000**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	**0%**	**100%**
1	Maestro de obra	dia	3	$ 70.000	$ 210.000			0,00	$ -	3,00	$ 210.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
2	Ayudantes	dia	21	$ 55.000	$ 1.155.000			0,00	$ -	21,00	$ 1.155.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
3	Tallerista	Hora	5	$ 35.000	$ 175.000			0,00	$ -	5,00	$ 175.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
4	Coodinador	Hora	5	$ 100.000	$ 500.000			0,00	$ -	5,00	$ 500.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
5	Publicidad	Hora	2	$ 35.000	$ 70.000			0,00	$ -	2,00	$ 70.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
6	Logistica	Hora	10	$ 35.000	$ 350.000			0,00	$ -	10,00	$ 350.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
7	Cocina	Hora	12	$ 20.000	$ 240.000			0,00	$ -	12,00	$ 240.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
8	Transporte	Viaje	3	$ 100.000	$ 300.000			0,00	$ -	3,00	$ 300.000		$ -		$ -		$ -	0%	100%
9					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
NP1					$ -			0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0%	100%
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 15.000.000**				**$ 6.355.001**		**$ 15.000.000**		**$ 7.508.001**		**$ -**		**$ -**	50%	50%

La presente **ACTA OBRA PARCIAL No.**1 se firma por el Representante Legal de la JAC con el AVAL de la Interventoria, en Bogota, D.C. a los 18 dias del mes de febrero de 2023

JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA ALEMANIA II

Angel Esteban Soto Yanes
REPRESENTANTE LEGAL JAC

Vo. Bo. INTERVENTORIA DIEZ PLUS S.A.S 870-2022

EDWIN FERNANDO CADAVID G.
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO