

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 03 DEL DÍA 20 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Edgar Orlando Herrera Prieto		x			CGTS	Edgar.herrera@sena.edu.co			
	Edwin Piedrahita Mesa		x			CGTS	epiedrahita@sena.edu.co			
	Aleedi Esperanza Travi Ruiz		X			CGTS	atrevi@sena.edu.co			
	Maria del Pilar Murillo Rusynke			x		CGTS	mdpmurillo@sena.edu.co			
	Gabriel Useche Casas			X		CGTS	lusechec@sena.edu.co			

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 3		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de Infraestructura y Logística		
CIUDAD Y FECHA: Cali, febrero 30 de 2023	**HORA INICIO: 16:00**	**HORA FIN: 16:30**
LUGAR Y/O ENLACE: Sala de juntas de subdirección	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Gestión Tecnológica de Servicios	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

Validar la solicitud de tercera (3) prorroga presentada por el proveedor INGEPRAK S.A.S quien tiene adjudicados los siguientes contratos:

- CO1.PCCNTR.4206317 - Mantenimiento preventivo de los equipos electrógenos de 350 kva y 100 kva, suministro de repuestos para el centro de gestión tecnológica de servicios sede escuela de la cultura gastronómica y tecnoparque.
- CO1.PCCNTR.4252609 - Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos de los equipos utilizados en los talleres de formación de la escuela gastronómica hotelera y turística del centro gestión tecnológica de servicios y demás sedes donde se tienen estos equipos, en la vigencia 2022

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Verificar solicitud de prorroga de los contratos CO1.PCCNTR.4206317 y CO1.PCCNTR.4252609 – adjudicados a INGEPRAK S.A.S.

2. Informar al contratista INGEPRAK S.A.S que está realizando el contrato para que amplie la póliza del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Edwin Piedrahita Mesa con el cargo técnico grado 03 Lider Tic, infraestructura y mantenimiento, y como supervisor del contrato CO1.PCCNTR.4206317, Solicita al subdirector del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Edgar Orlando Herrera Prieto para que le autorice ampliar por tercera vez la fecha de ejecución de los contratos CO1.PCCNTR.4206317 – adjudicados a INGEPRAK S.A.S, Dado que el proveedor INGEPRAK S.A.S notifica El proveedor justifica que la prórroga se debe a labores propias del trabajo, lo cual ha tomado un poco más del tiempo estimado, quedan pendientes tareas como los acabados, reubicación de la iluminación, elaboración de la puerta entamborada e instalación del extractor, por lo que solicita aprobar prorroga hasta el 10 de marzo del 2023.

- Aleedi Esperanza Travi Ruiz, Coordinadora académica y supervisora del contrato - CO1.PCCNTR.4252609, solicita al Subdirector del Centro de Gestión Tecnológica de

Servicios Edgar Orlando Herrera Prieto para que le autorice ampliar por tercera vez la fecha de ejecución de los contratos CO1.PCCNTR. 4252609 – adjudicados a INGEPRAK S.A.S Dado que el proveedor INGEPRAK S.A.S notifica que a la fecha hay pendientes unos empaques que no han sido de fácil adquisición y de los cuales nos había informado Pallomaro que llegarían a mediados de febrero. A la fecha los empaques no le han llegado al proveedor y estos son indispensables para el funcionamiento del equipo. Por otro lado, se está avanzando con el correctivo del horno Rational, equipo de un grado de complejidad considerable dado que cuenta con sistemas electrónicos de control y programación al cual hasta el momento se realizó mantenimiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, se requiere realizar la revisión de la parte de control y programación. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, solicito se prorrogue el término del contrato hasta el 15 de marzo de 2023 con el fin de garantizar la llegada de los repuestos requeridos del dispensador y se surta la etapa de revisión de la parte de control y/o reprogramación del horno Rational.

-

CONCLUSIONES

El subdirector del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Edgar Orlando Herrera Prieto por recomendación de este comité autoriza la prórroga de los contratos CO1.PCCNTR.4206317 y CO1.PCCNTR.4252609 – adjudicados a INGEPRAK S.A.S.

- CO1.PCCNTR.4206317 hasta el 10/03/2023
- CO1.PCCNTR.4252609 hasta el 15/03/2023

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
- Informar a los proveedores para que soliciten ampliación	Supervisores de contrato	

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.