PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
ACTA DE PRORROGA

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4252609
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LOS TALLERES DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA GASTRONÓMICA HOTELERA Y TURÍSTICA DEL CENTRO GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS Y DEMÁS SEDES DONDE SE TIENEN ESTOS EQUIPOS, EN LA VIGENCIA 2022
VALOR:	$ 39.966.400.00
CONTRATISTA:	INGEPRAK S.A.S
NIT:	8 0 5 0 2 3 4 6 8-2
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMAN MEDINA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DESIGNADO:	ALEEDI ESPERANZA TRAVI RUIZ
PLAZO:	13/12/2022
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios- CGTS, el mantenimiento preventivo y entrega de suministros serán realizados en el Municipio de Santiago de Cali, en la Calle 14 N AV 9-45 Barrio Granada – Escuela de la Cultura Gastronómica y Tecnoparque Carrera 5 No 11- 68 al frente de la Plaza Caicedo
FECHA DE INICIO:	**28/11/2022**
ADICIÓN No.:	**N/A**
PRORROGA No 3:	**15/03/2023**

En la ciudad de Cali a los veinte (20) días del mes de febrero de 2023, entre los suscritos EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO), identificado con documento de identificación No. 79.450.648, en calidad de SUBDIRECTOR del CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS , por el SENA, y por la otra parte GERMAN MEDINA RODRIGUEZ, identificado con documento de identificación No. 16.741.415 de CALI ,en calidad de representante legal de INGEPRAK S.A.S con NIT. 8 0 5 0 2 3 4 6 8-2, hemos convenido suscribir la prórroga No.

3 del contrato No. CO1.PCCNTR.4252609 de 2022, bajo los términos que anteceden y las siguientes consideraciones:

El proveedor INGEPRAK S.A.S A la fecha los empaques no le han llegado al proveedor y estos son indispensables para el funcionamiento del equipo. Por otro lado, se está avanzando con el correctivo del horno Rational, equipo de un grado de complejidad considerable dado que cuenta con sistemas electrónicos de control y programación al cual hasta el momento se realizó mantenimiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, se requiere realizar la revisión de la parte de control y programación. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, solicito se prorrogue el término del contrato hasta el 15 de marzo de 2023 con el fin de garantizar la llegada de los repuestos requeridos del dispensador y se surta la etapa de revisión de la parte de control y/o reprogramación del horno Rational.

De acuerdo con lo anterior, de común acuerdo convienen prorrogar el contrato CO1.PCCNTR.4252609 de 2022, bajo los siguientes términos:

Fecha de la aprobación No. 3**:** Se aprueba y se publica el 20/02/2023

Tiempo de la Prorroga: Veintitrés (23) días, hasta el 15 de marzo del 2023

Modificación de las garantías: El proveedor INGEPRAK S.A.S deberá ampliar la póliza de contrato

Las demás condiciones del contrato continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.

Elaboró: Gabriel Useche Casas – Apoyo Compras Gabriel Useche Casas

Revisó: Maria del Pilar Murillo Rusynke Abogada CGTS