Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión:	1
Fecha de aprobación:	29/06/2017
Código:	15-02-FO-0014

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACION: _____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 3926 DE 2018	FECHA DEL INFORME :	23 DE ENERO DE 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	N.I.T O C.C	800250382-2	Valor Inicial:	$24.000.000			2/04/2018	1/07/2018
Representante Legal:	ESTEBAN LIZARAZO LIZARAZO	Cédula	72.257.955	Adición 1:	$24.000.000	Prórroga 1:		2/07/2018	1/10/2018
		Representante							
Objeto del Contrato u orden:	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE.			Adición 2:	$24.000.000	Prórroga 2:		2/10/2018	10/01/2019
Duración Inicial				Adición 3:	$24.000.000	Prórroga 3:		11/01/2019	31/01/2019
				Adición 4:	$80.000.000	Prórroga 4:		1/02/2019	15/03/2019
				Adición 5:	$24.000.000	Prórroga 5:			
Disponibilidades Números	353 del 09 de Febrero de 2018	Registros Presupuestales		Adición 6:	$150.000.000	Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
		Material Médico Quirúrgico	321020102	Valor Total:	$350.000.000	Fecha Terminación actual:		15/03/2019	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/ CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	Suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en las Subredes Integradas de Servicios de Salud sur ESE y Sur Occidente ESE		x		Oportunidad de entrega	SI: x N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: x	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: x	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: x N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AM233692	13/04/2018	ABRIL	16/04/2018	$ 742.000,00	$ 742.000,00	349.258.000	0%	
2	AM233689	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 1.974.000,00	$ 2.716.000,00	347.284.000	1%	
3	AM233691	13-04-2018	ABRIL	16-04-2018	$ 853.000,00	$ 3.569.000,00	346.431.000	1%	
4	AM234075	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 1.144.000,00	$ 4.713.000,00	345.287.000	1%	
5	AM234076	19-04-2018	ABRIL	20-04-2018	$ 980.000,00	$ 5.693.000,00	344.307.000	2%	
6	AM234296	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 1.037.000	$ 6.730.000,00	343.270.000	2%	
7	AM234293	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 222.000	$ 6.952.000,00	343.048.000	2%	
8	AM234295	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 742.000	$ 7.694.000,00	342.306.000	2%	
9	AM234297	23-04-2018	ABRIL	24-04-2018	$ 572.000	$ 8.266.000,00	341.734.000	2%	
10	AM235375	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 1.053.000	$ 9.319.000,00	340.681.000	3%	
11	AM235377	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 780.000	$ 10.099.000,00	339.901.000	3%	
12	AM235376	10-05-2018	MAYO	11-05-2018	$ 4.856.000	$ 14.955.000,00	335.045.000	4%	
13	AM235764	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 283.000	$ 15.238.000,00	334.762.000	4%	
14	AM235762	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 1.422.000	$ 16.660.000,00	333.340.000	5%	
15	AM235765	17-05-2018	MAYO	21-05-2018	$ 2.298.000	$ 18.958.000,00	331.042.000	5%	
16	AM236299	24-05-2018	MAYO	24-05-2018	$ 963.000	$ 19.921.000,00	330.079.000	6%	
17	AM237148	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 250.000	$ 20.171.000,00	329.829.000	6%	
18	AM237149	06-06-2018	JUNIO	07-06-2018	$ 1.675.000	$ 21.846.000,00	328.154.000	6%	
19	AM237853	18-06-2018	JUNIO	21-06-2018	$ 168.000	$ 22.014.000,00	327.986.000	6%	
20	AM238865	04-07-2018	JULIO	05-07-2018	$ 279.000	$ 22.293.000,00	327.707.000	6%	
21	AM239358	11-07-2018	JULIO	13-07-2018	$ 156.000	$ 22.449.000,00	327.551.000	6%	
22	AM240087	23-07-2018	JULIO	24-07-2018	$ 345.000	$ 22.794.000,00	327.206.000	7%	
23	AM241658	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 846.000	$ 23.640.000,00	326.360.000	7%	
24	AM241659	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 1.441.000	$ 25.081.000,00	324.919.000	7%	
25	AM241656	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 2.684.000	$ 27.765.000,00	322.235.000	8%	
26	AM241657	15-08-2018	AGOSTO	17-08-2018	$ 222.000	$ 27.987.000,00	322.013.000	8%	
27	AM242175	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 4.160.000	$ 32.147.000,00	317.853.000	9%	
28	AM242178	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 82.000	$ 32.229.000,00	317.771.000	9%	
29	AM242179	23-08-2018	AGOSTO	23-08-2018	$ 3.999.000	$ 36.228.000,00	313.772.000	10%	
30	AM243021	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 3.707.000	$ 39.935.000,00	310.065.000	11%	
31	AM243022	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 1.415.000	$ 41.350.000,00	308.650.000	12%	
32	AM243023	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 1.298.000	$ 42.648.000,00	307.352.000	12%	
33	AM243025	05-09-2018	SEPTIEMBRE	07-09-2018	$ 928.000	$ 43.576.000,00	306.424.000	12%	
34	AM243409	11-09-2018	SEPTIEMBRE	11-09-2018	$ 4.626.000	$ 48.202.000,00	301.798.000	14%	
35	AM243767	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 4.767.000	$ 52.969.000,00	297.031.000	15%	
36	AM243768	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 676.000	$ 53.645.000,00	296.355.000	15%	
37	AM243787	18-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 1.333.000	$ 54.978.000,00	295.022.000	16%	
38	AM243769	17-09-2018	SEPTIEMBRE	19-09-2018	$ 928.000	$ 55.906.000,00	294.094.000	16%	

39	AM244228	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	464.000	$ 56.370.000,00	293.630.000	16%	
40	AM244229	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	649.000	$ 57.019.000,00	292.981.000	16%	
41	AM244230	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	1.096.000	$ 58.115.000,00	291.885.000	17%	
42	AM244231	24-09-2018	SEPTIEMBRE	24-09-2018	$	879.000	$ 58.994.000,00	291.006.000	17%	
43	AM244884	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	7.483.000	$ 66.477.000,00	283.523.000	19%	
44	AM244885	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	5.587.000	$ 72.064.000,00	277.936.000	21%	
45	AM244887	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	258.000	$ 72.322.000,00	277.678.000	21%	
46	AM244888	03-10-2018	OCTUBRE	04-10-2018	$	222.000	$ 72.544.000,00	277.456.000	21%	
47	AM245775	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	2.312.000	$ 74.856.000,00	275.144.000	21%	
48	AM245777	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	300.000	$ 75.156.000,00	274.844.000	21%	
49	AM245776	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.464.000	$ 79.620.000,00	270.380.000	23%	
50	AM245778	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	222.000	$ 79.842.000,00	270.158.000	23%	
51	AM245774	16-10-2018	OCTUBRE	17-10-2018	$	4.828.000	$ 84.670.000,00	265.330.000	24%	
52	AM246338	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	1.431.000	$ 86.101.000,00	263.899.000	25%	
53	AM246343	22-10-2018	OCTUBRE	23-10-2018	$	3.990.000	$ 90.091.000,00	259.909.000	26%	
54	AM246446	23-10-2018	OCTUBRE	24-10-2018	$	5.222.000	$ 95.313.000,00	254.687.000	27%	
55	AM247793	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	650.000	$ 95.963.000,00	254.037.000	27%	
56	AM247798	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.508.000	$ 100.471.000,00	249.529.000	29%	
57	AM247799	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	168.000	$ 100.639.000,00	249.361.000	29%	
58	AM247801	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.224.000	$ 104.863.000,00	245.137.000	30%	
59	AM247802	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.390.000	$ 108.253.000,00	241.747.000	31%	
60	AM247803	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	116.000	$ 108.369.000,00	241.631.000	31%	
61	AM247804	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.392.000	$ 109.761.000,00	240.239.000	31%	
62	AM247805	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	3.707.000	$ 113.468.000,00	236.532.000	32%	
63	AM247806	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	5.923.000	$ 119.391.000,00	230.609.000	34%	
64	AM247807	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	897.000	$ 120.288.000,00	229.712.000	34%	
65	AM247808	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	2.230.000	$ 122.518.000,00	227.482.000	35%	
16	AM247809	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	62.000	$ 122.580.000,00	227.420.000	35%	
67	AM247810	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.497.000	$ 124.077.000,00	225.923.000	35%	
68	AM247811	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.821.000	$ 125.898.000,00	224.102.000	36%	
69	AM247812	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	6.271.000	$ 132.169.000,00	217.831.000	38%	
70	AM247813	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	1.131.000	$ 133.300.000,00	216.700.000	38%	
71	AM247814	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	4.010.000	$ 137.310.000,00	212.690.000	39%	
72	AM247816	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	709.000	$ 138.019.000,00	211.981.000	39%	
73	AM247817	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	869.000	$ 138.888.000,00	211.112.000	40%	
74	AM247818	15-11-2018	NOVIEMBRE	16-11-2018	$	10.185.000	$ 149.073.000,00	200.927.000	43%	
75	AMY8800000093	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	5.710.000	$ 154.783.000,00	195.217.000	44%	
76	AMY8800000095	21-11-2018	NOVIEMBRE	23-11-2018	$	1.330.000	$ 156.113.000,00	193.887.000	45%	
77	AMY8800000688	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	723.000	$ 156.836.000,00	193.164.000	45%	
78	AMY8800000690	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	1.533.000	$ 158.369.000,00	191.631.000	45%	
79	AMY8800000691	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	3.056.000	$ 161.425.000,00	188.575.000	46%	
80	AMY8800000692	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	889.000	$ 162.314.000,00	187.686.000	46%	
81	AMY8800000702	03-12-2018	DICIEMBRE	04-12-2018	$	4.754.000	$ 167.068.000,00	182.932.000	48%	
82	AMY8800001041	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	1.154.000	$ 168.222.000,00	181.778.000	48%	
83	AMY8800001045	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	780.000	$ 169.002.000,00	180.998.000	48%	
84	AMY8800001046	06-12-2018	DICIEMBRE	07-12-2018	$	127.000	$ 169.129.000,00	180.871.000	48%	
85	AMY8800001626	13-12-2018	DICIEMBRE	14-12-2018	$	758.000	$ 169.887.000,00	180.113.000	49%	
86	AMY8800001634	13-12-2018	DICIEMBRE	14-12-2018	$	997.000	$ 170.884.000,00	179.116.000	49%	
87	AMY8800001990	18-12-2018	DICIEMBRE	20-12-2018	$	817.000	$ 171.701.000,00	178.299.000	49%	
88	AMY8800002679	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	1.114.000	$ 172.815.000,00	177.185.000	49%	
89	AMY8800002682	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	156.000	$ 172.971.000,00	177.029.000	49%	
90	AMY8800002684	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	888.000	$ 173.859.000,00	176.141.000	50%	
91	AMY8800002685	04-01-2019	ENERO	08-01-2019	$	10.883.000	$ 184.742.000,00	165.258.000	53%	
92	AMY8800003002	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	3.439.000	$ 188.181.000,00	161.819.000	54%	
93	AMY8800003003	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	754.000	$ 188.935.000,00	161.065.000	54%	
94	AMY8800003004	09-01-2019	ENERO	11-01-2019	$	1.145.000	$ 190.080.000,00	159.920.000	54%	
95	AMY8800003413	16-01-2019	ENERO	17-01-2019	$	3.979.000	$ 194.059.000,00	155.941.000	55%	
96	AMY8800003415	16-01-2019	ENERO	17-01-2019	$	928.000	$ 194.987.000,00	155.013.000	56%	
97	AMY8800003911	23-01-2019	ENERO	23-01-2019	$	12.850.000	$ 207.837.000,00	142.163.000	59%	
		TOTAL			$	207.837.000				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS	$ 207.837.000
Saldo por ejecutar	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS	$ 142.163.000
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
AMY8800003413* *AMY8800003415	ENERO DE 2019
VALOR A PAGAR	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($17.757.000)
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LAURA ARANGUREN CASTILLO
C.C. No.	40433182
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	CENTRAL DE ESTERILIZACION UNIDAD DE KENNEDY