**ADENDA No. 3**

**PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL DE LICITACION PUBLICA No. MA-APSB-LP-003-2022, OBJETO: "CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPÍO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO EPC-CI-004-2022".**

El Alcalde del Municipio de Anolaima, en uso de las facultades legales y de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que se requiere de un mayor tiempo para el análisis de las respuestas a las observaciones por parte de los interesados y de acuerdo a estas observaciones al pliego de condiciones las debidas modificaciones de forma, correcta, eficiente y eficaz, se decide modificar el cronograma y ajustar los requisitos, por lo tanto se procede a Adendar.

1. **MODIFICACION CRONOGRAMA**

Por lo anterior se modifica el Anexo 2- Cronograma **MA-APSB-LP-003-2022** y en consecuencia el cronograma señalado en el proyecto del pliego de condiciones el cual quedará así:

- **CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN:**

| Actividad | Fecha | Lugar |
|---|---|---|
| Presentación de Observaciones al pliego de condiciones | 02 de febrero de 2023 | Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones. |
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | 13 de febrero de 2023 | SECOP II |
| Plazo máximo para la expedición de Adendas | 24 de febrero de 2023 | SECOP II |
| Fecha de cierre | 3 de marzo de 2023 | SECOP II |
| Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1 | 3 de marzo de 2023 | SECOP II |
| Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 8 de marzo de 2023 | SECOP II |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | 15 de marzo de 2023 | SECOP II |
| Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 17 de marzo de 2023 | SECOP II |
| Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 17 de marzo de 2023 | Anolaima - Cundinamarca |

| | | |
|---|---|---|
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | 21 de marzo de 2023 | SECOP II |
| Firma del Contrato | 22 de marzo de 2023 | SECOP II |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | 23 de marzo de 2023 | Anolaima - Cundinamarca |
| Aprobación de garantías | 24 de marzo de 2023 | SECOP II |

Los demás requisitos permanecen sin modificaciones.

Dado en Anolaima (Cundinamarca), a los veintiún (21) días del mes de febrero 2023.

**LUIS HERNANDO MARTINEZ ZABALETA**
**Alcalde Municipal**