MINISTERIO DEL TRABAJO

**SOLICITUD MODIFICACIÓN DE VALOR Y FORMA DE PAGO**
**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES**
**No. CO1.PCCNTR.4529719 de 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, NIT. 899.999.034-1 |
| **CONTRATISTA** | **EDWARD ALEXANDER LOPERA CORREA** |
| **SUPERVISOR** | MARIA NELA HENAO ATEHORTUA |
| **OBJETO** | 5_9205_271 PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS REGULARES, EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIALIDADES DESCRITAS EN EL ANEXO 2 DEL ESTUDIO PREVIO |
| **VALOR DISMINUCIÓN** | CERO COP ($0) |

En cumplimiento de la designación de supervisión otorgada por el Subdirector del Centro Tecnológico del Mobiliario y con fundamento en la Resolución 1471 de 2020, por medio de la cual se adopta el Manual de supervisión e interventoría del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, presento solicitud para modificar el contrato de prestación de servicios N° CO1.PCCNTR.4529719 de 2023, teniendo en la cuenta las siguientes consideraciones:

**1)** Que el 02 de Febrero de 2023, se suscribió el contrato prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4529719 de 2023, con un término inicial hasta el 17 de Julio de 2023, y fecha de inicio a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual ocurrió el 03 de Febrero de 2023, por valor de **VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP ($21.986.250)**, del cual se ha ejecutado el valor de **CERO COP ($0)** y cuyo saldo presupuestal por ejecutar a la fecha es de **VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP ($21.986.250)**.

**2)** El supervisor solicitó la modificación del plan de pagos, debido a que estaba previsto que el contrato iniciara el 02/02/2023 finalizando el 16/07/2023, pero la póliza de cumplimiento quedó aprobada el 03/02/2023, así que se dio inicio efectivo al contrato el 03/02/2023 con fecha de finalización al 17/07/2023, por lo cual se deben ajustar los días de pago en el primer y último pago del contrato, y por ende, ajustar los porcentajes mensuales en el plan de pagos del SECOP II.

**3)** Que por todo lo anteriormente expuesto, es necesario suscribir con el señor **EDWARD ALEXANDER LOPERA CORREA**, modificación al valor y forma de pago del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.4529719 de 2023, Compromiso No. 11023 de 2023, disminuyendo la suma de **CERO COP ($0)**.

**4)** Que una vez registrado en el aplicativo SIIF Nación el acto modificatorio de valor y plazo, el CONTRATISTA se obligará a modificar la garantía de cumplimiento en los términos aquí señalados.

Se firma en Medellín, el día 09 de Febrero de 2023,

**MARIA NELA HENAO ATEHORTUA**
SUPERVISOR
Contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.4529719 de 2023